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Statutární město Hradec Králové, 1C 00268810, DIC CZ0Q268810
se sídlem: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
zastoupené: Ing. Milanem Brokešem, vedoucím odboru správy majetku města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 19-426511/0100
(dále jen „město'1)

a

EUROSPEKTRUM GROUP, a.s., IČ 47116641, DIČ: CZ47116641
se sídlem: Václavské náměstí 804/58, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Marií Novákovou, statutární ředitelkou
(dále jen „stavebník")

uzavírají

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ POZEMKŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ 

PRÁVA REALIZACE STAVBY
„Komerční zóna Hradubická II - obslužná komunikace I. etapa část 1b"

„Komerční zóna Hradubická II, 1. etapa, část 1b - objekt SO 401 veřejné osvětlení místní 
obslužné komunikace, ul. Hradubická, kat. území Pražské Předměstí“

“Komerční zóna Hradubická II, 1. etapa, fáze B-vodohospodářská část, objekt SO 302 
kanalizace dešťová, objekt SO 303 kanalizace splašková, objekt SO 304 vodovod"

č. smlouvy č. 214/2014

I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 4.6.2014 Smlouvu o poskytnutí pozemků pro zajištění 

práva realizace stavby č. 214/2014 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
pozemků pro zajištění práva realizace stavby ze dne 31.3.2015 a Dodatku č. 2 ke 
smlouvě o poskytnutí pozemků pro zajištění práva realizace stavby ze dne 1.12.2015 
a Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí pozemků pro zajištění práva realizace stavby 
ze dne 26.11.2016 (dále jen „Smlouva").

2. Na základě žádosti stavebníka o prodloužení termínů uvedených v č.l. V. odst. 5.4. se 
smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy formou dodatku:

ČI. V, odst, 5.4. se ruší a nahrazuje takto:

5.4. Tato smlouva pozbývá účinnosti splněním kterékoliv z následujících 
rozvazovacích podmínek:
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a) nebude stavebníkem započato s výstavbou stavby uvedené v odst. 2.1. této 
smlouvy na pozemcích uvedených v odst. 1.1. této smlouvy nejpozději do 31.12.2019,

b) stavba uvedená v odst. 2.1. této smlouvy na pozemcích uvedených v odst. 1.1. 
této smlouvy nebude řádně dokončena nejpozději do 31.12.2020,

c) nejpozději do 30.6.2021 nebude povoleno užívání veškerých částí stavby 
uvedené v odst. 2.1. této smlouvy na pozemcích uvedených v odst. 1.1. této smlouvy 
příslušným orgánem státní správy, kjejichž užívání bude dle obecně závazných 
právních předpisů třeba povolení příslušným orgánem státní správy.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 ke Smlouvě neobsahuje žádná 
obchodní tajemství. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním dodatku 6. 4 
ke Smlouvě v registru smluv.
Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému 
uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně 
vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném 
rozsahu a prohlašuji, že uvedený rozsah metadat:

• identifikace smluvních stran:
EUROSPEKTRUM GROUP a. s., IČ: 47116641, se sídlem Václavské náměstí 804/58, 
110 00 Praha 1, datová schránka: ra2dzpc

Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810, se sídlem Československé armády 
408, 500 02 Hradec Králové, datová schránka: bebb2in

• vymezení předmětu dodatku:
dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí pozemků pro zajištění práva realizace stavby - 
obslužná komunikace na pp. č. 1552/3, 2246/3, 2246/5, 2246/19, 2246/20, 2246/22 
v k. ú. Pražské Předměstí - prodloužení termínů pro zahájení, dokončení a povolení 
užívání stavby v rozvazovacích podmínkách

• cena:
nebude uvedena, neboť ve Smlouvě a dodatcích k ní není stanovena cena a hodnotu 
předmětu smlouvy nelze určit

• datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku č. 4 poslední smluvní stranou.

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona 
o registru smluv.
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4. Uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě bylo schváleno Zastupitelstvem města 
Hradec Králové usnesením č. ZM/2017/1815 ze dne 26.9.2017.

V Hradci Králové dne: -[7 •jQ 2017 V Praze dne: ý. fů ■ 201?-


