Zadavatel:  Jiří Kovář

Název akce: Škrobárna Krahulčí

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Jihlava 

Název akce: Psychiatrická nemocnice Jihlava - oprava fasády truhlářské dílny

Dodatek č.1
 ke Smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY

	I.1
	Zhotovitel:
	Rekostav s.r.o.

	
	Zastoupen:
	Janem Stránským

	
	Sídlo:
	Tyršova 517, 588 13 Polná

	
	IČO:
	46961194

	
	DIČ:
	CZ46961194

	
	Bankovní spojení, č. účtu:
	Česká spořitelna a.s., 994404-0348174001/0800

	
	Zapsán u:
	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6318

	
	
	

	I.2
	Objednatel:
	Psychiatrická nemocnice Jihlava

	
	Zastoupený:
	MUDr. Zdeňka Drlíková

	
	Sídlo:
	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

	
	IČO:
	00600601

	
	DIČ:
	CZ00600601

	
	Bankovní spojení, č. účtu:
	ČNB, 33936681/0710

	
	
	

	I.3
	Ve smluvních věcech jedná:
	


· za objednatele:
Ing. Marie Veselá, náměstek pro ekonomiku a provoz

· za zhotovitele:

Jan Stránský, jednatel
V technických věcech jedná

· za objednatele:
Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

                                      e-mail: s.fejt@pnj.cz, 567552215

· za zhotovitele:

Jiří Wasserbauer, jednatel
                                      e-mail: rekostav.wasserbauerj@seznam.cz, 737288969

II. Předmět dodatku
II.1. Předmětem dodatku jsou změny a rozšíření původního předmětu díla na akci „Psychiatrická nemocnice Jihlava – oprava fasády truhlářské dílny“ 
II.2. Rozšíření předmětu díla bude provedeno na základě požadavku objednatele, které vycházejí z technického požadavku na provedení celé opravy budovy. Jedná se o osazení lapačů střešních splavenin, demontáž přístřešku společně se vstupními dveřmi, změny oplechování parapetů, oddělení soklu, změny el. rozvodů, související stavební zapravení zdiva a omítek. 
II.3. Rozsah a kvalita předmětu dodatku smlouvy jsou dány:

a) Nabídkou zhotovitele, která je specifikována v položkovém rozpočtu, a ten je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako Příloha č. 1
b) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
III. TERMÍN PLNĚNÍ
III.1
Navýšení těchto prací má vliv na požadovaný termín dokončení zakázky dle Smlouvy o dílo.                        Dokončení realizace díla se tímto Dodatkem č.1 prodlužuje o 10 dnů. Dodávka materiálu a provedené práce budou provedeny nejpozději do 20.10.2017. 
IV. CENA ZA DÍLO
III.1. Cena prací dle tohoto Dodatku je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle položkových rozpočtů (Přílohač.1). Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:
Cena díla dle SOD bez DPH:
344 654,00 Kč 

Cena dodatku č. 1 bez DPH:                                                                      29 451,00 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH:
     374 105,00 Kč

DPH:
78 562,05 Kč 
           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH:
452 667,05 Kč
V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
III.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
III.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a nemění se.
III.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
III.5. Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.
             V Jihlavě dne: ………….                                    V Jihlavě dne: ……..…….                                           
……………………………………..…………                   …………………………………………………..
              MUDr. Zdeňka Drlíková                                                      Jan Stránský
ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                         jednatel společnosti Rekostavu s.r.o.
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