
Příloha č. 1 dodatku č. 4 SoD 

ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU Č.2 

ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ 
REALIZOVANYCH ZMEN PROJEKTU 

Název projektu: Regenerace bytového domu Opavská 128, Janovice 

Identifikační číslo : 117D03H000352 

Identifikačn í číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002823 

Účastn ík : Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1 , Rýmařov, 795 01 

IČ : 00296317 

DIČ : CZ00296317 

Oprávněný zástupce: Ing. Petr Klouda, starosta města 

Plátce DPH: ANO/N€ 

Změnový list obsahuje následu jící vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu): 

Změna materiálu finální úpravy soklu. 
Změna skleněné výplně jednoho sklepního okna za plnou s ventilační mřížkou 

Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky 
realizovány po oznámení poskytovatel i: 

ANO/NE 

Smlouva o dílo (dále jen „SoD") s dodavatelem stavebních prací: 

Číslo SoD. datum podpisu: SML 000489SD, ze dne 19.06.2017 

Název dodavatele: BOBISTAV, s.r.o., U Habrovky 247/11 , 140 00 Praha 4 
IČ: 25892363 

DIČ : CZ25892363 

Oprávněný zástupce: Bohumil Krytinář, jednatel 
Cena díla bez DPH: 1 976 505,00 Kč 

Cena díla včetně DPH: 2 278 417,00 Kč 
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KAPITOLA A - popis jednotlivých změn : 

1. Změna materiálu finální úprava soklu z původně navrženého keramického obkladu 
(kabřinec) na doporučenou mozaikovou omítku - umělý kámen 
Změna nemá vliv na cenu. 

2. Změna skleněné výplně okna za plnou výplň ze sendvičové PUR desky o ti. 24 mm se 
vsazenými odvětrávacími mřížkami 

KAPITOLA B - Zdůvodnění změn a jejich způsob ilost: 

1. Změna finálni úpravy soklu 
PD počítá s provedením finální vrstvy soklu v keramickém obkladu (kabřinec) . Na základě 
zkušenosti v dané lokalitě a osvědčeni na podobných objektech zhotovitel navrhuje a 
projektant doporučuje úpravu soklu mozaikovou omitkou - umělým kamenem. Tento 
povrch je aplikován na stejný podklad, má stejné mechanické vlastnosti, je omyvatelný, 
ale jeho odolnost proti nárazu a poškozeni je vyšší. 
Jedná se o zpúsobilý výdaj, změna materiálu nemá vliv na cenu díla, tzn. ani na výši 
způsobilých výdajů . 

2. Změna skleněné výplně okna za plnou 
PD počítá s výměnou otvoru v kotelně v 1. PP domu za plastové okno se skleněnou 
výplni. Fakticky je ale tento otvor osazen větrákem a ventilaci pro zaJištěn í cirkulace 
vzduchu v kotelně . Toto řešeni musí být z důvodu zachováni dostatečného odvětráni 
prostor kotelny na tuhá paliva zachováno Proto AD rozhodl o zachování stávaj lcich prvků 
(větrák a ventilace) s tlm, že ve směru do líce fasády bude předsazen okenní rám, jehož 
výplň bude ze sendvičové PUR desky o ti. 24 mm (tj. tloušťka skleněné výplně) se dvěma 
vsazenými odvětrávacími mřížkami. 
Jedná se o způsobilý výdaj, když výplň rámu z PUR desky je ve stejné ceně, jako původní 
skleněná výplň , tzn. změna výplně nemá vliv na cenu díla, tzn. ani na výši způsobilých 
výdaju. 

Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakáz ku dle § 222 ZZVZ, 
potřeba změny vznikla v důsledku okolnosti , které zadavatel jednajlci s náležitou péči nemohl 
předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila(§ 222, odst. 7, ZZVZ) . 

KAPITOLA C - Vyč ísleni jednotlivých prací: 

Změna materiálů nemá vliv na celkovou cenu díla. 

KAPITOLA D - Finanční rekapitulace změnového listu: 

Změna materiálů nemá vliv na celkovou cenu dlla 

KAPITOLA E - Závěr: 

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor): ANO 
Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny 
v jednotlivých položkách: ANO 
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Datum předložení: Podpis 

Statutární orgán objednatele ft 10 b/Jt- q
Ing. Petr Klouda - starosta 

Datum převzetí I 
Podpis 

změnového listu: 

Technický dozor investora -
I I j!/_ 10. ~1"* I I 

Datum převzetl Podpis 
změnového listu: 

I 
--c.,

Hlavni projektant. Autorský 
,1J. 1 o. 1-o ť}t. I 
Datum převzeti Podpis 
změnového listu: 

Zhotovitel -
Bohumil Krytinář I /ll t10. 1-::>1:,- I 
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