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Č. smlouvy objednatele: 113/2016 
 

 

 

                               Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 

  
  

I. Smluvní strany 

 
Objednatel: 

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
Se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

Zastoupené: ve věcech smluvních -  Ing. Vlastimilem Pickem, starostou města 

  ve věcech technických -  

IČ: 00240079 

DIČ: CZ00240079 

Bank. spojení:         

Číslo účtu:               

tel:        326 909 111 

e-mail:  epodatelna@brandysko.cz 

 (dále jen objednatel) 

 

 

Zhotovitel: 

CHMELS – projekty a systémy s.r.o. 
Se sídlem:              Zápy 214, 250 01  

Zastoupená:  Ing. Sylvou Chmelovou  

IČ:                      24287831 

DIČ:                      CZ24287831 

Bank.spojení:           

Číslo účtu:               

Tel.:  

e-mail:  

 (dále jen zhotovitel) 

 

   

 

 

Zhotovitel na základě podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo č. 113/2016 uzavřené dne 15.6.2016  

(dále jen jako „SoD“) provádí pro objednatele dílo : Zpracování projektové dokumentace pro 

stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci stávajícího bytového 
domu v ulici pod Hrádkem č.p. 191“vstupní byty“ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi 
(dále jen jako „dílo“). 

 

 
         Článek 1 

 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění členění předmětu díla, uvedený v čl. II., dále lhůty plnění uvedené 

v čl. III. a cena díla uvedená v čl. IV., a to následovně: 

 



2 

 

Článek II. Předmět smlouvy, předmět díla odstavec 1 se celý nahrazuje následujícím jeho novým 

zněním:  

 

1.  Předmětem díla je: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a     
dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci stávajícího bytového domu v ulici pod 
Hrádkem č.p. 191 “vstupní byty“ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi 

       dle oddílů O. studie objektu, dle oddílu A. Projektová dokumentace pro stavební povolení      
       včetně inženýringu k vydání stavebního povolení, poplatků a nabytí právní moci a oddílu             
      B. Projektová dokumentace pro provedení stavby, vč. kontrolního rozpočtu a výkazu výměr  
      dle ÚRS v elektronické verzi, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.5.2016. 

 

Článek III. lhůty plnění se celý nahrazuje následujícím novým jeho zněním: 

 

Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu plnění:       původní     nový  
 

O) Dokončení studie         do 19.08.2016  
A) Dokončení kompletní PD pro stavební povolení      do 11.09.2016 14.10.2016 
B) Dokončení dokumentace pro provedení stavby      do 21.10.2016          21.11.2016 

včetně výkazu výměr 
C) Stavební povolení vč. nabytí právní moci      do 21.10.2016 21.11.2016 

 
 

Článek IV. Cena díla se celý nahrazuje následujícím novým jeho zněním: 
 
 

Popis Bez DPH DPH 21% vč. 21% DPH 

O Cena za studii objektu 150 000,00   31 500,00  181 500,00 

A Cena za vypracování PD pro 
stavební povolení 

 94 000,00   19 740,00  113 740,00 

B Cena za vypracování PD pro 
provádění stavby 

 69 000,00  14 490,00   83 490,00 

C Cena inženýr. činnosti vč. poplatků   30 500,00   6 405,00   36 905,00 

 

CENA ZA DÍLO CELKEM s DPH 
v Kč: 

  415 635,00 
 

 
Celková cena projektu zůstává stávající, mění se pouze členění projektu. 

 
 

Článek VI. Platební podmínky odstavce 1 a 2  se nahrazují následujícím novým zněním: 

 

6.1   Zhotovitel vystaví daňový doklad na cenu díla do 2 dnů od předání a převzetí řádně    
        provedených dílčích částí PD dle termínů uvedených v čl.III.  
 
6.2   Fakturace za inženýring a poplatky bude provedena ke dni předání, tj. 21.11.2016 dle  
       části C) čl. III 
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Článek 2 

Závěrečná ustanovení 
 

2.1 Veškerá ostatní ujednání předmětné SoD, vyjma nahrazení odstavce II.1,  

 čl. III , čl. IV a čl. VI odst. 1 a 2 zůstávají beze změn. 

 

2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

dvou podepsaných stejnopisech. 

 

2.3 Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č.1 je schválení studie Městem Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav. 

 

2.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje 

zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů od uzavření této smlouvy. 
 
2.5 Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1  je projevem jejich svobodné vůle a na 

důkaz připojují své podpisy. 

 

2.6      Tento dodatek schválila rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 25.8.2016 pod 

bodem X/02. 
 
 
 

 

 

Příloha č.1 dodatku č.1: schválení studie objektu 

 

 

 

 

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi dne  8.9.2016 

 

 

 

 

            Objednatel :                                                                                 Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………                                    ………………………………..      

       Ing. Vlastimil Picek               Ing. Sylva Chmelová 
          starosta města                               
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Smlouva o dílo 
ev. číslo objednatele: ……… 

 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

na zpracování projektové dokumentace 
 

   
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:                Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Se sídlem:                Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav 
Zastoupení:   Ing. Vlastimilem Pickem – starostou města 
IČ:    00240079 
DIČ:    CZ 00240079 
Bankovní spojení:        
( dále jen „ objednatel “ )  

a 

Zhotovitel:             Chmels – projekty a systémy s.r.o.  
Se sídlem:                  Zápy 214 provozovna  Boleslavská 31 Stará Boleslav  
Zastoupení:             ing. Sylva Chmelová  
IČ:              242 87 831   
DIČ:              CZ 242 87 831  
Bankovní spojení:        
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl 
C, vložka 193250  
( dále jen „zhotovitel“ ) 
 
  

II.  Předmět smlouvy, předmět díla 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele řádně, včas  
s odbornou péčí dílo, jak je dále popsáno a objednatel se zavazuje řádně provedené 
dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. této smlouvy. Předmětem díla je :   

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro 
provádění stavby na rekonstrukci  stávajícího bytového domu v ulici Pod Hrádkem 
č.p. 191 “ vstupní byty “ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi 
 
dle oddílů A. Projektová dokumentace pro stavební povolení, vč inženýringu k vydání 
st. povolení, poplatků a nabytí právní moci a oddílu B.  Projektová dokumentace pro 
provedení stavby,vč. kontrolního rozpočtu a výkazu výměr dle ÚRS v elektronické verzi, 
dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.5.2016, která je nedílnou součástí této smlouvy  
 
2.  Podkladem pro vypracování PD je studie proveditelnosti  zpracovaná společností 

Chmels – projekty a systémy s.r.o. Zápy 4/2016. Zhotovitel je povinen, se při 
provádění díla touto studií řídit. V případě jakéhokoli vnitřního rozporu mezi touto 
smlouvou a poptávkou, má přednost smlouva před poptávkou objednatele.  
 

3.   Zhotovitel je povinen provést oba stupně PD a předat je objednateli v 6-ti vyhotoveních   
v tištěné formě a v 2 vyhotovení v elektronické podobě a to ve formátu 1x  PDF a 1x  
DWG.  
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4.  Obsah a členění PD pro stavební povolení (DSP) je zhotovitel povinen provést 
v souladu a v rozsahu dle přílohy č.5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb v platném znění, včetně zásad organizace výstavby a stanovení podmínek pro 
provádění stavby z hlediska BOZP podle zákona o zajištění dalších podmínek BOZP.  

Obsah a členění PD pro provádění stavby (DPS) je zhotovitel povinen provést v 
souladu a v rozsahu dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
v platném znění, včetně zásad organizace výstavby a stanovení podmínek pro 
provádění stavby z hlediska BOZP podle zákona o zajištění dalších podmínek BOZP. 

5.   Smluvní strany jsou povinny vyvinout maximální součinnost při projednávání PD, a to 
minimálně ve fázi návrhu koncepce řešení a dále před ukončením prací. Smluvní 
strany se dohodly, že projednávání PD bude probíhat v sídle objednatele s kontaktní 
osobou uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

6.  PD zhotovitel zpracuje v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném 
znění a příslušnými prováděcími vyhláškami. 

7. Jako součást PD zhotovitel připojí soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb. 

 
 

 

III. Lhůty plnění 

Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu plnění: 

 

a) Dokončení kompletní PD pro stavební povolení                          do  20.8.2016 
d) Dokončení dokumentace pro provedení stavby                                    do  30.9.2016 
    včetně výkazu výměr 
c) Stavební povolení vč. nabytí právní moci      do 30.9.2016 

 
 
     

PD předá zhotovitel objednateli v sídle objednatele. Objednatel řádně dokončenou PD 
převezme a potvrdí podpisem v zápisu o předání a převzetí díla. 

 
 

IV.  Cena díla 

A Cena za vypracování PD pro stavební povolení je pevná a konečná v době plnění a činí 
   

      244 000,- Kč  bez DPH               

B. Cena za vypracování PD pro provádění stavby vč. kontrolního rozpočtu a výkazu výměr     

     dle URS                                                69 000, Kč bez DPH     

C. Cena inženýrské činnosti vč. poplatků 

          30 500,- Kč  bez DPH                        

                                           -------------------------------------------   

Celková cena bez DPH                      343 500,- Kč 
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DPH 21%                                               72 135,- Kč 

                                             --------------------------------------- 

Cena včetně 21% DPH               415 635,- Kč  

1.  Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou 
úplností va smyslu § 2621 odst.2 zák. č.89/2012 Sb. občanského zákoníku. Práce a 
náklady do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat pouze tehdy, schválí – li je objednatel 
písemně nebo jestliže práce dodatečně objednal. Zhotovitel není oprávněn cenu díla 
navýšit jednostranně. 

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Během provádění díla bude průběh prací objednatelem kontrolován, na základě 
předem smluvených termínů.  

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, 
aby dílo mohlo být provedeno řádně a včas podle této smlouvy.  

3. Nastane-li u některé ze smluvních stran skutečnost bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání smluvních stran za účelem neodkladného napravení či stanovení adekvátního 
plánu k pokračování plnění této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré informace, které získá od objednatele při plnění této 
smlouvy nebo během plnění této smlouvy, nesdělí jakékoli další osobě ani je nijak, byť 
v pozměněné podobě, nepoužije; to neplatí, jde-li o informace veřejně známé. 

5. K výkonu inženýrské činnosti, vystaví objednatel pro zhotovitele plnou moc 
k zastupování při jednáních s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány. 

 
 

VI. Platební podmínky 
 

1. Zhotovitel vystaví daňový doklad na cenu díla do 2 dnů od předání a převzetí řádně 
provedené PD část A+B článku IV. 

2. Inženýring + poplatky – fakturace ke dni předání tj. 30.9.2016 část C článku IV. 

3. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů a budou 
mimo jiné označeny i číslem této smlouvy přiděleným objednatelem. Součástí faktury 
na PD bude zápis o předání a převzetí PD podepsaný objednatelem.  

4. Pokud daňové doklady nebudou mít všechny sjednané náležitosti, je objednatel 
oprávněn je vrátit a nedostává se tím do prodlení s platbou. 

5. Splatnost daňových dokladů je 14 kalendářních dnů po jejich doručení na adresu 
objednatele.  

VII. Smluvní pokuty a záruka 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončené PD proti termínu uvedenému v 
čl. III. této smlouvy vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny 
díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.  

2. Jestliže některá ze smluvních stran bude v prodlení s peněžitým plněním dle této 
smlouvy nebo s peněžitým plněním, ke kterému bude povinna v souvislosti se závazky 
plynoucími z této smlouvy, bude povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení ve výši 
0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
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3. Uhrazení oprávněných smluvních pokut lze provést již zápočtem proti ceně díla. 

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na PD v délce 60 měsíců. Záruční lhůta počne 
běžet předáním PD bez vad a nedodělků. 

6. Zhotovitel zaručuje, že výkaz výměr DSP bude úplný a bude odpovídat výkresové části       
projektové dokumentace vč. technické zprávy a všech tabulkových příloh předmětné  

      projektové dokumentace. Zhotovitel zejména odpovídá objednateli za škody  
      způsobené vadným plněním sjednaného díla (projektové dokumentace), které   
      objednateli vzniknou v důsledku takového vadného plnění zhotovitele, zejména pak za    
      ty škody, které vzniknou v důsledku vzájemného nesouladu jednotlivých částí díla   
      (výkresová část, textová část, výkaz výměr.)  

 
 

VIII. Další ujednání 
 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je oprávněn užívat 
předmět díla podle této smlouvy bez omezení. Předáním resp. převzetím díla 
zhotovitel převádí na objednatele veškerá autorská majetková práva, zejména pak 
právo dílo užít. 

2. V případě, že v době provádění předmětu díla dojde ke změně jeho rozsahu nebo ke 
změně dohodnuté koncepce z důvodu na straně objednatele, bude sjednaná doba 
plnění podle čl. III. a cena díla podle čl. IV. této smlouvy po vzájemné dohodě 
smluvních stran upravena dodatkem ke smlouvě. 

3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně dodatky 
k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Vlastnictví k PD přechází na objednatele protokolárním předáním, převzetím  

      a zaplacením PD. 

5. Otázky vztahů vzniklých mezi smluvními stranami z této smlouvy v této smlouvě 
výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 

6. Tato smlouva se uzavírá až po úplném konsenzu o všech náležitostech smlouvy.  
V souladu s ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smluvní 
strany tímto vylučují jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo odchylky od znění této 
smlouvy.  

7. Smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží po 
2 vyhotoveních. 

8. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města dne…. – zápis č. … a text smlouvy 
schválila RM dne …. Zápis č……. 
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Přílohy:  
 
č.1. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20.5.2016 
 
 

V…………………………. dne ........................ V………………………..dne …………… 

 

 

 

________________________               __________________________________ 

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav           ………………….       
 
Ing. Vlastimil Picek                                                 ……….  
starosta města                                                         jednatel společnosti 




