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uzavrene die § 2586 a nasi, zakona c.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich zmen
a doplnku

d i I oS m I o u v y o

I. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: MestoTelc

namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56
Zastoupeny: Mgr. Romanem Fabesem - starostou obce 
IC: 00286745 '
DIC CZ0028674J5
Peneznl ustav: Ceska sporitelna
Cislo uctu: 1466015399/0800

1.2. Zhotovitel: Pozemni stavby Tele s.r.o.
Se sidlem: Svatojanska 463, Tele - Stare Mesto, 588 56 Tele
Zapis v OR: C 91975 vedeny u Krajskeho soudu v Brne 
Zastoupeny: Zdenkem Kfizem - jednatelem 

048 02 098 
CZ048 02 098

Peneznl ustav:MONETA MONEY BANK 
Cislo uctu: 218745128/0600

IC:
DlC:

I.

Na zaklade dohody smluvnlch stran se men! castecne clanek III. TERMIN PLNENI - 
STAVENISTE Smlouvy o dllo uzavrene na akei:

„Rekonstrukce casti jednotne kanalizace a vystavba technickych sitf pro sportoviste
v ulici Batelovska Telc“

Duvod: Z duvodu majetkopravnlch zalezitostl doslo k posunu v predpokladanem termlnu vydanl 
stavebnlho povolenl na cast akce „Rekonstrukce casti jednotne kanalizace". Vzhledem k tomu, 
ze predpoklad vydanl stavebnlho povolenl je 1.10.2017 dochazl i k posunu termlnu ukoncenl 
stavby.

II.

Die vzajemne dohody objednatele a zhotovitele se men! clanek III.2. takto:

III. TERMIN PLNENI - STAVENISTE

Predmet dlla bude dokoncen a predan bez vad a nedodelku objednateli nejpozdeji 
do 30.11.2017 stlm, ze cast „Vystavba technickych sit! pro sportoviste bude 
dokoncena
kalendamlch dnu ode dne dorucenl plsemne vyzvy k zahajenl pracl objednatelem 
zhotovitel i.

III.2.

a predana bez vad a nedodelku objednateli nejpozdeji do 30
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III.
• Ostatni ustanoveni puvodni smlouvy o dilo se nemeni.

• Tento dodatek je vyhotoven ve ctyrech stejnopisech, z nichz obe smluvm strany obdrzi 
dva vytisky.

• Dodatek c. 1 byl schvalen Radou mesta Telce c. 71 dne 20.09.2017
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Pozemni stavby Tele s.r.o.
Svatoj^nskci 463, 588 56 Tele 

1C: 04802098 DlC: CZ04802098 
mob.: 606 510 391
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