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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřená níže uvedeného dne podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „Dodatek“) 

 

mezi 

 

Objednavatel:    Biologické centrum AV ČR, v. v. i. („BC“) 

se sídlem:    Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 

Statutární orgán:                                      prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel  

zastoupené ve věcech smluvních:   Ing. Karel Veselý 

zastoupené ve věcech technických:        Ing. Roman Steinbauer 

IČO:    60077344 

DIČ:    CZ60077344  

č. účtu:    6063942/0800 

ID datové schránky:   r84nds8  

Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT     

  

           a 

 

Zhotovitel:       Martin Toncar 

se sídlem:    Dolní Třebotín 223 

IČO:     73765198   

DIČ:    CZ7907211235 

č. účtu:    11005544/5500 

ID datové schránky:   Raiffeisen Bank 

Zapsán v evidenci Ž.Ú. Český Krumlov dne 19.2.2008, čj. ŽU-01/056566/08/ZŽ 

  

(společně též "Smluvní strany") 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne  27. 4. 2017. 

 

I. 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo /Výměna stávajícího zařízení EPS v areálu Branišovská a 

montáž nového zařízení EPS v areálu Na Sádkách (viz Projektová dokumentace)/, která byla uzavřená mezi 

nimi dne 24. 4.2017 se mění a doplňuje takto: 

 

Článek IV. se nahrazuje textem tohoto znění: 

 

4,1. Zhotovitel provede dílo dle této Smlouvy v termínu: 

Add 3.1.1. a) - areál Branišovská - výměna stávající EPS 

Termín dokončení díla je nejpozději do 31.09.2017 

 

Add 3.1.1. b) – Rozšíření EPS v objektu zvěřince 

Termín dokončení díla je nejpozději do 31.09.2017 

 

Add 3.1.1. c) - areál Na Sádkách 

Termín zahájení díla je nejdříve od 30.06.2017 

Termín dokončení díla je nejpozději do 31.12.2017 

 

Článek VI. se nahrazuje textem tohoto znění: 

 

Cena díla je zvýšena tímto Dodatkem na základě níže specifikovaného odůvodnění o částku 187 522 Kč bez DPH 

s tím, že DPH ve výši 21 % činí 39 379,62 Kč, celkem se tedy jedná o částku ve výši 226 901,62 Kč. 
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Odůvodnění: 

V areálu Branišovská došlo k rozšíření montáže EPS o 3.NP v budově Zvěřince a dále o zprovoznění požárních 

ventilátorů na schodištích jednotlivých objektů. V areálu Na Sádkách došlo k rozšíření montáže EPS v rámci 

celého objektu na základě zpřesněných požadavků uživatelů a zároveň zpřesnění instalačních cest pro kabeláž. 

 

II. 

Záverečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření podpisu oběma smluvními stranami. Dnem uzavření smlouvy 

se rozumí den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li u podpisů smluvních stran uvedeno více dat, 

platí datum nejpozdější. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že údaje (např. 

osobní údaje, obchodní tajemství), které nebyly předem řádně označeny (zažluceny) dle dohody, povolují 

zveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem. Údaje, které se smluvní strany dohodly vyloučit z povinnosti 

uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, budou znečitelněny před 

samotným uveřejněním smlouvy v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv se tímto zavazuje 

objednavatel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném 

projednání. Autentičnost stvrzují svým podpisem. 

 

Příloha č. 1: Specifikace Branišovská a Zvěřinec  

Příloha č. 2: Specifikace Sádky 

 

V Českých Budějovicích dne ……………….  V Českých Budějovicích dne ………………. 

 

…………………………………………  ………………………………….. 

objednatel    dodavatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


