[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
ev.č.objednatele: 470 – 2017 – OSM/OSO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
 mezi níže uvedenými smluvními stranami


1.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

název:                                               Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:	Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ: 	002 62 340   
DIČ: 	CZ 00262340 
zápis v OR: 	nezapsané v OR
zastoupen:	Ing. Miloš Vele, náměstek primátora
	Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku
dále objednatele zastupují	Václav Kotek, vedoucí oddělení správy objektů
	Jiří Cvrček, technik oddělení správy objektů
ve věcech smluvních: 	Ing. Miloš Vele, Ing. Jaromíra Čechová
ve věcech technických: 	Ing. Jaromíra Čechová, Václav Kotek, Jiří Cvrček
bankovní spojení : 	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu: 	121-451/0100
telefon: 	483 357 111
fax: 	483 357 353


dále jen "objednatel" na straně jedné
a


ZHOTOVITEL
název:                                                STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.                       
sídlo:                                                  V Áleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:                                                      254 07 317
DIČ:                                                   CZ25407317
zápis v OR:                                        vedený krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15919
zastoupen:                                        	
ve věcech smluvních:                       Ing. Roman Weber, jednatel
ve věcech technických:                     Ing. Roman Weber, jednatel, Jan Rubeš, manažer provádění staveb
bankovní spojení:                              ČSOB, pobočka Jablonec nad Nisou
č. účtu                                               505 380 563/0300
telefon                                               483 314 493
			    	    dále jen "zhotovitel" na straně druhé
2. 
Předmět dodatku č.1

Předmětem dodatku č. 1 jsou následující změny čl. 2 a čl. 3:

Do čl. 2, bod 2.1 a 2.2 se doplňuje následující text:

2.1
Předmět této smlouvy se rozšiřuje o:

Vícepráce:
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem   		m2	0,945	
Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě   				m2	1,290	
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm   			m2	0,945	
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm   			m2	67,300	
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm   			m2	22,100	
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 150 mm   				m	6,300	
Zaplentování, zahození a začištění rýh jádrovou omítkou a omítkou štukovou 
po rozvodech ovládání topení   								kpl	1,000	
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) - suť 
s obsahem rákosu   									t	4,350	
Výměna rozvodů instalací pro umyvadlo ve 2.NP   					kpl	1,000
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/900 mm   		kus	1,000	
SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   		m2	33,282	
SDK podhled napojení na jiný druh podhledu   						m	12,900
SDK podhled - čelo pro podhledy tl 12,5 mm vč. Al profilu   				m	12,900	
Montáž kazet SDK kazetového podhledu   						m2	6,900	
minerální kazeta do podhledu, 600 x 600 mm   						m2	10,350	
Ostění dveří z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m   					m	4,900	
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m   		t	0,526
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace   	t	0,526	
Dodávka + montáž dveřního křídla a kování dle ozn. 1/P - komplet   			m2	1,000	
Dodávka + montáž zámečnické konstrukce podchycení příčky   				kg	203,144
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem   						m2	0,720	
PVC homogenní zátěžové tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, 
hořlavost Bfl S1, protiskluz R9-R10   							m2	0,792	
Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm   						m	2,400	
lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m   				m	2,448	
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2   								m	46,000	
Kabel CYKY-J 3x2,5mm2   								m	116,00
Vodič slabopr. Utp kat5 (6)   								m	301,000
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody - kabely k projektoru   			kpl	4,000	
VGA kabel projektoru   									ks	2,000	
HDMI kabel projektoru   								ks	2,000	
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky   	m	22,000	
trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1448/1   				m	23,100	
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených 
pod omítku se zasekáním   								m	70,000	
trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323   				m	56,000
trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2348   				m	14,000	
Montáž lišta elektroinstalační typu  LV vkládací   					m	12,000	
lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40   					kus	6,000	


2.2
Předmět této smlouvy se ponižuje o:

Méněpráce:
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty   	m2	-89,400
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm   		m2	-33,282
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových 
v rozsahu do 100 %   									m2	-100,705
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) ...   		t	-4,350
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/900 mm   		kus	-1,000
Doplnění části podbíjení hrubými prkny plochy jednotlivě do 1 m2 (materiál v ceně)   	m2	-1,290
Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky   					m2	-1,576
plsť příčková ISOVER PIANO TWIN 10/5 100 mm 6000x625 mm   			m2	-1,608
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15   	m2	-1,576
SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr   					m2	-1,576
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m   		t	-0,027
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace   	t	-0,027
Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm   				kus	-1,000
prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm včetně lakování   			kus	-1,000
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm   		m	-2,400
sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. (cen.skup. 24)   		kus	-10,000
Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 100 ks/m2   		m2	-0,720
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 
TAURUS Granit Rio Negro S 9,8 x 9,8 x 0,9 cm   					m2	-1,000
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m   			t	-0,051
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace   		t	-0,051


Článek 3. nově zní takto:

3.
Cena za dílo

3.1
Cena za dílo je upravena, dle článku 2., odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy takto:


Původní cena:

Cena bez DPH  21 %:       	Kč           767.967,75	  	

 DPH 21 %:                      	Kč           161.273,22

Cena včetně DPH  21 %:   	Kč           929.241,-                              	


Rozšířená cena za dílo:

Cena bez DPH  21%:	Kč           94.085,06

DPH 21 %	Kč           19.757,86

Cena včetně DPH 21 %	Kč          113.843,-



Celková cena za dílo:

Cena bez DPH 21 %	Kč          862.052,81

DPH 21 %	Kč           181.031,09

Cena včetně DPH 21 %	Kč        1,043.084,-


(slovy:jedenmiliončtyřicettřitisíceosmdesátčtyřikorunyčeské,vč.DPH)

	
4.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 470-2017-OSM/OSO, ze dne 22.6.2017 nedotčené tímto dodatkem 
č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.



Přílohy: 
1/ Rozpočet ze dne 19.9.2017




Jablonec nad Nisou, dne:  	Jablonec nad Nisou, dne:	


objednatel:	zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou 	STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.









____________________________________	_______________________________
Ing. Miloš Vele, náměstek primátora	 Ing. Roman Weber, jednatel











_____________________________________________		
Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku           	

Za věcnou správnost: 
Jiří Cvrček, technik, OSO
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