
III Plán výluk na měsíc:        Listopad  2026 SVÁZÁNO ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 44. 45.týden 46.týden 47.týden 48.týden 49.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 výkon mechanizace

trať č. 503
1 72 C 30 114 Liběchov + Liběchov - Štětí sudé + 2 ANO PZZ 7:00 - 17:00 A ASP - 1.700 m - Strabag

2 72 C 30 024 Liběchov - Štětí + Štětí 2 + sudé ANO PZZ 7:00 - 15:00 S odstranění def. vad, výměna srdcovky v.č. 4, svařování 16 sv. R65 + 4 sv. S49 2 ČELA

3 73254 H Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka záhlaví + 2 + sudé TK + sudé 7:00 - 14N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII demontáž starého, montáž a regulace nového TV - SEE

4 73361 B TK + sudé 7:00 - 17:00 X X demontáž starých TP a základů TP - SEE

5 73338 A Hoštka 5, 5a NE NE 7:00 - 5N -15:00   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  výměna pražců 80 ks + výměna kolejnice SK 5a + 100m S49 - TO Liebherr + UTS 60

6 73254 J Hoštka + (Hoštka - Polepy) 2, 4 + záhl.+ zhl. + (2) ANO - 7:00 - 17:00 X X X demontáž starého, montáž nového a regulace TV - SEE

7 73254 G Hoštka + Hoštka - Polepy + Polepy sudé + 2 + záhlaví sudé + TK PZZ 7:00 - 7N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII K demontáž starého, montáž nového a regulace TV - SEE

8 73361 A Hoštka + Hoštka - Polepy + Polepy sudé + 2 + záhlaví sudé + TK PZZ 7:00 - 17:00 T P demont. starých TP a základů TP - SEE, kácení stromů - Firma + sekání porostů, dotahování upevňovadel Liebherr

9 73339 A Polepy liché - v.č. 5, 12, 13 ANO ANO 7:00 - 5N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII2
. výměna 100% pražců ve výh.č. 12 - Viamont, ASP - výměna ŠL, 700 m + výh.č. 5, 12, 13  - Strabag

10 73340 A Litoměřice d. n. 7, 7c, 9 - v.č. 13XA ANO ANO 7:00 - 4N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII    - K výměna 100% pražců ve výh. č. 13XA - TO SVP 74, UTS 60

11 73340 B Litoměřice d.n.+ Litoměřice.- V.Žernoseky + V.Žernoseky záhlaví + 2 + záhlaví jen TK PZZ 7:00 - 15:00 S V T výměna LIS v km 411,280 a odstranění def.vad, svařování 8 sv. R65

12 73340 C V. Žernoseky 8, 8a + v.č. 7 NE NE 7:00 - 5N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII T 1
. výměna 120 ks pražců, výměna kolejnic v 8a SK 160 m - TO Liebherr, UTS 60

13 73219 B2 V. Žernoseky + V. Žernoseky - Sebuzín + Sebuzín záhlaví + 2 + záhlaví jen TK NE 12:00 - 16:00 V X - jízda zkušebního vlaku

14 73219 B3 jen TK NE 21:00 - 5:00 M V stavba sloupu, montáž zařízení StarLift

15 73219 B1 jen TK NE 8:00 - 15:00 X T montáž zařízení StarPant

16 73219 A1 Sebuzín + Sebuzín - V. Žernoseky + V. Žernoseky záhlaví + 1 + záhlaví jen TK NE 8:00 - 15:00 P V montáž zařízení StarPant, kácení stromů - Firma + sekání porostů, dotahování upevňovadel

17 73219 A2 jen TK NE 8:00 - 12:00 X M jízda zkušebního vlaku

18 73219 A3 jen TK NE 21:00 - 5:00 stavba sloupu, montáž zařízení StarLift

19 73219 C záhlaví + 1, 2 + záhlaví jen TK NE 23:10 - 4:30 stavba návěstní lávky

20 73341 A Ústí n. L. Střekov 10 - v.č. 37 ANO - 7:00 - 15:00 X X výměna pražců pod srdcovkou v.č. 37 - TO SVP74

21 73341 B 2 - v.č. 46ab NE - 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky v.č. 46a, kovářské práce - Viamont

22 73341 C 3 - v.č. 44B NE - 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky v.č. 44B, kovářské práce - Viamont

23 73381 A Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ záhlaví + 2 + záhlaví jen TK - 7:00 - 15:00 P strojní odstranění porostu, výřez křovin, podbíjení dilatačního zařízení SVP

24 73344 A Ústí  n.L. Střekov - V.Březno + V.Březno 2 + záhl.+ zhl. PZ PZZ 7:00 - 17:00 A ASP - Strabag

25 73344 B V.Březno 2 ANO - 7:00 - 2N - 17:00 IBIIAIIIIIIIIIIII odstranění blátivých míst - Viamont, ASP - Strabag mimo RPV

26 73342 A Děčín východ 28 - v.č. 53, 60, 63, 70 ANO NE 9:30 - 7N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  K výměna 100% pražců a ŠL - Viamont + ASP ve v.č. 53, 60, 63, 70 - Strabag Liebherr do změnovky na příště

27 73342 B 12., 14., 16. SK + spojka V65-V69 ANO NE 9:30 - 3N - 17:00  IIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIII T odstranění blátivých míst - Viamont, ASP - 1200 m, demontáž a montáž přechodů - Strabag Liebherr do změnovky na příště

28 73342 F 24a ANO NE 9:30 - 15N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  2
. od 31.10.          náhrada nosné konstrukce mostu v km 457,531 mostním provizoriem - SMT

29 73342 G1 14a, 91 ANO NE 7:00 - 17:00 X 1
., náhrada nosné konstrukce mostu v km 457,531 mostním provizoriem - SMT

30 73342 C Děčín východ horní n. 101., 101a ANO NE 10:00 - 15:00 A - ASP - 500m - Strabag, demontáž a montáž přechodu UNIS 4,8 m

31 73342 D 107. PZ NE 7:00 - 11:00 A V ASP - 500m - Strabag

32 73342 E 103a, 103., 103b PZ NE 15:00 - 19:00 A T ASP - 500m - Strabag

33 75024 A - NE 105,107 7:00 - 14:00 X V úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest

34 75024 B - NE 101,113 7:00 - 14:00 X M úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest

35 75024 C - NE 103,111 7:00 - 14:00 X úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest

36 75024 D - NE 15,109 7:00 - 14:00 X úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest

37 73353 E 15. PZ - 7:00 - 12:00 A ASP - Strabag

38 73353 C Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl. n. + Děčín hl.n. záhlaví + TK + záhlaví záhlaví + TK - 7:00 - 20:00 AP ASP - 1400m - Strabag, strojní odstranění porostu - TO Liebherr

trať č. 544
39 73375 A Děčín východ + Děčín východ - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb záhlaví + TK + záhlaví ANO NE 9:10 - 17:10 X X strojní broušení kolejnic 1,165m - Viamont úprava 

trať č. 527
40 73343 A Hněvice + Hněvice - D. Beřkovice + D. Beřkovice záhlaví + 1 + 1 TK + liché PZZ 7:00 - 17:00 AS ASP - 1.975 m, demontáž a montáž přejezdu v km 461,497 (P2408) - Strabag, svařování 2x UIC UZAVÍRKA

41 73343 B Hněvice + Hněvice - D. Beřkovice 1, 1a - v.č. 2,7,8 + 1 PZ PZZ 7:00 - 16:00 A ASP - výh. č. 2, 7, 8 - Strabag 2x spojka

42 73343 C (D. Beřkovice - Hněvice) + Hněvice (2) + 2a, 2 - v.č. 3,4,5,6 PZ PZZ 7:00 - 16:00 A ASP - výh. č. 3, 4, 5, 6 - Strabag 2x spojka

43 73304 A Hněvice 304, 306 + v.č. 302, 304ab, DKS 900 ANO - 7:00 - 28N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 12.10.           výměna výhybek č. 302, 304ab a DKS900, čištění ŠL, ASPv - N+N

44 73343 D 1, 1c - v.č. 26,27 ANO - 7:00 - 18:00 X X X ASP - čištění štěrkového lože ve výh. č. 26, 27 (LUX) - Strabag

45 73343 E 2, 2c - v.č. 25,28,29 ANO - 7:00 - 18:00 X X X X A ASP - čištění štěrkového lože ve výh. č. 25, 28, 29 (LUX) - Strabag 1x spojka

46 73343 F 2c + v.č. 31 PZ - 7:00 - 9:00 A ASP - Strabag v souběhu s 2.TK Roudnice

47 75025 A - NE SZZ 7:00 - 28N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

od 12.10.       úprava kol. obvodů, úprava el. přestavníků v.č. 304ab, přemístění návěstidel S304, 

S306

48 73343 G Roudnice n. L. + Roudnice n.L. - Hněvice + Hněvice záhlaví + 1 + 1, 1c - v.č. 26,27, 32 ANO - 7:00 - 18:00 AS ASP - čištění štěrkového lože ve výh. č. 26, 27 (LUX) + ASP výh. č. 32 - Strabag, svařování 2x UIC 2x spojka

49 73343 H Hněvice + Hněvice - Roudnice n. L. + Roudnice n.L. záhlaví + 2 + záhlaví jen TK PZZ 7:00 - 16:00 AS ASP - 1.200 m, demontáž a montáž přejezdu v km 469,839 (P2412) - Strabag, svařování 4x UIC UZAVÍRKA; 2 ČELA

50 73343 I Roudnice n.L. hněv zhlaví 2. koleje sudé - 9:00 - 15:30 SB výměna 2x LIS ve SČ výh.č. 14, svařování 6 sv. UIC, odstranění blát. míst, ruční úprava GPK

51 73343 J 2, 4, 6 - v.č. 23, 26 sudé - 7:30 - 14:00 B výh.č. 23 - výměna KN60, oprava upevňovadel, odstranění blát. míst, ruční úprava GPK

52 73345 A Bohušovice n. O. - Hrobce 1 PZ PZZ 7:00 - 11:30 A ASP - 1.00 m, demontáž ASDEK - Strabag

53
73218 E Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O. - Hrobce + Hrobce záhlaví + 1 + liché TK + liché PZZ 7:00 - 15:00

SN

montáž zařízení StarPant

výměna L jazyka a opornice v.č. 14, svařování 3 sv.UIC, navaření srdcovky v.č. 17 (ZMB3) - DT

54 73218 B2 záhlaví + 1 + záhlaví jen TK PZZ 8:00 - 12:00 X měřicí vlak

55 73218 D Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O. - Hrobce + Hrobce záhlaví + 1, 2 + záhlaví jen TK PZZ 23:50 - 6:00 stavba návěstní lávky pro zřízení StarPant (ZP)

56 73218 A1 Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n.O. záhlaví + 2 + záhlaví jen TK PZZ 8:00 - 15:00 X montáž zařízení StarPant

57 73218 A2 Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n.O. záhlaví + 2 + záhlaví jen TK PZZ 12:00 - 16:00 X měřicí vlak

58 73345 B Hrobce - Bohušovice n. O. 2 PZ PZZ 12:00 - 18:00 A demontáž ASDEK, ASP - 1000 m - Strabag

59 73346 A Lovosice 1, 1a, 101 - v.č. 139, 140, 8, 9 PZ - 7:00 - 17:00 A ASP - v.č. 139, 140, 8, 9 - Strabag 2x spojka

60 73346 B 102b, 2 - v.č. 142, 1, 4, 5, 7 PZ - 7:00 - 17:00 A ASP - v.č. 142, 1, 4, 5, 7 - Strabag 2x spojka

61 73346 C  v.č. 33ab, 38 NE PZZ 7:00 - 17:00 A 3. den N v 539; 1x spojka

62 73346 K - ANO - 12:00 - 17:00 X

63 73346 D v.č. 36 NE NE 7:00 - 17:00 X výměna pražců ve v.č. 36 - Viamont 2. den N v 539

64 73346 E 9-17 - v.č. 27a NE NE 7:00 - 17:00 X výměna pražců ve výh. č. 27a - Viamont

65 73346 F 3,5 - v.č. 16a, 11 NE NE 7:00 - 17:00 X X výměna pražců ve výh. č. 16a, 11 - TO

66 73346 G 11-17 - v.č. 18 NE NE 7:00 - 17:00 X výměna pražců ve výh. č. 18 - Viamont

67 73346 H 103-109 - v.č. 126 NE NE 7:00 - 17:00 X výměna pražců ve výh. č. 126 - Viamont

68 73346 I 109a, 117a - v.č. 146a NE NE 7:00 - 17:00 K X výměna pražců ve výh. č. 146a - Viamont

69 73285 C1 2 - v.č. 22, 23 ANO - 7:05 - 14:00 T S výměna L jazyka a opornice výh.č. 23, svařování 3 sv.UIC

70 73347 A Prackovice n. L. - Lovosice + Lovosice 1 + 1 - v.č. 25, 29, 30 , 34, 35 PZ - 7:00 - 18:00 1
. AS ASP - v.č. 25, 29, 30 , 34, 35 - Strabag, odstranění def.vad, svařování ? sv. UIC 2x spojka

71 73347 B Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Lovosice 1 - v.č. 1,4,5 + 1 liché - 7:00 - 16:00 2
., AS ASP - v.č. 1, 4, 5, čištění ŠL - Strabag, odstranění def.vad, svařování ? sv. UIC 2x spojka

72 73347 C Ústí n. L. jih - Prackovice n. L. + Prackovice n. L. 1 + 1 - v.č. 13 NE PZZ 7:00 - 14:00 - S odstranění def.vad, svařování ? sv. UIC

73 73348 A Ústí n. L. jih 101a (nám. v.č. 107 - Lc101a) NE NE 7:00 - 14:00 V S odstranění def. vady, 1x vevaření LIS do BK, 1xP pas, 2x svár UIC v km 515,619

74 73348 B Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. jih 912, 912a (Lc912 - Se105) NE NE 7:00 - 14:00 T S 1x odstranění havarijního stavu LIS, 1x vevaření - LIS v km 516,203 L pas, 2x svár UIC v km 516,20375

75 73272 A Ústí n. L. sever + Ústí n. L. sever - Povrly záhlaví + 2 PZ PZZ 7:00 - 16:30 V A ASP - 1.950 m - Strabag Vlečka - Po, St, Pá

76 73349 A Povrly 2 - v.č. 10 NE - 7:00 - 15:00 S M výměna L jazyka a opornice v.č. 10, svařování 4 sv. UIC

77 73349 B 1 - v.č. 6 NE - 7:00 - 15:00 S výměna srdcovky + L jazyka a opornice v.č. 6, svařování 8 sv. UIC

78 73272 B Děčín hl.n. + Děčín hl.n. - Povrly + Povrly záhlaví + 1 + záhlaví jen TK PZZ 7:00 - 18:00 A ASP - 2.425 m, demontáž a montáž přejezdu 532,893 (P2433) - Strabag UZAVÍRKA

79 73272 B1 jen TK PZZ 7:00 - 17:00 S výměna 6x LIS v km 527,913, 528:000, 528,97 5, svařování 12 sv. R65 2 ČELA

80
73272 C Povrly + Povrly - Děčín hl. n. + Děčín hl. n. záhlaví + 2 + záhlaví jen TK PZZ 7:00 - 17:00

S A

odstr.def.vad v km 527,391, 527,500, 528,280, 533,300, 534,410,  svařování 10 sv.UIC, 

ASP - 1.850 m, demontáž a montáž přejezdu 532,893 (P2433) - Strabag

2 ČELA

UZAVÍRKA

81 73160 A1 Děčín hl.n. 1 NE - 7:00 - 27N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 7.10.                                          oprava zastřešení nástupiště č. 2

82 73160 E - 1, 1b, 3, 3a - 8:00 - 7N - 7:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 27.10.                                         oprava zastřešení nástupiště č. 2

83 73350 A 7 - v.č. 25 NE - 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS 4,0 m na ZV25, svařování 4 sv. S49

84 73350 B 110, 112 - v.č. 31 NE - 9:30 - 16:30 S S V

výměna L jazyka a opornice v.č. 31, 4x LIS 4,5 m + 4x vložka, svařování 13 sv. S49

trať č. 544
85 73351 A Děčín P. Žleb 1 - v.č. 20 NE - 9:10 - 16:00 N T navaření srdcovky v.č. 20, (ZMB 3) - DT

86 73369 A Dolní Žleb + Dolní Žleb - státní hranice záhlaví + 2 jen TK - 9:10 - 17:10 V SP výměna 2x LIS v km 11,135 (Cembre), svařování 4 sv. UIC, strojní odstranění porostu - TO Liebherr

87 73369 B sátní hranice - Dolní Žleb + Dolní Žleb 1 + záhlaví jen TK - 9:10 - 17:10 M

SP výměna 2x LIS v km 11,135 (Cembre), svařování 4 sv. UIC, strojní odstranění porostu - TO Liebherr

trať č. 504
88 73378 A Ústí n. L. západ 103., 409., 409b (v.č. 181-814) ANO ANO 7:00 - 15:00 P P odstranění porostu UTS

89 73378 B 401., 57a (v.č. 322-215) ANO NE 7:00 - 15:00 P odstranění porostu UTS

90 73378 C 101., 406. (v.č. 322-174) ANO ANO 7:00 - 15:00 P P odstranění porostu UTS

91 73352 A Ústí n. L. západ 5a, 407b - v.č.807,811, (po ZV824) ANO ANO 7:00 - 7N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII K 100% výměna pražců na v.č. 809, 811, čištění ŠL - Viamont, ASP - Strabag, dotažení upevňovadel

ASP - v.č. 33ab, 38 - směr dle projektu - Strabag



92 73352 B - 401. SK - 7:00 - 16:00 X X X X X T uložení vyzískaného materiálu z výh.č. 809, 811 - Viamont

93 73352 C 137, 159, 101, 103 - v.č. 163, 173, 174, 181 ANO ANO 7:00 - 2N - 17:00 IIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1
. ASP - v.č. 163, 173, 174, 181 - Strabag, rozsáhlá úprava TV - SEE

94 73352 D 902, 2a, 2b (mezi nám. v.č. 6 - 28) ANO ANO 7:00 - 3N - 11:00 IIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 2
., čištění ŠL, odstranění blátivých míst, dotažení upevňovadel, ASP - Strabag

95 73352 E 901, 1a, 1b, 1c (mezi nám. v.č. 5b -22) PZ ANO 11:15 - 17:00 AS - ASP - Strabag, odstranění def. vad, svařování 4sv. R65

96 73352 F Chabařovice + Chabařovice - Ústí západ + Ústí západ v.č. 1 + 1 + záhl. PZ ANO 7:00 - 15:00 AS V ASP - Strabag, odstranění def. vad, svařování 4sv. R65, dotažení upevňovadel

97 73352 H zhl. (od nám. v.č. 7) + 1. + záhl. liché + TK ANO 7:00 - 15:00 P T odstranění porostu UTS 60

98 73352 G Ústí n. L. západ - Chabařovice + Chabařovice 2 + záhl. (po Se2) PZ ANO 7:00 - 15:00 AS V ASP - Strabag, odstranění def. vad, svařování 4sv. R65, dotažení upevňovadel

99 73352 I Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Chabařovice + Chabařovice záhl. + 2 + záhl. TK + sudé ANO 7:00 - 15:00 P M odstranění porostu UTS 60

100 73297 F Úpořiny + Úpořiny - Řehlovice + Řehlovice záhlaví + 1 + záhlaví ANO ANO 7:30 - 15N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII demontáž a montáž TV - SEE

101 73362 A Řehlovice + Řehlovice - Úpořiny + Úpořiny záhlaví + zhlaví + 2 + záhlaví sudá + TK NE 7:30 - 17:30 X X  demontáž a montáž TV - SEE

102 73362 B záhlaví + 2 + záhlaví jen TK NE 7:30 - 17:30  X X X X X  demontáž a montáž TV - SEE doplnit do prosince 73362 další etapy

103 73362 C jen TK NE 7:30 - 17:30 X X demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr - SEE

104 73363 A Úpořiny 4, 6, 8, 10 - v.č. 8ab, 11, 12, 14 NE PZZ 7:00 - 13:30 X K K oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výh.č. 8ab, 11, 12, 14 - TO

105 73364 A Ohníč + Ohníč - Úpořiny + Úpořiny záhlaví + 1 + záhlaví jen TK PZZ 7:00 - 3N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII T T SVK - 600 m - N+N

106 73364 B Úpořiny + Úpořiny - Ohníč + Ohníč záhlaví + 2 + záhlaví jen TK PZZ 7:00 - 3N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 2. 1. SVK - 540 m - N+N

107 73364 C Úpořiny - Ohníč - - PZS 17:00 - 21:00 X obnovení šuntové citlivosti koleje

108 73363 B Světec + Světec - Ohníč + Ohníč záhlaví + 1 + záhlaví jen TK PZZ 8:00 - 14:00 S - - odstranění def. vad, svařování 2 sv. S49

109 73363 C Ohníč - Světec + Světec 2 + záhlaví (po Se2) NE PZZ 7:00 - 15:00 S V V odstranění def. vad, svařování 3 sv. S49

110 73365 A Světec 5, 7, 9 - v.č. 27, 28, 29ab NE NE 7:00 - 13:30 X X T T oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výh.č. 27, 28, 29ab - TO

111 73365 B 4, 6 - v.č. 26, 30 NE NE 7:00 - 13:30 X X V V oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výh.č. 26, 30 - TO

112 73386 A (Bílina - Světec) + Světec (1) + zhl.+ záhl. (mezi S a L1) NE ANO 7:00 - 14:00 M M X podbití žlabových pražců, dotahování upevňovadel - TO

113 73386 B (1) + zhl.+ záhl. (mezi Se20 a L1, L3) NE PZZ 7:00 - 16:00 X X oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výh.č. 31, 32, 34 - TO

114 73386 C Světec + (Světec - Bílina) záhl.+ zhl. (mezi 2S a L2) + (2) NE ANO 7:00 - 14:00 X podbití žlabových pražců, dotahování upevňovadel - TO

115 73365 C Bílina v.č. 10ab, 11, 13, 14, 15 NE NE 7:00 - 13:30 X oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výh.č. 10ab, 11, 13, 14, 15 - TO

116 73365 D 90 - v.č. 102A, 103, 104, 106, 115, 117 NE NE 7:00 - 13:30 X oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výh.č. 102A, 103, 104, 106, 115, 117 - TO

117 73365 E 5 - v.č. 7ab NE NE 7:00 - 13:30 X oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovce výh.č. 7ab - TO

trať č. 540
118 73353 A Děčín východ - Děčín východ - Benešov n.P. + Benešov n.P. záhlaví + TK + záhlaví - NE 8:00 - 3N - 16:50  IAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  ASP - Strabag, vyvaření def. vad, kácení, oprava zdi v km 7,0 - Viamont MPV 22.2, MHS

119 73353 B Benešov n.Pl. + Benešov n. Pl. - Horní Police 1a - v.č 8 + TK - NE 8:00 - 16:00 SP výměna srdcovky ve výh. č. 8, svařování 4 sv. S49, odstranění porostu UTS 60

trať č. 546
120 73353 D Benešov n.P. - Markvartice - Č.Kamenice TK+ ŽST + TK - - 8:00 - 3N - 16:50  IIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIII  SVK - 311m, ASP - 1.400m - N+N, ASP - 1.900 m + 2.100 m - Strabag původně 73300103

121 73260 A3 Rumburk - Jiříkov TK - - 7:00 - 3N - 20:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII oprava silničního mostu v km 96,900 - CPS

trať č. 547
122 73388 A Rybniště - Varnsdorf TK - ANO 7:00 - 4N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  oprava přejezdu v km 8,727 (P3471), ASP - Strabag, výřez porostu, kácení stromů UZAVÍRKA

trať č. 530
123 73390 A Libochovice - Bříza obec TK - - 7:00 - 17N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII oprava propustku v km 0,862 a výměna mostnic na mostě v km 5,457 - SMT

trať č. 539
124 73346 J Lovosice + Lovosice - Čížkovice záhlaví + TK - PZZ 7:00 - 4N - 17:00 - - - - - - IIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIII  - - ASP - 1.890m, oprava přejezdu v km 2,152 (P2268) - Strabag UZAVÍRKA; ASP 2. den

trať č. 535
125 73354 A Děčín hl.n. západ - Telnice TK - PZZ 7:00 - 17:00 A ASP - 2.330 m - Strabag103

126 73355 A Osek město - Moldava v K.H. TK + ŽST - PZZ 8:00 - 5N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII odstranění porostu, kácení stromů, oprava upevňovadel v tunelech, odstranění def. vad - TO

přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 25.08.2026 každé pondělí 9:10 - 18:50 - ZP - DB + denně 3.- 13.11. 9:10 - 17:10 - ZP - DB Juránek Pavel, MBA

1.7. doplněno Legenda: 5./6.11. noční ZP

8.7. doplněno S - svařování

10.7. doplněno N - navařování

14.7. doplněno L - lepení

21.7. doplněno A - podbíjení - automat

27.7. doplněno B - odstranění blátivých míst

3.8. doplněno P - odstranění porostu

13.8. doplněno CBV - cyklické broušení výhybek

18.8. doplněno

24.8. doplněno
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