						*MC18X008NISX*	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-2017/04/0030


uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. Smluvní strany
Objednatel:         	Městská část Praha 18
se sídlem:            	Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
zastoupený:        	Mgr. Ivanem Kabickým,  starostou
IČO:                      	00231321                        
DIČ:            	 	CZ00231321
Bankovní spojení:  	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo bank. účtu:    	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a
Zhotovitel:         	Ing. Jan Zelenka 
se sídlem:	 	Masarykova 335A, 400 01 Ústí nad Labem	
zastoupený:          	Ing. Janem Zelenkou 
IČO:                      	727 517 62
DIČ:			CZ7904122897
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo bank. účtu:  	xxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se v souladu s usnesením RMČ č. 449/21/17 ze dne 20.9.2017 dohodly na následujícím :
Smlouva o dílo č. S-2017/04/0030  ze dne : 12.6.2017 se mění v článcích : 

III. Předmět smlouvy
Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v průběhu stavebních prací a jsou nezbytné pro řádné provedení díla, konkrétně o vyrovnání plochy mezi vyvýšenými zabetonovanými rozvody kabelů na střešních panelech a vytvoření rovného podkladu pro další souvrství střešního pláště. Dále na základě prohlídky kamerou byly zjištěny prasklé střešní svody na spojovacím krčku, tudíž je nutná výměna těchto stoupaček v počtu 10 ks, o kterou se rozšiřuje předmět smlouvy včetně opláštění a maleb dotčených sloupců a dále výměna prorezlých odvětrávacích mřížek na střeše. Práce jsou vyspecifikované v nabídkových listech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.

IV. Čas (doba) plnění
Doba realizace a termín předání díla se prodlužuje o dobu potřebnou na provedení víceprací
a v závislosti na nepříznivé počasí na 29.8.2017 – viz. příloha č. 2.

V. Cena díla
Cena díla se zvyšuje v závislosti na rozšíření předmětu smlouvy o částku 71 543,85 Kč bez DPH, tj. o 86 568,06 Kč s DPH tzn., že celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku
č. 1 činí 1 140 543,85 Kč bez DPH, tj. 1 380 058,06 Kč vč. DPH.
Ostatní články této smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z  nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 stejnopis.

V Praze, dne :



Za objednatele : ……………………………..        Za zhotovitele : ………………………..
                                     Mgr. Ivan Kabický 				    Ing. Jan Zelenka				           starosta
									         

