Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
________________________________________________________________________
uzavřené dne 4.5.2017 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Č. smlouvy objednatele:	IRM/487/2017
Č. smlouvy zhotovitele:	04/17-P


Smluvní strany

Objednatel:	Město Náchod
Se sídlem:	Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod
Zastoupený:	Janem Birke, starostou 
Telefon:	491 405 211
IČO:	00272868
DIČ:	CZ00272868
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Náchod
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
K technickému jednání je oprávněn:	xxxxxxxxxxxxxxxx 
	xxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o. 	
Se sídlem:	Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod 
Zastoupený:	Vratislavem Zítkou, jednatelem
Telefon:	491 423 757	
IČO:	25275062	
DIČ:	CZ52575062
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Náchod 
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
K technickému jednání je oprávněn: 	xxxxxxxxxxxxxxxx 
	xxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským  soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 12145,
 dále jen „zhotovitel“


Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/487/2017, 04/17-P ze dne 4.5.2017, neboť v průběhu provádění díla „Zateplení MŠ Komenského v Náchodě“ došlo k některým změnám v rozsahu prací, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat. Vícepráce, méněpráce a čerpání rozpočtové rezervy jsou popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1: jedná se zejména  o podřezání a zateplení skladů, elektromontáže - úpravy a pohybová čidla,  žaluzie a sítě proti hmyzu, změnu provádění půdní izolace, vyhřívání okapů, upřesnění povrchů podlah, PVC chodby, lešení nad střechou sousedního objektu, úpravy povrchů stěn 1.- 4. NP (škrabání, štukování), umývárnu 4.NP, doplnění konstrukce střechy (OSB desky), zednické práce, fasádní nátěry, navíc přívody vody. Vícepráce, méněpráce a čerpání rozpočtové rezervy byly smluvními stranami odsouhlaseny a doloženy změnovými listy, jejichž součástí je položkový rozpočet.




Bod 3. článku IV. Cena díla se z důvodu víceprací a méněprací  uvedených ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho Přílohu č. 1, doplňuje a nově sjednává takto:  

3.  Cena za zhotovení díla nově činí:  
Cena za vícepráce činí bez DPH:                                    607 310,25 Kč
Cena za méněpráce činí bez DPH:                                  607 509,83Kč
 
Cena za zhotovení díla nově činí (zvýšená o vícepráce, snížená o méněpráce)
 
Původní cena bez DPH                                                 4 599 442,92 Kč
Vícepráce bez DPH                                                          607 310,25 Kč
Méněpráce bez DPH                                                      - 607 509,83 Kč
Nová cena bez DPH                                                      4 599 243,34 Kč  21%                                                                                   965 841,10 Kč
Nová cena celkem včetně DPH                                  5 565 084,44 Kč


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. IRM/487/2017, 04/17-P ze dne 4.5.2017 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Na tento Dodatek č. 1 se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Případné plnění stran před účinností tohoto Dodatku č. 1 se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 1. 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Obě strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě své vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy. 

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 4.9.2017  č. usnesení 115/3188/17.


Příloha č. 1: Změnové listy č. 1-17,19 
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zast. Jan Birke,  starosta			 		zast.Vratislav Zítka, jednatel	
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