Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č.703 /2016/SOD (číslo smlouvy objednatele) ze dne 22.12.2016- dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:
Objednatel:
Město Říčany
sídlo:
Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany


zastoupený:
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických: 




 Ing. Evžen Heyrovský                              



 email : evzen.heyrovsky@ricany.cz]
 Ing. Štěpánka Šritrová                       
 email: stepanka.sritrova@ricany.cz

Technický dozor investora (TDI): Ing. Ladislav Němeček                                        ]
bankovní spojení:
KB Praha,  a.s., pobočka Říčany 

číslo účtu:
 

IČO:

00240702

DIČ:

CZ00240702

telefon:
323 618 116

fax:

323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

        PORR a.s. (č. smlouvy: 13-1828A/16)
se sídlem:
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10




PORR a.s., odštěpný závod – Čechy 



Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

jednající: 
Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu-Čechy a Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu – Čechy – na základě plné moci (společně)

oprávněn jednat ve věcech provozních a technických:, tel.: 

IČO: 


DIČ: 


zapsán v OR: 
MS v Praze, oddíl B, vl. 1006

bankovní spojení : 

identifikátor datové schránky:



(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce a dostavba chodníků podél komunikace II/101“, spolu s určením jejich ceny.
II.
Předmět plnění
1. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 3, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.
III.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. II. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 258.633,04 Kč bez DPH, tj. 312.945,98 Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:  94.362,94 Kč bez DPH, tj. 114.179,16,-Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla, která dle Smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 2, činila 6.869.150,30  Kč bez DPH,  tj. 8.311.671,86 Kč včetně 21% DPH, se zvyšuje o 164.270,10 Kč bez DPH, tj. 198.766,82 včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 3 tudíž činí 7.033.420,40 Kč bez DPH, tj. 8.510.438,70 Kč včetně 21% DPH.
IV.
Ostatní ujednání
1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem č. 3 nemění.

2.    Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.    Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a  zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 

dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho 

připojují své podpisy.

5.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 18.5.2017 svým usnesení č. 1723012.
6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:
1) Oceněný soupis prací – změnový list č. 3 (výkaz výměr)
V Říčanech dne




V Praze dne 

…………………………………… 



………………………………………………………….

Mgr. Vladimír Kořen 



Ing. Pavel Hirsch
starosta města 




vedoucí odštěpného závodu PORR a.s.,






odštěpný závod – Čechy









……………………………………………………………

Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu PORR a.s., odštěpný závod – Čechy

(na základě plné moci)
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