DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 19/2017

č. zhotovitele: 1706004
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I.

Smluvní strany

1. Město Kopřivnice
Na adrese:


Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené:

Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

                                  
Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí ORM                                                 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic   

Ludvík Michalec – referent oddělení investic    

IČ:



002 98 077 

DIČ:


CZ 002 98 077

Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice

Číslo účtu:

        
1767241349/0800
Telefon:


+420 556 879 411

IDDS: 


42bb7zg

dále jen „objednatel“
2. 
Zhotovitel 
COMMODUM, spol. s r.o. 

Sídlo:
Valašská Bystřice 225, 756 27


Zastoupen:
Miroslavem Zezulkou, jednatelem


kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Miroslav Zezulka, jednatel 


kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Tomáš Mikuláštík




Ing. Vlastimil Bechný, 778 749 078


IČ:
46577238

 DIČ:
CZ46577238





Bankovní spojení:
Komerční Banka, a.s.



Číslo účtu:
4000702-801/0100





zapsán v OR:
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318



dále jen zhotovitel

II. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 30. 1. 2017 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci: „Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina“. Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

Článek V. Cena díla se vzhledem k nutným vícepracím/méněpracím (rozsah prací je specifikován ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1), finančně a věcně neoddělitelným, bezprostředně souvisejícím s původním plněním mění následovně:

	Cena dle SOD bez DPH
	4 610 776,73 Kč

	ZL 1 - ZL5 MNP
	-735 192,53 Kč

	ZL 1 - ZL5 VCP
	696 633,44 Kč

	Nedočerpaná položka VRN - nepředvídatelné práce na stavbě
	-17 701,05 Kč

	Dopad změn do ceny díla   
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	- 56 260,14 Kč

4 554 516,59 Kč

	DPH 21 %
	956 448,48 Kč

	Cena díla celkem vč. DPH
	5 510 965,07 Kč


III. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

5. Tento Dodatek schválila Rada města Kopřivnice na svém jednání dne 5.9.2017 usnesením č. 2265.
Příloha: 
Změnové listy č. 1-5
V Kopřivnici, dne 14.9.2017


Ve Valašské Bystřici, dne 11.9.2017
Za objednatele:





Za zhotovitele: 

………………………………… 


 

………………………………………

Ing. Miroslav Kopečný 




       Miroslav Zezulka
 

        starosta





                         jednatel
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