2


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 94170050 (č. zhotovitele 672017)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1.  Objednatel 	:	OZO Ostrava s.r.o.
	se sídlem	:	Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
	zastoupeným	:	Ing. Petr Bielan, prokurista společnosti
	IČ	:	62300920
	DIČ	:	CZ62300920
zapsaný   	:	v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
		oddíl C, vložka 12647
	bank. spojení	:	Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

2.  Dodavatel	: 	Jančík – Instal, s.r.o.
	se sídlem	:	Ostrava – Nová Bělá, Petrovských 435/4, PSČ 72400
	zastoupený	:	Michaelem Jančíkem
	IČ	:	28593871
	DIČ	:	CZ28593871
zapsaný                	:    	v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33537
bank. spojení	:	Česká spořitelna a.s. , č.ú.: 1674662339/0800

	
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 25.07.2017 uzavřely  smlouvu č. 94170050, na základě které je dodavatel povinen část stavby „Doplnění linky výroby paliva o třídící technologii“, a to objekt SO02 Sociální zařízení.
2. V průběhu realizace došlo k navýšení nákladů na zdravotechnické instalace a ústřední topení. Tyto náklady byly řádně projednány, odsouhlaseny a zapsány do stavebního deníku a požadavků v rámci předávacího řízení. Výše vícenákladů na výše uvedené položky činí XXX,- Kč pro ZTI a XXX,- Kč pro ÚT, výměna zámku, brano na vstupní dveře XXX,- Kč.  Vzhledem k tomu, že oddíl 03 Silnoproudá elektrotechnika nebyl ze strany dodavatele realizován, jedná se o méně náklady v plném rozsahu XXX,- Kč.
3. [bookmark: _GoBack]Celkem bude dodavatelem fakturováno za vícenáklady XXX,- Kč. 
4. Smluvní strany se dohodly na doplnění článku 5 výše uvedené smlouvy o odstavec 5.12., v následujícím znění:
 
5.12. V případě vícenákladů či méně nákladů, které vzniknou v průběhu realizace díla, a tyto budou řádně oboustranně odsouhlaseny, budou tyto náklady fakturovány samostatně. Dodavatel či objednatel vystaví fakturu se splatností 14 dnů po řádném převzetí díla. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. 

5. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
6. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



V Ostravě dne 12.10.2017				V Ostravě dne 12.10.2017

Za dodavatele						Za objednatele
					   








.............................................................                      	.................................................................
                  Michael Jančík				                  Ing. Petrem Bielanem
               Jednatel společnosti			     		     prokurista společnosti
    	          Jančík – Instal, s.r.o.		      	    		       OZO Ostrava s.r.o.
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