DODATEK č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 
č. 2016/OIVZ/033
Městská část Praha 7

zastoupená:  
Pavlem Vyhnánkem, M. A., zástupcem starosty 
sídlo:

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7,170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:       
 00063754
DIČ:    
 
CZ00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 

číslo účtu: 
 

e-mail: 
 

tel:


(dále jako „příkazce“)

a

EDIFICE construction & consulting, s.r.o.
zastoupený:  

Ing. Janem Horčičkou, jednatelem 

sídlo : 

Praha 4, Krč, Návršní 2030/8, PSČ 140 00

IČO : 

27184838,    DIČ :  CZ27184838

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. oddíl C, vložka 102745

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 


e-mail:
   
mobil: 


(dále jen “příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) k Příkazní smlouvě č. 2016/OIVZ/033 uzavřené mezi smluvními stranami dne 6.5.2016 (dále také jen „příkazní smlouva“).
_________________________________________________________________________________
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2016/OIVZ/033 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0914 /16-R z jednání č. 60 ze dne 13.9.2016.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.

Smluvní strany uzavřely na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně – Technický dozor stavebníka“ Příkazní smlouvu č. 2016/OIVZ/033.

Technický dozor prováděný na základě příkazní smlouvy je vykonáván za účelem kontroly díla realizovaného na základě Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/013 na akci s názvem „Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně“. V rámci realizace díla jsou prováděny dodatečné stavební práce. Z důvodu provádění dodatečných stavebních prací došlo také k posunutí  doby plnění díla, a to do 23.9.2016 v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/013. Dodatečné stavební práce budou řešeny dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/013. A jejich hodnota bude do 30% z ceny díla podle uvedené smlouvy o dílo. K datu schválení tohoto dodatku č. 1 Radou MČ P7 nebyla vyčíslena celková a konečná hodnota dodatečných stavebních prací, z toho důvodu se ve smlouvě uvádí takto. Cena za dodatečné poskytování služeb zahrnuje také služby spojené s případným odstraňováním vad a nedodělků na díle. 
II.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na poskytování dodatečných služeb technického dozoru stavby v rámci dodatečných stavebních prací, které jsou realizovány průběžně podle postupu stavby. 
III.

Cena za tyto dodatečné služby technického dozoru poskytované v období 1.9. – 30.9.2016 činí celkem 41 000,- Kč bez DPH, tj. 49 610,- Kč včetně DPH. Cena za služby bude fakturována po předání díla bez vad a nedodělků, pasltební podmínky upravuje příkazní smlouva. 
IV.

V ostatním platí pro poskytování dodatečných služeb technického dozoru příkazní smlouva. 

V.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku na internetových stránkách MČ Praha 7.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazník a pět příkazce.

Příloha č. 1 -
Žádost příkazníka s cenovou nabídkou ze dne 24.8.2016 (e-mail příkazníka)

Příloha č. 2 -
Plná moc pro příkazníka

V Praze dne: 5.10.2016                                         
V Praze dne 14.9.2016

Příkazce:





Příkazník:
…..……………………………………
                   
………………………………………….                                                                       

Městská část Praha 7




EDIFICE construction&consulting, s.r.o.

Pavel Vyhnánek, M.A.                                                   
Ing. Jan Horčička
zástupce starosty                                                          
jednatel
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