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Smluvní strany:

Zhotovitel:
Název společnosti:
Sídlo Společnosti:
Zastoupené]

Zapsana v obchodním rejstříku vedeném
lČO:
DIČ:
Bankovní Spojení:

a

Objednatel:
Název společnosti:
Sídlo Společnosti:
Zastoupené

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Bezděkovské předměstí Čp. 388, 344 78 Domažlice

lng. Eva Gožd'álova - Statutární ředitel

Krajským Soudem v Plzni, oddíl B, vložka 360
49788761
CZ49788761
Komerční banka Domažlice
cú.: 7802321/0100

POHL cz,a.s., o.z. Plzeň
Domažlická 168, 318 OO Plzeň

Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí o.Z. Plzeň
Zapsana v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934
lČD:
DIC:
Bankovní Spojení:

25606468
0225506468
ČSOB as.
Č.Ú.I 4200388650/6800
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1.

ŠLÉIDÉKL
Výchozí ůdaje a podklady

Výchozí údaje:

Název Stavby: Dopravní a technická infrastruktura Nová Valcha, 5. fáze RD 1.
část ( 1. etapa )

Místo Staveb: Plzeň Valcha
Hlavní pozemky Stavby 2429/34, 2429/62, 2429/138, 2429/148, 2350/5, ku. Valcha

Investor: Třetí Valcha Development a.s.
Se Sídlem: Na Vídouli 1/1, 15800 Praha 5

Projektová dokumentace
Dokumentace pro výběr zhotovitele Stavby Z 08/2016. Odsouhlasená oběma Smluvními stranami.

Termíny:
Zahájení realizace Stavby 1. část ( 1. etapa) 09/2017

Dokončení realizace Stavby 1. část ( 1. etapa) 12/2017

Kolaudace stavby1. čáSt(1. etapa) 07/2018

Podklady pro uzavření této smlouvy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohy

ViZ Soupis příloh na Straně 22 této Smlouvy. ˇ
ł Clánek Il.
Uvodní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, Že je osobou, která je podle příslušných právních předpisů oprávněna k uzavření

této Smlouvy a dále ke všem činnostem, k jejichž provedení se jejím uzavřením zavazuje S možností

zajistit realizaci Specializovaného plnění prostřednictvím třetích oprávněných osob; současně zhotovitel

prohlašuje, že je připraven provést všechny své činností podle této smlouvy podle Svých nejlepších

znalostí a Schopností a v takovém rozsahu, který zajistí řádně a včasné dokončení Stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že Se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil Se všemi objednatelem

předloženými doklady- viz příloha č. 1 Dokumentaci pro výběr zhotovitele z 08/2016 - viz příloha č.2 a

podklady týkajícími Se uvedené Stavby, které jsou uvedeny v přílohách této smlouvy, Se Staveníštěm, na

němž má být předmětná výstavba realizována, a to včetně jeho tvaru, charakteru, možností přístupu (

příjezdová trasa od Borských polí po komunikacích na poz. Č. parc. 2277/5, 1563/1, 1543/2 a Staveništní

komunikaci na pozemku parc. č. 2429/1, 2429/36 a příjezdu a možných vlivů na okolí zejména na

Stávající Stavby na pozemcích č. parc.2429/833, 2429/834, 2429/835, 2429/836, 2429/837, 2429/838,

2429/839, 2429/840, 2429/841, 2429/842, 2429/843, 2429/844, 2429/845, 2429/846, 2429/847, 2429/848,

2429/849, 2429/850, 2429/851, 2429/852, 2429/853, 2429/854, 2429/855, 2429/856, 2350/4 ku. Valcha

a na základě tohoto seznámení Závazné prohlašuje, že je Schopen činnosti podle této smlouvy provést za

dohodnutou cenu vdohodnutych termínech tak, aby tuto Stavbu bylo možno dokončenou předat

objednateli, zkolaudovat a užívat.. Objednatel neodpovídá za Správnost a úplnost těchto dokladů a

podkladů. Zhotovitel prohlašuje, že tyto doklady a podklady před podpisem této smlouvy Zkontroloval a že

jsou správné a úplné. V případě, že by v budoucnosti vyšly najevo jakékoliv chyby či neúplností těchto

dokladů a podkladů, které mohl zhotovitel kdatu podpisu této smlouvy o Dílo předvídat, zhotovitel není

oprávněn na Základě takových chyb požadovat Změnu dohodnuté ceny Díla a termínu dle této smlouvy.

Ustanovení §2630 odst.2 Zák.č.89/2012 Sb. Občanský zákoník se vylučuje. Zhotovitel podpisem této

_)
x.



Smlouvy přebírá nebezpečí Změny okolnosti ve Smyslu §2620 odst.2 Zák.č.89/2O12 Sb. Občanský
Zákoník.
Zhotovitel prohlašuje, že akceptuje termíny Zhotovováni Dila, včetně terminu Zahájení výstavby Stavby
06/2016 a je si plně vědom své odpovědnosti vyplývající Z nesplnění řádného a včasného dokončení
Stavby, jakož i Z nesplnění dalších termínů v této Smlouvě Sjednaných a povinnosti uhradit objednateli
prokazatelně vzniklou škodu nedodrženim povinnosti vyplývajících Z této Smlouvy.
Zhotovitel se Zavazuje, že veškeré Své činnosti při výstavbě bude provádět v souladu s ČSN a normami
EN, jak jsou specifikovány v čl. lll, odst. 1 této Smlouvy
Místem Stavby pro výstavbu Dopravni a technické infrastruktury Stavby jsou pozemky čparc.. 2429/34,
2429/62, 2429/138, 2429/148, 2350/5v k.ú. Valcha.
Objednatel prohlašuje, že předal Zhotoviteli všechny jemu dostupné podklady a informace, které mohou
ovlivnit činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy.

článek ııı.
Výklad pojmů

Pojmy dále v této Smlouvě používané S počátečním velkým písmenem budou mít následující význam:

1. „Technickými normami“ podle této smlouvy jsou všechny ČSN a mezinárodní normy podle Zákona č.
22/97 Sb., ve Znění pozdějších předpisů, jejichž účinnost je dána obecnými vyhláškami a Stavebním
Zákonem v den podpisu této Smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; Technickými
normami jsou dále i Standardy nebo obdobná určení jakosti a předpisy o bezpečnosti, která budou
Zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění Díla podle této smlouvy a budou platná pro toto
Dílo.
„Dílem“ se rozumí realizace veškerých projekčních a stavebních prací a dalších činnosti obvykle
souvisejících S průběhem výstavby a dokončovánim Díla /dále též Stavba/ tak, jak je popsáno v čl. lV.
této Smlouvy a v dalších ustanovenich této smlouvy včetně uskutečnění veškerých souvisejících dodávek,
činností, projekčních a Stavebnich prací, Zkoušek a revizi, které Zhotovitel musi provést v Souvislosti S
řádným prováděním Stavby. Dilo Zahrnuje i případné Změny Díla v Souladu s touto smlouvou nebo
písemnou dohodou Smluvnlch stran.
„Předánim Stavby resp. etapy“ Se rozumi oboustranné podepsání Závěrečného protokolu nebo dílčího
protokolu dle čl. XVII této smlouvy, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá Stavbu resp.
etapu či jinou část Stavby jako celek a že Stavba či předmětná část Stavby nevykazuje žádné vady či
nedodělky. Zároveň v tomto protokolu bude uveden oboustranně odsouhlasený termin pro odstranění vad
a nedodělků. Termín nesmi překročit 15 kalendářních dnů. Tento protokol může být vystaven i po vydání
kolaudačního souhlasu.
„Projektovou dokumentaci“, Zpracovávanou zhotovitelem vrámci dohodnuté ceny Díla, Se podle této
Smlouvy rozumi veškerá technická dokumentace, včetně projektu Organizace výstavby, projektu
Skutečného provedeni Stavby v 6 vyhotovenich a digitální podobě, Zaměření skutečného provedení
inženýrských siti vlistinné a digitální podobě, veškerých technických Zpráv, projektantem určených
technologických postupů, Zkoušek, atestů a ostatnich jakostních určení, popř. i včetně všech jejich
odsouhlasených Změn. Ust. § 2594 Zák.č.89/2012 Sb. Občanského Zákoníku se vztahuje obdobně i na
projektovou dokumentaci podle této smlouvy, kterou nezpracoval Zhotovitel.
„Změnou Stavby“ se pro účely této Smlouvy rozumí taková Změna Díla na Základé požadavku objednatele,
která není Drobnou Změnou Stavby podle odst. 7 tohoto článku Za podmínky, že na jejím provedení se
smluvní strany dohodly písemnou Dohodou O provedeni těchto prací. Ocenění těchto Změn Stavby bude
provedeno dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 5 této smlouvy Není-li možné podle přílohy č. 5
některé Změny ocenit a nedojde-li kdohodě mezi objednatelem a Zhotovitelem, bude pro jejich oceněni
rozhodující cenik vydávaný URS Praha, as., který bude platit vokamžik uzavírání příslušné Dohody.
Vyúčtování Změn Stavby bude provedeno ve Smyslu čl. Vl odst. 5.
„Vicepracemi - Měněpracemi“ ve smyslu této smlouvy Se rozumí realizace Změny Stavby dle čl. lll, bodu 6
a realizace Drobné Změny Stavby dle čl. lll, bod 7. Takovými Změnami nejsou tzv. Klientské Změny, tj.



změny provedené na základě požadavků konečných uživatelů Stavby - klientů objednatele, kupujících
jednotlivých jednotek realizovaných v rámci Stavby. Tyto budou evidovány samostatně. Objednatel vyvine
součinnost při provádění Drobné Změny Stavby a Změny Stavby a to zejména vzajištění projektové
dokumentace a potřebných vyjádření a povolení, pokud jsou k provedení Změn nutná.

7. „TDI“ je technický dozor investora - zástupce investora, který kontroluje způsob a kvalitu zhotovování Díla
a kterým Ing. Jaroslav Pauer ( Stanislav Tanczoš Za objednatele) či jiná osoba určená investorem.
Pravomoci TDI jsou přesně popsány v čl. XIV této Smlouvy. Osobu TDI je objednatel oprávněn kdykoliv
jednostranně Změnit písemným oznámením zhotoviteli.

8. „Koordinátor BOZP“ je osoba vykonávající činnosti vsouladu se Zákonem č.309/2006 Sb a nařízením
vlády č. 691/2006. Zhotovitel je povinen Se řídit pokyny této osoby. Osobu Koordinátora BOZP určuje a
hradí Objednatel.

9. „Bankovní expert“ se rozumí dozorujíci pracovník pověřený financujici bankou.

čıáneK ıv.
Předmět Díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele Zhotovit ve sjednaných termínech Dílo a řádně ho
objednateli protokolárně předat bez vad a nedodělků a dále ve Sjednaném termínu odstranit přejímkově
vady a nedodělky a objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dílo převzít a Zaplatit Zhotoviteli sjednanou
cenu Díla.

2. Dílo je zhotovitel povinen provést na základě a vsouladu s projektovou dokumentací uvedenou včl.l
Odst.2 této Smlouvy a s dalšími podklady uvedenými v přílohách ktěto smlouvě, v Souladu s případnými
připomínkami a podmínkami dotčených veřejnoprávních orgánů, správců inženýrských sítí a dalších
dotčených subjektů, v Souladu S časovým a věcným harmonogramem výstavby včetně uzlových bodů a
etap a vsouladu spříslušnými rozhodnutími státního Stavebního dohledu, popř. dalšími příslušnými
orgány;

3. V rámci Zhotovení Díla je Zhotovitel povinen zhotovit a předat objednateli i následující dokumentaci:
a) veškerou technickou dokumentaci - v rozsahu prací Zhotovitele
b) projekt skutečného provedení Stavby včetně profesíı vždy v 1 vyhotovení - v rozsahu prací

Zhotovitele, pokud Se liší od prováděcí dokumentace
c) veškeré technické zprávy, dokumentaci projektantem a objednatelem odsouhlasených

technologických postupů vyvolaných zhotovitelem, dokumentaci Zkoušekı atestů a ostatnich
jakostních určení, popř. i včetně všech jejich odsouhlasených změn, vždy v 4 vyhotoveních a
digitální podobě.

4. Dílo je vsouladu s projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele členěno do následující objektové
Skladby: ů

Dopravní a technická infrastruktura Nová Valcha 5. fáze. RD 1. část ( 1. etapa )

SO kanalizace - Skutečný rozsah prováděných prací u těchto Stavebnich objektů bude
Stanoven dohodou obou stran dle potřeby stavby a cenově nabidky
zhotovitele

Rozsah díla je dán cenovou nabídkou Zhotovitele a bude upřesněn v průběhu stavby dohodou obou
smluvních stran.

5. Dílem se rozumí realizace stavebních prací a činností obvykle souvisejících s průběhem výstavby a
dokončením Díla dle náplně daně projektovou dokumentací pro výběr Zhotovitele a dále následující
činnosti:
a Kontrola projektové dokumentace pro výběr Zhotovitele



1 .

b neobsazeno
c Vypracování dokumentace Skutečného provedení Stavby jednotlivých Stavebních Objektů v1

listinném vyhotovení ( ne v digitální podobě ) a Zajištění dokladů běžných a Stanovených pro
přejímací a kolaudační řízení stanovené přílohou č. 6. Kolaudační Souhlas Si Zajišt'uje

investor, Zhotovitel je však povinen vyvinout maximální Součinnost k jeho získání.
d Vybudování, správa a likvidace Zařízení Staveniště i S ohledem na potřeby dalších dodavatelů
e Kompletní dodání stavebních prací a technologie dle jednotlivých stavebních objektů v rozsahu

dle této smlouvy o Dílo, projektové dokumentace a skutečného rozsahu provedených prací
f Realizace stavebních výpomocí, Součinnosti a stavebních připravenosti ostatním účastníkům

výstavby podle požadavků pověřeného Zástupce investora zejména dodavatelům ČEZ a
Telefonica 02

g Provedení dodávek viceprací a méněprací vyvolaných objednatelem a to za podmínek
uvedených v této smlouvě o Dílo

h Realizace činností vyplývající Z ostatních ustanovení této smlouvy
i Veškeré další práce potřebné k úplnému, kvalitnímu a včasnému dokončení Díla, vedoucí až k

úspěšnému vydání kolaudačního Souhlasu (včetně inženýrské činnosti nutné k Zajištění a
organizaci kolaudačního řízení, odstranění případných vad a nedodělků )

j neobsazeno
k neobsazeno
l Správa ZS ( Zařízení Staveniště ) a Zajištění bezkoliznosti Stavby s okolím ve smyslu obecně

Závazných předpisů včetně úklidu stávajících komunikaci
m Likvidace ZS k ukončení prací a před předáním dokončené Stavby. Objednatel po vzájemné

dohodě umožní Zhotoviteli ponechat omezené ZS nebránící užívání Díla Za účelem odstranění
vad a nedodělků uvedených v Zápise o odevzdání a převzetí Stavby.

n předložení výsledků zkoušek a revizí, které Zhotovitel musí provést v Souvislosti s řádným
provedením Díla
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
neobsazenoC

fi
fi
D

'G
O

Jednoznačným úkolem Zhotovitele je Stavbu realizovat dle Zpracované dokumentace pro výběr Stavby
zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem a podmínek této Smlouvy, v požadované kvalitě a v Smluvních
termínech.

Článek V.
Komplexní dodací lhůty

Zhotovitel je povinen provést Dílo v následujících lhůtách: L
Zahájení realizace stavby 1. část ( 1.etapa) 4.9.2017
Dokončení realizace stavby 1. část- kanalizace nejpozději 15.12.2017
Kolaudace stavby 1. část ( 1.etapa ) 15.7.2018

Dokončením Díla se rozumí jeho taktické převzetí objednatelem a podpis Zápisu o předání převzetí
Stavby, ve kterém ve smyslu čl.lll odst.4 a čl.XV|l objednatel potvrdí, že Dílo přebírá bez vad a nedodělku
nebo S drobnými vadami a nedodělky, dle volby objednatele.
Zhotovitel je povinen dokončit jednotlivé části Stavby ohraničené jednotlivými uzlovýmí body v termínech
uvedených v čl. Vll. odst. 7 této smlouvy.



článek vi.
Cena Díla

Smluvní cena Za Zhotovení předmětu Díla v rozsahu článku IV této Smlouvy je Stanovena dohodou
smluvních stran. Cena Za zhotovení Díla je cenou pevnou, která zahrnuje veškeré činnosti
související s provedením Díla dle této smlouvy, dle dokumentace a podkladů, na základě kterých
byla tato smlouva uzavřena a dle příloh ktéto smlouvě. Cena Díla se změní jen v následujících
případech:
a) V případě Změny Stavby nebo Drobné Změny Stavby na základě požadavku objednatele, jejichž

celkové náklady bez DPH jsou vyšší reps. nižší než 1 °/n z celkové ceny Stavby bez DPH (
smluvní cena bez DPH ); V tomto případě Se hradí cena Změny stavby po odečteni tohoto 1%.

b) V případě vzniku nákladů na odkrytí nebo testování Díla ve smyslu čI. XIll odst.6 této Smlouvy,
případně v dalších případech v této Smlouvě přesně specifikovaných.

Cena Za Zhotovení 1, části Díla činí: 4 478 052,- Kč bez DPH
Cena je Stanovena jako orientační, fakturace bude probíhat dle skutečně provedených a
odsouhlasených prací v nabídkových jednotkových cenách

Cena je členěna po celcích, objektech a částech s oceněním bez DPH. Toto členění je uvedeno
v rekapitulaci cen po objektech - příloha 7
V ceně Za Zhotovení Díla jsou obsaženy výkony dle článku lll, lV, lX a XXll, jakož i splnění všech dalších
Závazků Zhotovitele popsaných vtéto Smlouvě včetně nákladů na Zpracování přejímkových dokladů,
činností nutných pro přejímkové řízení a dokladů nutných pro kolaudační řízení a činnosti sními
Související, provozní a komplexní zkoušky, revize, atesty, opatření vzimním období, práce vzimním
období, náklady na energie do data převzetí Díla objednatelem, kontrola Díla před uplynutím záruky na
výzvu objednatele, oprava reklamovaných vad, veškeré správní poplatky spojené sprováděním Díla,
náklady Spojené Se Zajištěním úklidu staveniště a úklidem příjezdových komunikací, a další veškeré
náklady na Splnění všech Závazků stanovených ostatními články smlouvy a veškeré nutné náklady na
realizací Díla. Případné Změny cen Stavebních prací, materiálů a energií v průběhu realizace Díla nemají
na dohodnutou cenu Žádný vliv. Zároveň Smluvní cena zahrnuje dočasná opatření pro Zajištění bezkolizni
výstavby rodinných domů, které nejsou předmětem Díla zhotovitele.
Oprávněná cena Víceprací a lVlénéprací dle Odst. 1 písma) nebo b) tohoto článku bude vyčíslena,
vzájemně započtena a vyúčtována v rámci Závěrečného vyúčtování provedeného dle č|.\/|l| této smlouvy.
Dohoda o ceně Drobné změny Stavby či Změny Stavby musí být učiněna před zahájením příslušných
praci (formou písemné dohody či podepsaného změnového listu na Základě zápisu TDI v SD). Jinak
nemá zhotovitel ani objednatel právo na Změnu ceny Díla.
Zhotovitel se zavazuje použít finanční prostředky uhrazené objednatelem pouze pro účely financování
dodávek a prací, určených pro předmět plnění dle této Smlouvy. Na požádání Objednatele je Zhotovitel
povinen prokázat provedené platby subdodavatelům.

čıánek vıı
Uzlové body a platební podmínky

Věcné a finanční plnění realizace Stavby se rozumí dokončení uzlového bodu, resp. kompletní Stavby ( ve
smyslu Odst. 7 tohoto článku ), ke kterému je vázáno věcné plnění Zhotovitele atomu Odpovídající finanční
plnění objednatele dle odst. 2, 3, 4 tohoto článku.
Cena Díla bude hrazena po dokončení příslušného uzlového bodu a to na Základě daňového dokladu
(dále jen faktury) vycházejícího z protokolu o provedených pracích, podepsaného Zástupcem objednatele
(TDI) a soupisu provedených prací, co by finančního ocenění výkonů Zhotovitele. Podmínkou pro
vystavení faktury je, Že všechny práce a dodávky patřící do této jednotlivé části Stavby byly skutečně a
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řádně v souladu s touto Smlouvou provedeny, jejich jakost byla úspěšně vyhodnocena podle plánu jakosti
a Zhotovitel doložil k faktuře Soupis provedených prací S finančním vyčíslením položek, kterým prokazuje
oprávněnost Zhotovitele uplatnit na objednateli úhradu na Základě konkrétního věcného plnění. Soupis
provedených prací a vyhodnocení plánu jakosti musí být Odsouhlasen objednatelem. Každá faktura bude
uhrazena do výše 92% fakturované částky bez DPH ( přenesená daňová povinnost dle § 92 Zákona o
DPH ).
Zbývajících 8% fakturované částky bez DPH bude sloužit jako pozastávka na Zajištění odpovědnosti
Zhotovitele Za plnění smlouvy a bude uvolněna v režimu dle odst. 4.
8% Z vyfakturovaných částek bez DPH bude uvolněno do 30 dní Od podepsání protokolu o Odstranění
všech přejímkových vad a nedodělků.
Objednatel a Zhotovitel se dohodli na vymezení jednotlivých uzlových bodů Stavby,ı termínech jejich
dokončení, cenách a splátkovém plnění takto: - měsíční fakturace dle Skutečně provedených prací s
pozastávkou
Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje a přílohy:

- Označení smluvních partnerů - objednatele a zhotovitele
- adresy sídel , lČO, DIČ
- Označení Díla - č. Smlouvy
- číslo daňového dokladu
- den odeslání a den Splatnosti faktury, DUZP
- označení peněžního ústavu a číslo účtu,
- fakturovanou částku, vyčíslení pozastávky
- rozpis již fakturovaných částek
- popis fakturovaného celku s rozpisem provedených prací dle přílohy č.4 opravňujících uplatnit

fakturu s Oceněním dle kalkulace Zhotovitele dle přílohy č. 5
- protokol a Soupis provedených prací s podpisem určené osoby objednatele potvrzující

oprávněnost Zhotovitele příslušný celek fakturovat
Zhotovitel je povinen předložit fakturu Objednatelí zpracovanou podle odst. 8 tohoto článku prokazatelně
ve třech vyhotoveních. Zástupce objednatele ji do 5 pracovních dnů Od předání Zkontroluje, potvrdí její
správnost a oprávněnost jejího uplatnění a předá jedno potvrzené vyhotovení Zpět Zhotoviteli
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, Objednatel je Oprávněný vrátit
ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě Se ruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta Splatnosti začne
plynout doručením Opravené faktury objednateli. Objednatel se Zavazuje bez zbytečného odkladu
písemně informovat Zhotovitele o důvodech, které ho vedly k neodsouhlasení dokladů.
Objednatel je povinen proplatit příslušnou fakturu do 45 dnů od jejího prokazatelného převzetí Zástupcem
Objednatele a to Za předpokladu, naplnění ustanovení Odst. 8 tohoto článku.

Povinnost Zaplatit podle této smlouvy je Splněna v okamžiku Odeslání příslušné částky Z účtu objednatele
Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění všech prací na Stavbě v případě, že objednatel bude v prodlení
větším než 30 dní po termínu splatnosti faktury.

w
Závěrečné vyúčtování lfaktura/

Ke dni předání a převzetí dokončeného Díla dle čl. Ill, odst.4 předloží Zhotovitel objednateli konečnou fakturu
- poslední dílčí daňový doklad na Základě TDI Odsouhlaseného závěrečného vyúčtování. V něm, kromě
protokolu O předání dokladů uvedených v příloze č.6 uvede:

a) cenu Změn Stavby a Drobných Změn Stavby provedených v souladu s č|.l|l. a Vl. této smlouvy, a
to ve výši, která bude Smluvnímí stranami sjednána v písemné dohodě a nebo na Základě
podepsaných Změnových listů ve vazbě na ujednání této Smlouvy;

b) nezaplacenou část pozastávky podle čl. Vll. této smlouvy;
c) kompletní rekapitulaci plateb.



článek IX.
Závazky Zhotovitele

I. Zhotovitel se zavazuje, nebude-li v jednotlivostech ujednáno jinak, provést Dílo v rozsahu této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že vždy v požadovaném časovém předstihu před zahájením příslušné jednotlivé

části Díla (uzlového bodu) překontroluje prováděcí dokumentaci.
Objednatel je povinen vyjádřit se k této dokumentaci do 10 dnů ode dne jejího předložení; okamžikem
jejího schválení se dokumentace stává součástí této smlouvy a slouží Zhotoviteli k realizaci Díla.
Zhotovitel je oprávněn Zahájit činnosti až po vyjádření a odsouhlasení této dokumentace objednatelem (
TDI ).

3. Zhotovitel se dále Zavazuje na svůj náklad a nebezpečí Zajistit:
a) v souladu s projektovou dokumentací a ostatními podklady dle čl. I odst. 2 c čI.II, odst. 2, zřídit a

provozovat, při splnění všech bezpečnostních a pracovních podmínek, zařízení staveniště včetně
všech Zpevněných ploch, Skladů, skladovacích ploch, oplocení, Osvětlení, sociálních zařízení pro
pracovníky Zhotovitele, a to včetně projednání a Zřízení staveništní elektrické, vodovodní a
kanalizační a to i s Ohledem na potřeby subdodavatelů; další povinnosti vyplývají z čl. XV.;

b) provedeni veškerých dopravních opatření nutných pro provádění Stavby;
c) provedení Zkoušek, průzkumů a posudků, prokazujících zejména jakost provedeni Stavby, jež jsou

předepsány příslušnými předpisy pro danou činnost a jejichž potřeba vyplyne Z průběhu provádění
Stavby a uvedení Stavby do provozu;

d) provedení dalších inženýrských činností, nutných k řádnému dokončení Díla.
e) zajišťovat průběžně čistotu přijezdových tras ke staveništi a čistotu a pořádek na staveništi ve smyslu

platných předpisů a vystavených dokladů;
f) zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které

provádí a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých Závad a Odchylek Od projektu;
g) zajistit oplocení staveniště v nezbytném rozsahu a to i dle požadavků koordinátora BOZP
h) umožnit objednateli - TDI zkontrolovat a písemně odsouhlasit provedení části Stavby nebo konstrukcí,

které budou zakrývány, a to před jejich Zakrytím; zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole
tři pracovní dny před tímto Zakrytim, a to písemně Zápisem do stavebního deníku. Zároveň s tímto
zápisem bude provedena i telefonická a elektronická výzva (e mail). Tato výzva však nenahrazuje
písemný zapis. Nedostaví-Ii se objednatel - TDI ke kontrole, ač byl řádné vyzván, je Zhotovitel
Oprávněn pokračovat v provádění Díla

i) realizovat Stavbu tak, aby jejím prováděním nedošlo ke vzniku Škod na okolních nemovitostech a
movitostech, a aby byl minimalizován vliv stavební činnosti na životní prostředí, okolní objekty a okolí
Stavby

z j) umožnit kdykoliv v průběhu výstavby výkon činnosti státního stavebního dohledu, zástupců popř.
` Ostatnich Oprávněných subjektů a respektovat jejich rozhodnutí učiněná podle právních předpisů;

k) umožnit kdykoliv v průběhu výstavby výkon činnosti autorského dozoru a výkon technického dozoru
Ze strany TDI a činnosti Koordinátora BOZP a respektovat jejich rozhodnuti učiněná podle právních
předpisů a této smlouvy;

l) Zhotovitel je povinen v rozsahu Zadání Díla projektovou dokumentací spolupracovat s Objednatelem V
vybranými partnery pro realizaci; L

m) Zůčastnit se kontrolních dnů objednatele a plnit na nich povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy
I n) neobsazeno

4, Zhotovitel je povinen akceptovat a realizovat všechny Objednatelem nebo TDI písemně uplatněné pokyny,
připomínky a návrhy k provádění Díla za podmínky, Že tyto pokyny, připomínky a návrhy nejsou v rozporu
s právními předpisy, touto Smlouvou, technickými normami, stavebním povolením a popř. i územním

l rozhodnutím včetně jejich změn nebo stanovisky příslušných orgánů státní správy a místní samosprávy.
Zhotovitel neodpovídá Za vady Díla Způsobené dodržením nevhodných pokynů objednatele, jestliže

` zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval.
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Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny okolnosti, ve kterých Spatřuje důvody pro Změnu
provedení Stavby a navrhnout nové technické řešení.
Zhotovitel se touto Smlouvou Zavazuje Zhotovit a objednateli předat Stavbu a to v souladu S:

a) rozhodnutím o umístění Stavby, projektovou dokumentací, Stanovisky k UR a SP a to včetně jejich
event. změn

b) připomínkami a podmínkami dotčených veřejnoprávních Orgánů, správců inženýrských Sítí a dotčených
subjektů;

c) dokumentací pro provedení Stavby dle objektové Skladby a dokumentací pro výběr Zhotovitele;
d) projektem Organizace výstavby /POV/;
e) rozhodnutími státního Stavebního dohledu, popř. dalšími příslušnými orgány;
f) touto Smlouvou včetně jejich, Smluvními stranami dohodnutých, Změn (dodatků).
Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout součinnost při řešení objednatelových požadavků.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez Zbytečného odkladu na nevhodnou povahu jeho pokynů,
které mu objednatel dal k provedení výkonů. Jestliže nevhodně pokyny překážeji v řádném plnění
předmětu Díla a Zvyšují náklady, je zhotovitel povinen plnění předmětu Díla přerušit do doby Změny
pokynu objednatele nebo jeho písemného Sdělení, že objednatel trvá na plnění předmětu Díla s použitím
původně daného pokynu.
Zjistí-li zhotovitel při provádění výkonů dosud neznámé skutečnosti či Okolnosti, které Znemožňují nebo
jsou Schopny znemožnit plnění předmětu Díla dohodnutým nebo obvyklým Způsobem, je povinen písemně
Oznámit toto bez Zbytečněho odkladu objednateli a navrhnout mu Změnu plnění předmětu Díla a další
postup S Ohledem na zjištěné Skutečnosti. Dohodnuta doba k provedení výkonů Se prodlužuje Z těchto
důvodů pouze v případě, že Zhotovitel prokáže, že vznik těchto skutečností nebo okolností nemohl
předvídat před uzavřením této smlouvy ani při vynaloženi veškeré odborně péče, kterou na něm lze
požadovat
Zhotovitel je povinen Objednateli vždy předem předložit vzorky výrobků, které budou určeny pro
dokončovaci práce. Tyto vzorky musí být vždy v souladu S příslušným projektem pro provedení Stavby.
Objednatel je oprávněn kterýkoliv výrobek vyloučit z využití a může určit jiný konkrétní výrobek, kterým má
zhotovitel vyloučený výrobek nahradit. V takovém případě je pak objednatel povinen akceptovat případné
cenové dopady vzniklé užitím takto určeného výrobku.

. Zhotovitel převzetím staveniště přebírá odpovědnost Za případné znehodnocení dotčených pozemků jejich
kontaminaci. Zhotovitel odpovídá za dodržování protipožárních a dalších předpisů a předpisů týkajıcích se
Ochrany zdraví a bezpečnosti práce svými pracovníky, stejně jako pracovníky všech Svých Subdodavatelů.
Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace Díla udržovat na Své náklady označení, osvětlení a
ohrazení všech pracovních prostor Staveniště podle předpisů, případně rozhodnutí příslušných orgánů.
Zhotovitel je také povinen udržovat v čistotě a pořádku okolí Staveniště a příjezdové cesty na Staveniště,
pokud je bude užívat. Pokud bude objednatel povinen kůhradám jakýchkoli nákladů, odškodnění nebo
jiných plnění třetím osobám v důsledku události na Stavbě vzniklé porušením povinnosti zhotovitele podle
této smlouvy nebo podle právního předpisu, Zhotovitel takové úhrady Za objednatele na jeho první výzvu

.ıneprodleně provede Sám nebo mu Odpovídajıcí částky neprodleně poukáže.
. Bez předchozího písemného Souhlasu objednatele Zhotovitel neumístí ani nepovoli a neumožní umístit
třetím Osobám jakékoli reklamy, nápisy, transparenty, letáky a plakáty na staveništi, na roZeStavěných
Stavbách nebo na jiných movitých nebo nemovitých věcech nacházejících Se na Staveništi. Pokud se
takové reklamy, nápisy, transparenty,` letáky a plakáty objeví bez Svolení objednatele, Zhotovitel je povinen
okamžitě na vlastni náklady Zajistit jejich Odstranění.
neobsazeno
Zhotovitel je povinen Zajistit dodržování všech předpisů týkajících Se bezpečnosti práce při realizaci
Stavby. Zhotovitel je take povinen zajistit dodržování Obvyklých hygienických norem a pravidel Slušněho
chování pracovníky Zhotovitele a jeho Smluvních partnerů a Zamezi např. vykonávání tělesných potřeb
mimo Zařízení k tomu určených (WC), vzniku nepořádku na Staveništi apod. - viz č. XVlll, odst. 9.
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Stavební deník

Zhotovitel je povinen řádně vést Ode dne převzetí staveniště Stavební deník, ve kterém bude uvádět
veškeré údaje o průběhu výstavby, Zejména popis provedené práce a použitých technologií, údaje o
použité výkresové dokumentaci, Statistické údaje, povětrnostní podminky a Odchylky v provedeni Stavby
od projektové dokumentace. Stavební deník bude veden denně a každý Zápis musi být označen jménem,
příjmením a podpisem osoby oprávněné zapisovat do stavebního deníku a datem, kdy byl zápis proveden.
Stavební deník bude veden v originále se dvěma oddělitelnými průpisy; oba průpisy budou číslovány
shodně, a to vzestupnou na sebe navazující řadou celých čísel.
Objednatel je oprávněn v případě potřeby kdykoliv určit, v jakém dalším konkrétním rozsahu a
podrobnostech musi být stavební deník veden.
Objednatel a jim určený TDl je Oprávněn pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivým Zápisům
připojit vyjádření, která považuje za nezbytná a důležitá.
Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni prostřednictvím svých zástupců provést zápisy do stavebního
deníku týkající se problematiky výstavby stim, Že obě strany jsou povinny informovat stranu druhou
okamžité, ústně a prokazatelně O nových zápisech a námitkách knim, tak aby strana druhá na ně mohla
neprodleně ve Stanovených lhůtách reagovat.
Objednatel resp. TDI může vznést písemně jakékoliv námitky k zápisům a údajům zhotovitele ve
stavebním deníku, a to bez Zbytečného odkladu od provedeni zápisu Zhotovitele, nejdéle však do 3
pracovních dnů, jinak se má za to, že Se Zápisem souhlasí. Toto ustanovení plati i Obráceně ve vztahu
reakce zhotovitele na zápis objednatele.
Dojde-li k rozporu týkajícího se zápisu do stavebního deníku, je TDl povinen bez zbytečného odkladu
předložit tento rozpor k rozhodnuti statutárnímu orgánu objednatele.
Stavební deník musí být nepřetržitě přístupný objednateli, TDl a oprávněným orgánům státní Správy
během pracovnich hodin zhotovitele na Stavbě. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním všech
vad a nedodělků po přejimacím a kolaudačnim řízení.
Neni-li v tomto článku uvedeno jinak, platí pro vedeni stavebního deníku ustanovení § l57 zák.č`
183/2006 a § 6 vyhl. 499/2006 Sb v platném znění.
Zápis do stavebního deníku nemá povahu smluvního ujednání.

čıánek xı.
Závazky objednatele

Objednatel je povinen zajistit před zahájením Stavební činnosti protokolárni předání mista Stavby /dále jen
"staveniště"/ zhotoviteli v Souladu s termíny dle čl.V.odst. 4.. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této
smlouvy obdržel od objednatele v rozsahu, který umožňuje řádně a včasné provedeni Dila:
a) informace o připojovacích bodech vody, el. energie a kanalizace
b) údaje o výchozím výškověm a Směrovém bodě
c) podklady specifikované v čI. l a Il.
Cenu za zhotovení Díla dle či. Vl uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktur ve vazbě na věcné a
časové plnění Zhotovitele dle harmonogramu výstavby.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na základě jeho včasné písemně Žádosti veškerou nutnou
součinnost při výkonu technických a jiných činnosti za účelem provedeni Díla podle této smlouvy.
Objednatel je povinen vystavit zhotoviteli na jeho žádost do 5 pracovnich dnů plnou moc nutnou pro plnění
povinnosti dle této Smlouvy, kterou jej v nezbytném rozsahu zmocni kjednáni s dotčenými orgány státní
Správy, účastníky územního a stavebního řizeni.
Plnit kromě výše uvedeného další povinnosti vyplývající Z této smlouvy
Objednatel umožní zhotoviteli přístup ke Stavbě a všem jejim částem za účelem Odstranění vad a
nedodělků uvedených v Zápise o Odevzdáni a převzetí za podmínek a termínech, které budou dohodnuty
v Zápise o Odevzdáni a převzetí Díla či jeho části. Objednatel rovněž umožní zhotoviteli ponechat Za
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tímto účelem Omezené Zařízení staveniště nebránící provozu objednatele a to bez nároku objednatele naSmluvní pokutu.

čıánek Xıı
Kontrolní dny

Objednatel kontroluje postup, Způsob a kvalitu provádění výkonů při pravidelně konaném, společnémjednání pověřených Zástupců Zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den“),
Učelem kontrolního dne je Zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska,zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele,projednat skutečností či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění Závazků zhotovitele aprojednat a dohodnout návrhy na opatření.
Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se Zhotovitelem. Kontrolní dny se budoukonat Zpravidla jednou týdně.
Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo Stavby - jednací kancelář nebude-li dohodnuto jinak.Zhotovitel je povinen tuto místnost na každý kontrolní den na vlastní náklady zajistit.Jednání kontrolního dne vede Zástupce objednatele - TDI.
Z jednání kontrolního dne se pořizuje Zápis, v němž jsou Zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichžzaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis Zápisu Zkontrolního dne všechnyZúčastněné Strany stvrdí svým podpisem. Zápis Z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědnýZástupce objednatele i Zhotovitele. Nedílnou Součástí zápisu Z kontrolního dne je prezenční listinapřítomných. Součástí Zápisu formou příloh mohou být listiny příp. jiné doklady, předložené při jednání,pokud o to některá Ze smluvních stran požádá, Za vyhotovení a rozesláni čistopisu Zápisu odpovídáobjednatel, nebude-li dohodnuto jinak. Čistopis zápisu se zasílá Zpravidla do 24 hodin od konáníkontrolního dne a je povinností Zhotovitele jej do 24 hod obdržení potvrzený resp. připomínkovaný předatzástupci objednatele. Pokud tak neučiní, považují se ustanovení Zápisu Z kontrolního dne Za stvrzená.Zhotovitel Stavby je povinen realizovat všechny TDl oprávněně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy.Dohody přijaté v zápisech z kontrolních dnů nemohou měnit obsah závazků dle této smlouvy. Za tímtoúčelem musí být uzavřen dodatek ke smlouvě. Případná vyjádření smluvních Stran k těmto otázkám majípouze charakter předpokládaných Změn smlouvy a nejsou právně Závazná.

čıánek xııı.
Jakost

Zhotovitel se zavazuje, že Stavba jako celek, jakož ijejí jednotlivé části, všechny materiály a výrobky na nípoužité a Stavební práce budou mít jakost Stanovenou
a) příslušnými právními předpisy, technickými normami dle čl.lll, odstt, závaznými posudky a obdobnýmizávaznými akty orgánů státní správy,
b) požadavky oprávněných orgánů státní Správy nebo místní samosprávy
c) připomínkami a podmínkami správců inženýrských siti a ostatních Stavbou dotčených subjektůd) územním rozhodnutím
e) projektovou dokumentací Stavby včetně příslušných technických Zpráv a určených technologickýchpostupů a technických norem, na něž projektová dokumentace odkazuje
f) plánem jakosti stanoveným Zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem
g) touto smlouvou včetně jejích dodatků.
h) Vyhláškou MMR č. 268/2009 Sbv platném znění
Nebude-li možno určit jakost některé části Stavby nebo výrobků a materiálů na ni použitých neboněkterých řemeslnických prací podle odst. t tohoto článku, platí jakost obvyklá při dodávkách pro obdobnéstavby; v pochybnostech je pro určení jakosti rozhodující stanovisko TDI.
Zhotovitel nesmí nahradit cokoliv z podle této smlouvy Stanovené nebo smluvními stranamiodsouhlasené jakosti materiálů, výrobků a řemeslnických prací bez písemného souhlasu objednatele.
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Zhotovitel je povinen zdůvodnit nutnost náhrady a předložit přesné a úplné podklady pro posouzení
navrhované náhrady. Tento Souhlas Objednatele nesmi být bezdůvodně zpožděn nebo odepřen, vydá-li k
navrhované náhradě souhlasné stanovisko TDI.
Všechny práce musí být provedeny řádným a odborným způsobem.
Zhotovitel je povinen kdykoliv během výstavby na žádost objednatele nebo TDI
a) úspěšně vyhodnoceným kontrolním a Zkušebním plánem doložit, že jakost Stavby odpovídá právním
předpisům, technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě;
b) doložit certifikáty nebo jiné doklady o kvalitě jako průkaz, že materiály a výrobky Odpovídaji právním
předpisům, technickým normám, projektové dokumentaci a této Smlouvě;
Objednatel je Oprávněn vydat pokyn požadujíci od Zhotovitele odkrýt za účelem inspekce jakoukoliv část
Stavby již zakrytou nebo zajistit či provést testy materiálů nebo výrobků (at' již zabudovaných či
nezabudovaných) nebo provedené práce. Náklady na odkrytí nebo testování bude v režimu Víceprací, a
to s výjimkou případů, kdy
a) tyto dodatečné práce byly provedeny na Základě plsemných dohod mezi oběma stranami,
b) inspekce nebo testy provedené zhotovitelem prokáží, že práce, materiály nebo výrobky nejsou v
souladu se smlouvou,
c) nutnost provedení těchto dodatečných prací byla vyvolána porušením povinnosti zhotovitele podle této
Smlouvy nebo
d) Zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole částí Stavby nebo konstrukcí, které budou zakrývány.
Jestliže jakékoliv práce, materiály nebo výrobky nejsou v souladu s touto smlouvou, může Objednatel
vydat příkazy požadujíci jejich odstranění ze staveniště nebo opravu všech nebo části takových prací,
materiálů nebo výrobků a nebo, po konzultaci se zhotovitelem vydat pokyn, požadujíci nezbytně nutnou
Změnu. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla způsobené dodržením nevhodných pokynů objednatele,
jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval.

w
Technický dozor

Ukony technického dozoru objednatele (v této Smlouvě jen "TDI"), ke kterým je oprávněn podle této
smlouvy, se považuji za úkony objednatele. Objednatel je oprávněn, S účinností Od doručení zhotoviteli a
TDI, kdykoliv v rozsahu této smlouvy rozšířit nebo zúžit rozsah oprávněni TDI.
Ukony TDI, kterými TDI v Souladu s touto smlouvou:
a) vydává rozhodující stanoviska ktechnickým, organizačním otázkám. Vcenových otázkách nesmí

překročit rozsah čI. III odst.7.
b) osvědčuje soupisy provedených prací zhotovitele podle ust. čl. VII. této smlouvy
jsou úkony učiněné S právní Závazností pro obě smluvní strany.
Povinnosti a právem TDI je vykonávat na Stavbě v průběhu celé doby trvání výstavby technický dozor a
přitom Zejména:
a) sledovat, zda Stavební práce provádí zhotovitel podle dokumentace a požadavků uvedených v této

smlouvě, technických norem, bezpečnostních předpisů a jiných právních předpisů a v souladu s
rozhodnutími veřejnoprávních Orgánů.

b) dohlížet, aby Zhotovitel vedl stavební deník Stavby tak, aby jeho Zápisy ve stavebním deníku věrně,
podrobně a komplexně zachycovaly průběh výstavby; hodnotit svými Záznamy ve stavebním deníku
provedené zápisy zhotovitele a zaznamenávat všechny nedostatky jim v průběhu prací zjištěné.
TDI je povinen opatřovat a uschovávat nezbytné důkazy dosvědčující porušení povinností
zhotovitele. Za důkaz se považuje mimo jiné i fotodokumentace, video Záznamy, Znalecké posudky,
svědectví třetích osob.

c) svolávat pravidelné kontrolní dny objednatele dle čI. XII; na těchto kontrolních dnech musí Zhotovitel
Za účasti objednatele a případně i projektanta doložit TDI plnění veškerých svých povinností podle
této smlouvy.

d) bezodkladně uvědomit objednatele a zhotovitele Stavby o zjištěných nedodrženích projektu,
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Stavebního povolení nebo právních předpisů a technických norem;
e) plnit další povinnosti technického dozoru uvedené v této Smlouvě.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně prohlašuje, Že ve vztahu ke své osobě souhlasí s oprávněnimi
a povinnostmi TDI tak, jak jsou uvedeny v této smlouvě; dále prohlašuje, že vytvoří TDI veškeré nezbytné
podmínky pro řádný výkon jeho činnosti podle této smlouvy.
TDI není oprávněn bez zvláštního písemného Zmocnění Objednatele uzavírat jakékoliv dodatky k této
Smlouvě.
Zhotovitel bere na vědomi, že TDI bude provádět lng. Jaroslav Pauer Za investora a Stanislav Tanczoš
Za objednatele, resp. objednatelem určená další osoba
Objednatel má právo určit pro výkon funkce TDI další Osoby, o čemž bude Zhotovitele včas písemné
informovat.

článek Xv.
Organizace staveniště

Zhotovitel se zavazuje umožnit pracovníkům objednatele, autorského dohledu, koordinátora BOZP,
Bankovního experta tínancující banky, státního Stavebního dohledu a ostatních oprávněných Státnich
orgánů po celou dobu zhotovování Díla přístup na Stávbu a do DíIen nebo jiných míst Zhotovitele, kde
jsou připravovaný práce pro Zhotovení Díla, a to výhradně Za doprovodu pracovníka zhotovitele.
Bez doprovodu pracovníka Zhotovitele je oprávněn do těchto prostor vstupovat pouze TDI a pracovníci
písemně a výslovně určení objednatelem, kteří budou Zhotovitelem příslušné proškolení pro tuto Stavbu.
Jiní než uvedení pracovníci nemají právo se domáhat vstupu na Stavbu bez doprovodu pracovníka
Zhotovitele.
Zhotovitel se Zavazuje provést proškolení podle odst. 2 tohoto článku a proškolení BOZ ihned po předání
staveniště a poté na požádání Objednatele, TDI a koordinátora BOZP kdykoliv v průběhu výstavby.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele umisťovat na staveništi nebo
na vlastni Stavbě jakékoliv transparenty, plakáty a jiné reklamni poutače, s výjimkou vlastního firemního
štítu; pokud se takové reklamní poutače na Staveništi bez vědomí objednatele Objeví, je Zhotovitel povinen
Zajistit ihned jejich odstranění.
Zhotovitel je povinen umožnit objednateli na Stavbě instalaci poutačů, propagujících Stavbu, investora,
financující banku, zástupce investora nebo autora projektu Stavby.
Zhotovitel je povinen umístit na víditelném místě Stavby podle podmínek stavebního povolení tabulku
„Stavba povolena“ a umístit na vídítelném místě tabuli soznačením Stavby, názvem Stavby s údaji o
všech účastnících ( investor Stavby, TDI, projektant Stavby a dodavatel Stavby) a termínech výstavby.

' článek xvı,
Technická, provozní a bezpečnostní dokumentace Stavby

Zhotovitel se Zavazuje v rozsahu podle právních předpisů, technických a bezpečnostních norem, této
smlouvy, rozhodnutí Stavebního úřadu nebo rozhodnuti a požadavků orgánů Státní správy Zejména:
a) provést nebo Zajistit provedeni veškerých Zkoušek, měření, revizi a provozních Zkoušek, a to Za účasti

TDI nebo objednatele; k účastí na nich musí být TDI nebo Objednatel vyzván nejméně 5 pracovnich
dní předem Zápísem ve stavebním deníku. Výsledky těchto Zkoušek a měření musí být bezvadně a
vyhovující ust. čI. XIII. této smlouvy;

b) dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy pro provádění Stavby, Zaškolit a pravidelně školit své
pracovníky i Zástupce objednatele, TDI, technický dozor tinancujíciho bankovního ústavu.

c) vést deník BOZP pod dohledem koordinátora BOZP
d) Zajistit veškeré atesty, jakostní certifikáty, návody k použití
Veškerá v Odst. í tohoto článku uvedená dokumentace musí být v českém jazyku a ve třech vyhotovenich



čıáneK Xvıı.
Předávání Díla

Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k zahájení předávání Díla pouze v případě, Že je Dílo kompletně

dokončeno v náplni předmětu Díla dle čl. IV v příslušných dílčích a celkových termínech dle č|.V a Vll a

byly úspěšně dokončeny provozní a ostatní Zkoušky, byla provedena příslušná školení a Dílo je uklizené a

vyklizené. Veškeré náklady na Splnění těchto požadavků jsou součástí Smluvní ceny.

Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně doručit objednateli výzvu k zahájení předávání stavebního

Díla, a to 14 dnů předem. Při předávání Díla provede objednatel za účasti TDI a zhotovitele detailní

kontrolu Díla, při níž bude zjišťovat, Zda Dílo je provedeno v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je při

předání výzvy k Zahájení předávání povinen předat Objednatelí doklady` jejichž Soupis je přílohou č. 6

této Smlouvy a tO ve třech vyhotoveních.
V případě, že při předávání Stavby bude Zjištěno, Že Stavba není provedena v souladu S touto smlouvou,

objednatel je oprávněn předávání Stavby přerušit. O přerušení předávání Stavby objednatel Spolu s TDI

zpracuje v průběhu předávání Zápis, v němž uvede okolnosti, které jej vedly k přerušení předávání; tento

Zápis spolupodepiše Objednatel, zhotovitel a TDI, každý také obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel je

povinen vyjádřit se k obsahu tohoto zápisu a určit lhůtu, v níž je Schopen po odstranění zjištěných vad

pokračovat v předávání. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné

výzvy zhotovitele nastoupit na pokračování předávání a přebírání Díla.

Objednatel je dle uvážení oprávněn převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které by jednotlivě

samy o sobě a ani ve spojení s vadami dalšími neomezily nebo nezkomplíkovaly činnost objednatele po

převzetí Stavby, při kolaudačním řízení a při uvádění Stavby do provozu a její užívání. Tyto vady budou

sepsány jako příloha kZápisu o předání a převzetí Stavby a u každé vady bude stanoven termín jejího

odstranění, který nesmí být delší než 15 dní od termínu ukončeného přejímacího řízení. Pro Stanovení

druhu vady s ohledem na její Závažnost je rozhodující Stanovisko Zástupce objednatele.

Nedojde-li kjině dohodě, platí pro každé další pokračování předávání Stavby postup podle odst. 1 a 2;

nebude-li prvni pokračováni předávání ukončeno protokolem o řádném předání Stavby Z důvodů na

straně zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré objednatelovy nezbytně vynaložené

náklady spojené s každým dalším pokračováním přejímání Díla - max. 10 OOO Kč/předávání.

Zhotovitel může navrhnout objednateli předávací harmonogram, podle nějž budou jednotlivé objekty

postupně předávány objednateli. Dohodne-li se objednatel Se zhotovitelem na Obsahu předávacího

harmonogramu, platí pro předávání jednotlivých Objektů obdobně ust. odst. 1 až 4 tohoto článku. Převzetí

jednotlivých částí Stavby-objektů není Dílčím plněním, ale technickou prohlídkou, jejímž provedením se

zhotovitel nezbavuje svojí odpovědností za nebezpečí škod na převzatých částech Díla a objednatel se

nezbavuje svých budoucích práv Z titulu vadného plnění nebo Z titulu náhrad škod vzniklých z vadného

plnění. ~
Zhotovitel je povinen předložit k předávání Stavby nebo její ucelené části dokumentaci v českém jazyce

Obvyklou a běžnou k přejímacímu a kolaudačnímu řízení, a to mimo jiné v rozsahu dle přílohy č. 6. Tato

příloha řeší základní skladbu dokladové části a může být objednatelem aktuálně rozšířena dle potřeb a

požadavků Svých, Orgánů státní správy nebo dotčených partnerů při předávání, kolaudování a

Zprovozňování Dilčích Objektů. etap nebo Stavby jako celku.
Pokud se v okamžiku předání Díla vyskytnou vady a nedodělky ve smyslu odst. 4 tohoto článku, proběhne

přejímka formálním způsobem, avšak Stavba Zůstává vdržení Zhotovitele až do úplného odstranění

přejímkových vad a nedodělků, pokud objednatel neurčí jinak. Po odstranění vad a nedodělků předá

Zhotovitel Stavbu fyzicky Objednatelí včetně všech klíčů a dalších uzavíracích mechanismů a prostředků

od všech funkčních uzávěrů stavebního Díla.
Zhotovitel je povinen se účastnit přejímek jednotlivých částí díla se Správci sítí resp. budoucímí vlastníky

částí díla.
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článek Xvıii.

Smluvní pokuta

V případě prodlení s provedením Díla ve lhůtách uvedených v čl. V. Odst 1 této Smlouvy, je objednatel
oprávněn účtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu
a) ve výši 0,1 % Z celkové ceny Díla bez DPH dle čl.V| odst. 2 Za každý Započatý 1. až 15. den prodlení,
b) ve výši 0,2 % Zcelkové ceny Díla bez DPH dle čl.Vl Odst. 2. Za každý Započatý 16. a další dny

prodlení.
V případě prodlení s dokončením stanovených částí Díla, které jsou ohraničeny určenými uzlovými body
oproti lhůtám podle čl. VII Odst. 7 této Smlouvy, je objednatel Oprávněn účtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je
povinen uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z Dílčí ceny příslušné fáze Díla dle čl.V||, odst. 7
Za každý Započatý 1. až 15. den prodlení a 0,2 % Za každý Započatý 16. a další dny prodlení ( týká Se
termínů kdokončení 1. Části stavby ). Smluvní pokuta dle tohoto odstavce nebude Objednatelem
uplatněna v případě, že Dílo jako celek bude řádné dokončeno v konečném terminu dle této smlouvy O
dílo.
V případě prodlení s odstraněním přejímkových Závad dle soupisu vad a nedodělků Z přílohy kZápiSu o
předání a převzetí ve lhůtách v něm uvedených Za podmínek č|.XV|| odst. 4 této smlouvy, je objednatel
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč Za každý den prodlení s odstraněním
jednotlivé vady.
V případě prodlení s Odstraněním reklamovaných Záručních vad Stavby ve lhůtách podle člX. odst. 7
této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 1000 Kč denně za každý
den prodlení s Odstraněním reklamované Záruční vady.
V případě prodlení objednatele S řádným placením v souladu s touto Smlouvou Ze strany TDl
Osvědčených faktur Zhotovitele je Zhotovitel Oprávněn účtovat objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z
dlužné částky Za každý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele S uhrazením nákladů na odstranění vad dle čl.XlX. Odst7. je Objednatel
oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z dlužné částky Za každý den prodlení.
V případě neodůvodněného odstoupení Zhotovitele od této Smlouvy a vzniku práva objednatele od této
smlouvy odstoupit na Základě porušení povíinností Zhotovitele dle čl. XXVlll, odst. 2 je objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli kromě smluvních pokuty jinde v této Smlouvě uvedených i
jednorázovou Smluvní pokutu ve výši 10.000,-. Kč.
Zaplacení Smluvní pokuty nezbavuje stranu povinnou povinnosti splnit Závazek, na jehož zajištění byla
tato Smluvní pokuta sjednána a nahradit Oprávněné straně prokazatelně vzniklou škodu.
V případě opakovaného porušení jakékoliv povinnosti či Závazku vtéto Smlouvě stanoveného a jehož
porušení není Sankcionováno již Smluvní pokutou dle úst. Odst.1 až 6 tohoto článku, je Objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč Za každé takové porušení.
Výskyt porušení povinností bude objednatel evidovat ve Stavebním deníkuA
Povinná Smluvní Strana je povinna Smluvní pokutu dle tohoto článku uhradit Oprávněné Smluvní straně do
15-ti dnů od doručení výzvy k takové úhradě.

článek xıx.
Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá
Za vady, jež má Dílo v Okamžiku jeho předávání Objednateli a Za vady vzniklé v průběhu Záruční doby dle
odst. 3 a 4 tohoto článku. Za vady, na něž se vztahuje Záruka Za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu
této Záruky.
Zhotovitel odpovídá Za vady Díla vzniklé po době uvedené v odst. 3 a 4 tohoto článku, jestliže byly
Způsobény porušením jeho povinností.
Zhotovitel poskytuje Objednateli Záruku Za jakost Díla v délce 72 měsíců.
Běh Záručních dob uvedených v odst. 3 tohoto článku a příloze č. 10 počíná běžet dnem následujícím po
odstranění všech vad a nedodělků Z přejímacího řízení.
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Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele Za vady písemným Oznámením vad /reklamace/, které musí
být učiněno nejpozději do 30 dnů ode dne Zjištění reklamovaně vady. Reklamovaně vady je Zhotovitel
povinen neprodleně odstranit ve lhůtách sjednaných při předání reklamace, nejpozději však ve lhůtě 30
kalendářních dnů od předání reklamace vyjma dodávky materiálů s delší dodací lhůtou.
Zhotovitel neodpovídá Za vady Díla způsobené dodržením nevhodných pokynů Objednatele, jestliže
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval.
Pro práva Objednatele ze záruky platí ust. § 2615 Zák.č.89/2012 SbObčanský Zákoník, pokud ztéto
Smlouvy nevyplývá něco jiného. Požaduje-li objednatel bezplatné Odstranění Záruční vady, je zhotovitel
povinen reklamovaně záruční vady Odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy Obdržel reklamaci; jde-li o
vady ohrožující užívání objektu nebo závažné brání provozu uživatele Stavebního Díla je povinen
zhotovitel Zahájít práce na Odstranění těchto vad do 12 hodin a Odstranit tyto vady v nejkratších možných
technologických lhůtách. V případě, že v těchto lhůtách zhotovitel vady neodstraní, je Objednatel Oprávněn
Zajistit Odstranění vad sám s tim,` že takto vynaložené náklady bude v plné výši účtovat zhotoviteli a ten je
povinen je uhradit, resp. čerpat z bankovní záruky.

čıánek xx.
Postoupení smlouvy

Zhotovitel nesmí postoupit tuto smlouvu třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele.
Objednatel je Oprávněn postoupit práva a povinnosti Ztéto smlouvy suladu S § 1895 a násl.
Zák.č.89/2012 SbObčanský Zákoník třetí Osobě po písemném Oznámení Zhotoviteli a Zhotovitel tímto
s takovým poštou pením vyslovuje svůj souhlas.
Objednatel má právo postoupit všechna nebo některá práva a povinnosti Ze záruky za jakost podle této
smlouvy na osobu, kterou Objednatel určí. Objednatel je povinen Oznámit toto postoupení Zhotoviteli s
uvedením rozsahu postupovaných práv a povinností. Zhotovitel stímto postoupením podpisem této
smlouvy souhlasí.
Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku Objednatele dle předchozího Odstavce uzavřít trojstrannou
smlouvu s Objednatelem a osobou, kterou objednatel určí, na Základě které Zhotovitel převezme Od
objednatele povinnosti vyplývající Ze záruky objednatele na příslušnou část Díla vůči určené Osobě.

r Článek XXI.
Urazy osob a škody na majetku a odškodnění objednatele

Zhotovitel je povinen neprodleně na první výzvu nahradit Objednateli pokuty, penále, Škody, poskytnuté
náhrady škod či jiné nároky a jiné výdaje včetně náhrad nákladů Za jakákoliv řízení vzniklé na Základě
řízení proti objednatelí vedenému v důsledku Zranění nebo Smrti osob v souvislosti s prováděním Stavby a
Způsobeně porušením povinností Zhotovitele podle právních předpisů nebo podle této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen neprodleně na první výzvu nahradit Objednateli pokuty, penále, Škody, poskytnuté
náhrady škod či jiné nároky a jiné výdaje včetně náhrad nákladů Za jakákoliv řízení vzniklé na základě
řízení proti Objednateli vedenému v důsledku vzniku škody nebo jiné majetkové újmy nebo bezdůvodného
Obohacení na jakémkoliv majetku třetích osob, nemovitém nebo movitěm , právech a právem chráněným
Zájmech v souvislostí s prováděním Stavby způsobených porušením povinností zhotovitele podle
právních předpisů nebo podle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen, nastane-li některý případ uvedený v odst. 1 a 2 tohoto článku, vždy na výzvu
Objednatele učinit veškeré nezbytné mimosoudní kroky, které by Zabránily vzniku příslušného řízení;
nepodaří-li se mu to, je povinen poskytnout Objednateli veškeré nezbytné důkazy, vysvětlení a další
nezbytnou součinnost včetně vstupu do příslušného řízení tak, aby odvrátil negativní výsledek řízení Od
objednatele. Při těchto řízeních vedených proti Objednateli se tento Zavazuje učinit právní kroky vedoucí
ktomu, aby se mohl Zhotovitel účastnit těchto řízení jako vedlejší účastník, nebude-li Zhotovitel přímo
vyzván příslušným Orgánem;
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článek XXll.
Pojištění

Zhotovitel se Zavazuje, že bude po Celou dobu plnění této Smlouvy udržovat účinné pojištění Za Škody vůči
třetím Osobám v rámci jím uzavřené pojistné Smlouvy, která tvoří přílohu č.. 11 této Smlouvy
Cena Za pojištění dle tohoto odstavců je již Zahrnuta ve Smluvní ceně dle čl. Vl.
V případě pojistné události je Zhotovitel povinen uvést Stavbu v nejkratší možné lhůtě do stavu, ve kterém
byla před pojistnou událostí.
Objednatel uzavře do 15 dnů od podpisu této Smlouvy Stavebně montážní pojištění na celou dobu plnění
této Smlouvy a náklady na toto pojištění budou odečteny v Závěrečném vyúčtování Zhotovitele.

článek Xxıll
Prodloužení lhůty

Kdykoliv se Stane Zřejmým, že postup prací je nebo pravděpodobně bude zpožděn, je Zhotovitel povinen
toto oznámit písemnou formou Objednateli včetně uvedení příčiny nebo příčin Zpoždění.
S Ohledem na každou Z důležitých okolností uvedených v daném Oznámení, je Zhotovitel bezodkladně
povinen předložit objednateli podrobnou písemnou informaci (Zprávu) očekávaných důsledků Zpoždění,
odhadnout Z toho vyplývající rozsah očekávaného Zpoždění v dokončení prací po lhůtě pro dokončení
Díla, etapy nebo uzlového bodu, bude-li nějaké, nebo rozsah Zpoždění vyplývající Z jiných souvislostí
včetně předpokládaného prodloužení konečného termínu dokončení Díla a předložit rozpis činností a
Opatření vedoucí k odstranění a prevenci příčin Zpoždění.
Není-li v této smlouvě pro určitý případ stanoveno jinak, prodlužuje se dodací lhůta Zhotovitele pouze
v následujících případech.
a) o dobu, po níž je Zhotovitel v prodlení v důsledku prodlení objednatele S plněním jeho povinností

vyplývajících pro něj Z této smlouvy
b) o dobu, na níž Se objednatel Se Zhotovitelem dohodli v dodatcích k této smlouvě
c) O dobu, pro níž existovaly Okolnosti vylučující odpovědnost podle čl. XXIV této Smlouvy
d) o dobu, po kterou nebylo možno zdůvodu nálezu archeologického předmětu ve Smyslu čl. XXVI

provádět stavební činnost vplném nebo částečném rozsahu. Doba prodloužení lhůty se posoudí
podle Stupně Omezení stavební činnosti ve vazbě na celkový rozsah Omezení nebo vazbě na řídící
činnosti Stavebních prací.

článek xxıv.
Okolnosti vylučující odpovědnost

Strany této Smlouvy se zproŠt'uji odpovědnosti Za Škodu vzniklou v důsledku částečného nebo úplného
neplnění Svých závazků, jestliže toto neplnění vzniklo v důsledku Okolnosti vylučujících Odpovědnost
podle § 2913 odst2 Zák.č.89/2012 Sb. Občanský Zákoník; těmito Okolnostmi však nejsou stávka s
výjimkou generální stávky, klimatické podmínky, prodlení subdodavatele, nezískání úředního povolení
nebo jiného souhlasu, kjehož Získání je zhotovitel podle této Smlouvy povinen nebo jehož Získání vyplývá
Z povahy plnění, k němuž se Zavázal.
Strana dotčená Okolnostmi vylučujícími odpovědnost je povinna písemně neprodleně vyrozumět druhou
Stranu o vzniku těchto Okolnosti a existenci těchto Okolnosti včetně příslušné příčinné souvislosti
prokázat.
V případě vzniku Okolnosti vylučujících odpovědnost se smluvní strany pokusí dohodnout na vzájemně
přijatelném řešení.

článek xxv.
Vlastnickě právo ke Stavbě
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Smluvní Strany sjednávají, že vlastnické právo ke Stavbě a ke všem věcem, které jsou do ní již zabudovány,

má po celou dobu jejího Zhotovování Objednatel. Zhotovitel však nese po Celou dobu výstavby až do okamžiku

protokolárního předání Díla a Staveniště objednateli dle čl.XVll odpovědnost Za nebezpečí Škody na

Zhotovované Stavbě, s výjimkou, kdy tato Škoda byla Způsobena objednatelem.

QÉM
Archeologické nálezy

í. Všechny foSílie, archeologické nálezy a jiné historické objekty chráněné Zákonem, které budou nalezeny
na staveništi nebo při výkopových pracích na staveniští v průběhu stavebních prací jsou státním
vlastnictvím. Při Objevení takového předmětu zhotovitel ihned:
a) bude veškerými prostředky usilovat, aby předmět neporušil a Zastaví práci, jestliže by pokračování

práce OhroZilo předmět nebo Zabránllo či Zdrželo jeho vykopání nebo odstranění
b) učiní všechny kroky, které budou nezbytné k uchování předmětu v přesné poloze a podmínkách. za

kterých byl nalezen
c) informuje písemně a ústně Objednatele o nálezu a upřesnění situování předmětu

2. Zhotovitel Odpovídá v plné výši Za škody Způsobené svou činností a chováním, které je v rozporu s odsti
tohoto článku.

3. Objednatel vydá pokyny, jakým způsobem bude s předmětem ohlášeným Zhotovitelem naloženo.

článek xxviı.
Zmocnění zástupci

l. Ke Změnám této smlouvy Ájsou oprávněni výlučně statutární orgány objednatele a Zhotovitele, resp. jimi k

tomuto účelu výslovně písemně Zmocnění Zástupci. Právní úkony učiněné v rozporu S tímto ustanovením
jsou neplatné.

2. K ostatním jednáním neuvedeným v odstavci 1 tohoto článku jsou oprávněni jednat samostatně:
a) Za Zhotovitele Ing. Eva Gožďálová, Vlastimil Hejhal, Rostislav Herian
b) Za objednatele lng. Marek Slavík, lng. Jiří Bureš, Stanislav Tanczoš

článek xxvıtı.
Odstoupení od smlouvy

í. Obě strany jsou oprávněny Odstoupit od smlouvy v případě Zmaření účelu smlouvy.
2. Objednatel je Oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností Ze

strany Zhotovitele. Za podstatné porušení Smluvních povinností se v tomto případě považuje zejména:
a. prodlení s dokončením některé jednotlivé části Stavby ohraničené uzlovými body uvedenými v čI.

Vll. odst. 7 této smlouvy o více než tři týdny Z důvodů na straně Zhotovitele
b. prodlení s dokončením Stavby dle čl. V, Odst. l o více než čtyři týdny Z důvodů na straně

Zhotovitele
porušení povinností zhotovitele vyplývajících Z článku XXll.

d. porušení povinností Zhotovitele vyplývajících Z článku Xlll, které mohou způsobit závažné
překážky v uživatelnosti Stavby

e. nesplnění závazku Zhotovitele dopracovat podklady dle seznamu příloh.
f. mimořádně závažným způsobem Zhotovitelem poruší ustanovení Stavebního Zákona nebo Zákonů

týkajících se ochrany životního prostředí
Jestliže Se zhotovitelem bylo zahájeno insolvenční řízení;
Z důvodu výskytu opakované nekvality při provádění Díla nebo Z důvodu Opakovaného prodlení se
splněním Díla a to i prodlení s plněním průběžných termínů při plnění Díla

.0
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:IÄ
V případě vzniku práva Objednatele Od této Smlouvy odstoupit Z příčin porušení smluvních povinností
Zhotovitele, propadá hodnota 10 % prostavěnosti jako Smluvní pokuta ve prospěch Objednatele, tzn.
Zhotoviteli je uhrazéna pouze finanční částka dle naplnění splátkového kalendáře do Okamžiku
odstoupení Od Smlouvy. Toto ustanovení nevylučuje nárok Objednatele na jednorázovou pokutu dle čl.
XVIII odst. 7.

Objednatel je dále Oprávnén Od této Smlouvy jednostranně odstoupit v případě, když bude z Objektivních
důvodů nucen Zrušit, odložit, přerušit či pozastavit realizaci Stavby. Takovým objektivním důvodem může
být Zejména (nikoliv však výlučně) některá Z následujících skutečnosti:

a. nepodaří se Zajistit financování realizace Stavby nebo dojde i třeba v průběhu realizace Stavby
k pozastavení takového financování nebo jeho Zůžení

b. prodej bytových či nebytových jednotek nebo domů budovaných v rámci Stavby třetím osobám
nebude realizován v objemu nebo čase požadovaným subjektem financujıcím Stavbu - financující
banka

c. v případě, že tato smlouva byla uzavřena před nabytim právní moci Stavebního povolení na
Stavbu nebo její části, je takovou skutečnosti včasné nevydání stavebního povolení či jeho
nenabytí právní moci a Z toho důvodu nemožnost zahájit Stavbu nebo její části v termínu
uvedeném v čl. l této smlouvy;

d. stavební povolení na Stavbu bude napadeno žalobou a soudem, na návrh žalobce bude takové
žalobě soudem přiznán odkladný účinek;

e. jiné Skutečnosti vzniklé nezávisle na vůli objednatele.

V případě, že objednatel dle tohoto ustanovení Od této Smlouvy odstoupi, nemá zhotovitel jakékoliv nároky
na náhrady Škody, ušlý Zisk, smluvní pokuty či jiné obdobné nároky. Vtakovém případě má zhotovitel
jediný nárok, a to nárok na náhradu již provedené části Díla vsouvislosti splněnim této smlouvy a
dodaného specifického materiálu, který Zhotovitel nedokáže při vynaložení veškeré snahy použít na jiné
Stavbě resp. vrátit svému subdodavateli, tedy v Souvislosti se Zhotovováním Díla dle této smlouvy, pokud
v Okamžiku odstoupení S takovým zhotovovánim Díla Zhotovitel v Souladu S touto smlouvou již Započal.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
0 podstatného porušení Smluvních povinností Ze strany Objednatele. Za podstatné porušení Smluvních

povinnosti se v tomto případě považuje prodlení s úhradou peněžitého nároku po dobu delší 60ti dnů
po lhůtě splatnosti ve smyslu čl. VII odSt. 11.

o že doba pozastavení prací objednatelem bez udání důvodu bude trvat více než 90 dnů.
Pokud Objednatel pozastavi práce Z důvodůf
a. nezajištěni financování realizace Stavby nebo dojde i třeba v průběhu realizace Stavby k pozastavení

takového financování nebo
b. prodej bytových či nebytových jednotek nebo domů budovaných v rámci Stavby třetím Osobám

nebude realizován vobjemu nebo čase požadovaným subjektem financujícím Stavbu - financující
banka

a tyto důvody sdělí písemně zhotoviteli, je Zhotovitel oprávněn odstoupit Od smlouvy, pokud doba
pozastavení přesáhne 150 dnů.
Objednatel je Oprávněn, v případě odstoupení Od smlouvy, použít všechny Zhotovitelem provedené části
Staveb, materiály a práce určené pro Stavbu; výše úhrady Za tyto části staveb, materiály a práce bude
stanovena podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 5 této smlouvy; neni-li možné podle přílohy č.
5. některé části takto ocenit a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a Zhotovitelem, bude pro jejich
ocenění rozhodující ceník vydávaný ÚRS Praha, a. s. Pražská 18, Praha 10, Hostivař, který byl platný v
době uzavření této smlouvy.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Právo odstoupit Od smlouvy nemá ta strana, která se
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podstatného porušení dopustila.
8. Odstoupení Od Smlouvy musí být učiněno písemně. Právo Odstoupit Od Smlouvy nemá ta Strana, která Se

podstatného porušení dopustila. Odstoupenim Od Smlouvy nezanikají práva smluvních stran na náhradu
Škody a na Smluvní pokuty, vyjma případů dle odstavce 3 tohoto článku, která vznikla před Odstoupenim
od Smlouvy a dále nezanikají nároky a práva objednatele vyplývající Z případných vad části Díla
dokončené ke dni Odstoupení. Záruční doba sjednaná v této Smlouvě tedy Zůstává v platnosti a vztahuje
se na části Díla dokončené ke dni odstoupení a objednatel je Oprávněn uplatňovat veškeré nároky
sjednané v této smlouvě, které vyplývají Ze Sjednané Záruky Za kvalitu Díla.

čıánek Xxıx.
Pozastavení prací

1. Objednatel je Oprávněn podáním písemného oznámení Zhotoviteli bez udání důvodů kdykoliv pozastavit
provádění výstavby nebo některých jejich částí. O dobu, po kterou byla výstavba pozastavena, se
prodlužuje dodací lhůta. Pozastavení praci neopravňuje Zhotovitele k navýšení smluvní ceny Díla.

Článek XXX.
Závěrečné ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvnimi Stranami.
Právní vztahy plynoucí Z této smlouvy Se budou řídit českým právním řádem.
Práva a Závazky Z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
Jestliže některá Ze smluvních stran shledá rozpory mezi ustanoveními této Smlouvy, bude bezodkladně
písemně informovat druhou stranu. Takový nesoulad bude Oběma stranami projednán během 7 dnů a
bude Odsouhlasena Z toho vyplývající úprava Smlouvy. Jestliže nebude dosaženo dohody, předají smluvní
strany případ soudu.

5. Smluvní strany sjednávaji jako místně příslušný k rozhodnuti případného sporu Městský soud v Praze.
6. Objednavatel a Zhotovitel se zavazuji, že Obchodní informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem,

nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu, anebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely,
než pro plnění podmínek této smlouvy.

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží dvě vyhotovení.
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Přílohy:
Příloha č. 1 doklady k UR a SP + geologický průzkum + ZOV
Příloha č. 2 dokumentace pro výběr zhotovitele 08/2016
Příloha č. 5 kalkulace jednotkových cen
Příloha č. 6 seznam dokladů ke kolaudačnímu řízení
Příloha č. 7 rekapitulace ceny po jednotlivých Objektech
Příloha č. 8 Specifikace požadovaných subdodavatelů - neobsazeno
Příloha (3.9 kontrolní a Zkušební plán pro komunikace, kanalizaci a vodovod
Příloha č. 11 pojistné smlouvy

V Plzni dne 30.8.2017 _; '7 vøzz č.2 z *z, C., C/k aín, 34 ší? JO/,à

Objednatel: Zhotovitel :

[Ă x 111%] /4/4Ĺ/
lng. Zdeněk l-lanzal ,vedouc' Odštěp ého závodu Plzeň ng. Eva Goždálová - statutární ředitel
POl-lL cz, as., o.Z. Plzeň Chodské vodárny a kanalizace, as.

HL cz, as, (D cHoDSKÉ
m :gxèpný závød Pila“ ı eñ vODÁRNY A KQNALIZItGE, a.:-

DOWŽ'ickà *68' 318 00 ÉŠQGASB Bezděkovské predměstı čp. 388
POHL 1025806458 DiCžCZ2 344 78 Domažlice G)

tel.: 377 387 758 20
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