Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení díla 
„Jiráskova 9, Olomouc – rekonstrukce ústředního vytápění a   zdravotechniky.“


	Číslo SOD zhotovitele: 
	Číslo SOD objednatele: 28/2016
	



uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
1. Objednatel:	Statutární město Olomouc
			Horní náměstí 583
			779 11 Olomouc
			IČ: 00299308		DIČ: CZ 00299308

			Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:
			SNO, a.s. Školní 2a, Olomouc
			Ing. Roman Zelenka, ředitel
			tel.: xxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 2a, 771 41 Olomouc:
Ivo Malík, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s.
tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx
Alana Hrdličková, provozní technik SNO, a.s.
tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxx
číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxx

	2. Zhotovitel:
	STAVBROS, s.r.o.

	
	Brodek u Prostějova, V Pivovaře 111, PSČ 79807

	IČ:
	46977490
	DIČ:
	CZ46977490

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  Krajským soudem v Brně

	pod sp. zn. C7830

	

	                      

	Zastoupen:
	Vladislav Hanslík, jednatel

	

	tel.: 
	xxxxxxxx
	fax:
	-
	e-mail:  xxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Patrik Pazdera, Petr Šenkyřík

	tel.: 
	xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx
	fax:
	-
	e-mail:   xxxxxxxxx
               xxxxxxxxxx

	- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

	Ing. Zdeněk Fišer

	tel.:
	xxxxxxxxxx
	fax:
	
	e-mail: xxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	Patrik Pazdera, Petr Šenkyřík 

	tel.:
	xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
	fax:
	-
	e-mail:   xxxxxx
               xxxxxx

	

	Bankovní spojení: xxxxxxxx

	č. účtu:  xxxxxxxxx








Předmětem dodatku č. 1 jsou změny v bodech:

III. Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Jiráskova 9, Olomouc – rekonstrukce ústředního vytápění a zdravotechniky“, v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Architektonická a projekční kancelář Ing. Vladimír Zoubek, Na Bystřičce 26, 779 00 Olomouc.

1. Z prací bude vyčleněno zhotovení kanalizační přípojky – na základě vyjádření Moravské vodárenské, a.s. - správce venkovní kanalizace - nelze řešit nové připojení domu Jiráskova 9 do hlavního kanalizačního řádu z důvodu nevyhovujícího technického stavu venkovní kanalizace. Realizaci nové kanalizační přípojky lze řešit až po rekonstrukci venkovní kanalizace – méněpráce.

2. Při demontáži zařizovacích předmětů v bytě č. 2 byla zjištěna prohnilá dřevěná konstrukce stropu, nutné provedení nové stropní konstrukce v souladu s dodatečně vypracovanou technickou zprávou autorizovaného inženýra Ing. Miroslava Chládka – vícepráce.

3. Zaústění dešťového bude svodu řešeno ve dvorním traktu v místě topného kanálu – vícepráce.	

IV. Termín plnění
 
Nově sjednaná lhůta k dokončení díla je 22. 9. 2016. Celková doba realizace díla podle SoD je stanovena v kalendářních dnech 42 dnů, nový termín plnění je s ohledem na datum podpisu SoD 15. 8. 2016 v souladu s tímto požadavkem.

V. Cena díla

Cena díla změny dle cenové nabídky zhotovitele:   - 4 814,21 Kč bez DPH
                                 -	5 536,34 Kč vč. zákonné sazby DPH						
Cena díla celkem, tj. včetně dodatku č. 1:	       1 281 489,80 Kč bez DPH									       1 473 713,30 Kč vč. zákonné sazby DPH
					



Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě z nich. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.


Příloha:  
- oznámení změny
- změnový list
- rozpočet 



	Podpisy a otisky razítek smluvních stran


	V Olomouci, dne:       20.9.2016                    
	[bookmark: _GoBack]V Olomouci, dne:  20.9.2016                          





	        Za objednatele
	Zhotovitel

	Ing. Roman Zelenka, 
na základě plné moci
 
	Vladislav Hanslík, jednatel




