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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 

č. smlouvy objednatele:   E293-S-5595/2017 

č. smlouvy zhotovitele:    ………………………….  
ISPROFIN / ISPROFOND:   500 352 057 
evidenční číslo zakázky:    29317041  

o výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kuřim“ 

Čl.1 -  Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234;            DIČ: CZ70994234 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
 
zastoupená xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem Správy osobních nádraží Brno                                                        

Kontaktní zaměstnanci:  

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, e-mail:    xxxxxxxxxxxxx       

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Správa osobních nádraží Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno 
(dále jen „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel:           
R.Z. Stavoengeneering - servisní s.r.o. 
se sídlem Prostějov, J.V. Myslbeka 334/15, PSČ 796 04 
IČO: 26971381;   DIČ: CZ26971381 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53487 
 
zastoupená Ing. Radkem Zacpalem, jednatelem  
 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx., č.ú.: xxxxxxxxxxxx 
 
Kontaktní zaměstnanci: 

a) ve věcech smluvních: Ing. Radek Zacpal 

     (mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků) 

b) ve věcech technických: Ing. Radek Zacpal , xxxxxxxxxxxx 

 

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: 
J.V. Myslbeka 334/15, 796 04 Prostějov  
(dále jen „zhotovitel“) 

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
Smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.  
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Čl. 2 -   Výchozí podklady a údaje 

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1. Výzva k předložení nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na výkon činnosti a zajištění 
podpory technického dozoru investora (dále též podpora „TDI“) při realizaci stavby 
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kuřim“, jejímž zhotovitelem je společnost HSM + 
ChT – Rekonstrukce VB Kuřim, se sídlem Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 779 
00 Olomouc, s termínem dokončení do 31.8.2018  
 

2.2. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Výkon technického dozoru stavby pro 
realizaci stavby Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kuřim“ (dále jen „veřejná zakázka“): 

     Výzva k podání nabídky 

     Návrh Smlouvy  

     Projekt stavby  

2.3. Nabídka zhotovitele ve veřejné zakázce ze dne 11.10.2017, která byla vybrána Rozhodnutím 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky č.j.: 14456/2017-SŽDC-SON BNO ze dne 
16.10.2017. 

Podklady uvedené v čl. 2 jsou pro obě smluvní strany závazné a jsou v jednom stejnopisu 
uloženy u objednatele a v jednom u zhotovitele. 

Čl. 3 -  Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem Smlouvy je podpora TDI a zajištění níže uvedené služby při realizaci stavby 
uvedené v bodě 2.1 této Smlouvy (dále jen „činnosti“), jejímž výsledkem bude dokončení staveb 
a bezproblémové čerpání finančních prostředků pro dané stavby poskytnuté.  

3.2. Zhotovitel se zavazuje k provádění své činnosti (služeb) v následujícím rozsahu: 
 

Technická správa stavby 

 Seznámení se s podklady, podle kterých se připravila realizace stavby, zejména s projektovou 
a zadávací dokumentací, s obsahem stavebního povolení, apod. (průběžně) 

 Průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby (stále) 

 Kontrola realizace díla, zda je v souladu s platnou PD (stále) 

 Kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací stavby (stále) 

 Kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty (stále) 

 Kontrola a přebírání dokončených stavebních prací (stále) 

 Pořizování fotodokumentace stavby (stále) 

 Kontrola dodržení technologických přestávek a technologických předpisů (stále) 

 Kontrola geometrických přesností stavby (stále) 

 Spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) (stále) 
 

Finanční správa stavby 

 Kontrola správnosti zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených 
dodavatelem stavby (fakturace) 

 Kontrola a vyhodnocení čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo (měsíčně) 

 Kontrola a vyhodnocení čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených 
prací a stavu stavby (měsíčně) 

 Posouzení věcnosti (oprávněnosti), správnosti a objemu víceprací/méněprací, jejich nároků 
dle smlouvy o dílo, oprávněnosti a požadované ceny (fakturace) 

 Vedení přehledu schválených i neschválených změn (stále) 

 Průběžná aktualizace souhrnných rozpočtů počínaje fází 4 „po soutěži“ až do fáze 6 „po 
skončení realizace“ (stále) 
 

Časová správa stavby 

 Kontrola a vyhodnocení postupu prací z hlediska časového plánu stavby a uzavřené SoD - 
Harmonogram prací (Měsíčně) 
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 Upozornění investora na neplnění harmonogramu stavby dodavatelem a nárokování 
smluvních pokut z toho vyplývajících (stále) 

 Posouzení časových dopadů víceprací do harmonogramu stavby (stále) 
 

Administrativní správa stavby 

 Kontrola výchozí smluvní situace a případně doporučení pro její zpřesnění (průběžně) 

 Organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli - vyhotovení předávacího protokolu o 
předání a převzetí staveniště (průběžně) 

 Organizace a účast na kontrolních dnech realizace stavby včetně vedení zápisu (stále) 

 Kontrola a řádného vedení stavebního deníku a zápisy technického dozoru (stále) 

 Spolupráce s autorským dozorem stavby (projektantem) (stále) 

 Vedení kontrolních dnů projekčních prací včetně pořízení zápisu (stále) 

 Administrace a schvalování TP, dílenských dokumentací a vzorků materiálů/výrobků/zařízení 
(stále) 

 Komunikace s dotčenými orgány státní správy a správci sítí včetně vyřízení veškerých 
přihlášek, zajištění smluv apod. (stále) 

 Koordinace více smluvních dodavatelů objednatele, či prací na souvisejících investicích jiných 
objednatelů na prováděném díle (stále) 

 Kontrola dodržení podmínek stavebního povolení (stále) 

 Kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí (stále) 

 Kontrola revizních zpráv dodaných dodavatelem stavby (stále) 

 Pravidelné informování investora o průběhu stavby a výkonu technického dozoru investora – 
zpracovávání Měsíčních zpráv stavby (měsíčně) vč. výkazu odpracovaných hodin  

 Posouzení požadavku zhotovitele stavby na změny dle SoD (cena, termín, technické řešení) 
(stále) 

 Kontrola úplnosti dokladů při převzetí díla (závěrečné) 

 Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby (závěrečné) 

 Organizace a účast na převzetí díla (závěrečné) 

 Pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí díla (závěrečné) 

 Dohodnutí postupu s dodavatelem o odstranění všech vad a nedodělků (závěrečné) 

 Kontrola odstraněných vad a nedodělků (závěrečné) 

 Zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem 
(stále) 

 Zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele (Závěrečné vyhodnocení 

akce dle Pravidel pro financováním programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI  (závěrečné) 

 Uplatňování případných reklamací stavebníka v záruční době a odsouhlasení uvolnění 
pozastávek (stále) 

 Asistence při vyřízení záboru na veřejném prostranství (stále) 

 Celkové vedení dokumentace a listin stavby (stále) 

 Každá účast na stavbě bude zaevidována zápisem do stavebního deníku vč. hodin (stále) 

3.3. Rozsah výkonu činnosti TDI je stanoven týdně minimálně na 10 hodin dle dané etapy výstavby. 
Technický dozor bude k dispozici objednateli pro všechny činnosti související se stavbou 
uvedenou v bodě 2.1 této Smlouvy. V případě, že zhotovitel stavby přeruší práce na stavbě tak, 
že v daném týdnu práce na stavbě nevykonává, či je vykonává jen částečně, snižuje se 
adekvátně v první větě tohoto odstavce stanovený minimální rozsah výkonu činnosti TDI. 

3.4. Technický dozor se při plnění této Smlouvy (výkonu TDI) bude řídit pokyny objednatele a 
postupovat v úzké součinnosti s objednatelem 

3.5. Předmět plnění uvedený v bodě 3.2 tohoto článku, je-li ve formě hmotně zachyceného 
výsledku, bude předáván vždy alespoň ve dvou výtiscích a jednou digitálně. 

3.6. Objednatel se zavazuje k předložení dalších doplňujících podkladů, nezbytných pro činnost 
zhotovitele, na základě jeho písemné výzvy. Další doplňující podklady budou zhotoviteli 
předány v písemné formě potvrzené správcem nebo hlavním inženýrem stavby bez zbytečného 
odkladu. 

3.7. Zhotovitel se zavazuje ukončit svoji činnost vypracováním a schválením Závěrečné zprávy o 
realizaci stavby (tj. shrnutím průběhu výstavby ve struktuře informací Měsíčních zpráv).  
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3.8. Zhotovitel není oprávněn k odsouhlasování změn Smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem 
stavebních prací na daných stavbách (jejího věcného rozsahu, časového a finančního plnění). 
Zhotovitel plní pouze roli zastupující osoby technického dozoru stavebníka. 

3.9. V případě výskytu reklamované vady stavebního díla po protokolárním převzetí stavebního díla 
objednatelem, které nebyla zhotovitelem při přejímacím řízení identifikována, se zhotovitel 
zavazuje po výzvě od objednatele zajistit dokončení odstranění reklamované vady zhotovitelem 
stavby v termínech dle smlouvy na provedení stavebních prací na dotčených stavbách bez 
nároku na finanční ohodnocení. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na nárok objednatele na 
smluvní pokutu či náhradu škody.  

3.10. V případě výskytu nedodělku stavebního díla, který nebyl zhotovitelem při přejímacím řízení 
identifikován, nebo nedodělku plnění této Smlouvy  po protokolárním převzetí díla objednatelem 
stavby se zhotovitel zavazuje zajistit odstranění reklamovaného nedodělku stavebního díla 
zhotovitelem stavby či předmětu plnění této Smlouvy co nejdříve v souladu se smlouvou na 
provedení stavebních prací na dotčených stavbách (V případě nedodělku plnění této Smlouvy 
v termínech dle bodu 4.4 této Smlouvy) bez nároku na finanční ohodnocení. Ustanovení tohoto 
odstavce nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu či náhradu škody. 

Čl. 4 -  Termín plnění 

4.1. Termín zahájení činnosti:             předpoklad 10/17 

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání 
„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby:  do 2 měsíců od konce stavby jako celku - dle 

termínu základní smlouvy na realizaci stavby 
uvedeného v bodě 2.1 této Smlouvy 

4.3. Lhůta plnění této Smlouvy je stanovena na předpokládanou lhůtu výstavby 42 týdnů plus 6 
týdnů navíc jako rezerva pro nenadálé okolnosti. 

4.4. Dílčí termíny pro předání hmotně zachycených výsledků dle čl. 3: 

 Body označené jako „měsíčně“ - nejpozději do 12 dnů od předání podkladů, či do 12 dne 
měsíce následujícího po měsíci, ke kterému je činnost vztažena, 

 Body označené jako „stále“ – na výzvu či nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy, 

 Body označené jako „závěrečné“ – do 3 dní od výzvy objednatele, příp. do 2 měsíců od 
ukončení stavby,  

 Body označené jako „průběžné“ - nejpozději do 20 dnů od předání podkladů nebo od 
výzvy, 

 Body označená jako „fakturace“ - nejpozději do 5 dnů od předání podkladů. 

Čl. 5 -  Cena za dílo 

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu 
s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném 
znění, jako nejvýše přípustná a činí: 
 

Cena bez DPH      394.000,- Kč 

DPH (základní sazba)                                           82.740,- Kč  

Celková cena (s DPH)                   476.740,- Kč 
 
        slovy: třistadevadesátčtyřitisíce korun českých bez DPH.     

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele je nedílnou 
součástí Smlouvy a její Přílohou č. 1.                               
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5.2. Výše DPH, uvedená u ceny bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními 
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. 

5.3. Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná, nebude upravována v závislosti na vývoji 
inflace a zahrnuje veškeré náklady potřebné k provádění činností a související náklady 
s provedením prací a je stanovena na základě skutečných výkonů spojených s prováděním 
činnosti (podpora technického dozoru investora při realizaci stavby) na stavbě i v kanceláři. Za 
součást pracovního úkonu se považuje i čas, potřebný k cestě na místo jednání a zpět, tento 
čas se však nezapočítává do rozsahu výkonu činnosti TDI dle bodu 3.3. této Smlouvy. 

5.4. Změna ceny díla je přípustná pouze v případě překročení lhůty výstavby (vč. rezervy) uvedené 
v bodu 4.3 této Smlouvy a v případě významného rozšíření, nebo podstatné změny předmětu 
díla Smlouvy na realizaci stavebních prací na stavbě uvedené v bodu 2.1. Významným 
rozšířením nebo podstatnou změnou předmětu díla se rozumí prodloužení prací stavebního díla 
nad rámec lhůty výkonu předmětu této smlouvy uvedené v bodě 4.3 této smlouvy z důvodů 
jiných než důvodů na straně zhotovitele této Smlouvy, či rozšíření finančního objemu stavebních 
prací o více jak 15% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce. 

5.5. V takovém případě bude dodatečná cena stanovena dohodou dle konkrétních dodatečných 
požadavků na činnost zhotovitele nad rámec článku 3 této Smlouvy. 

5.6. Jménem objednatele bude soupis zhotovitelem dosažených fakturačních milníků a věcného 
plnění potvrzen kontaktní osobou Objednatele ve věcech technických. 

 

Čl. 6 - Platební podmínky 

6.1. Úhrada bude provedena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného objednateli dle 
plánu fakturace, viz Příloha č. 1 této Smlouvy, tj. 1x za měsíc, s datem zdanitelného plnění 
poslední pracovní den v daném měsíci, za který byly činnosti provedeny. Fakturu-daňový doklad 
předloží zhotovitel nejpozději do 15 dnů po skončení daného období. To se však netýká 
daňového dokladu za měsíc listopad - tato musí být předána nejpozději do 5. prosince daného 
roku. 

6.2. Nedílnou součástí každé faktury bude pravidelné informování investora o průběhu stavby a 
výkonu technického dozoru investora, tj. Měsíční zpráva stavby vč. výkazu odpracovaných 
hodin, potvrzené zástupcem objednatele. 

6.3. Faktura-daňový doklad musí mít veškeré náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh 
dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít 
všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji 
vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě 
vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 
odst. 1.1. Smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta 
běží znovu ode dne doručení opravené faktury. Na faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy a 
číslo případného smluvního dodatku. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací, 
případně zápis o předání a převzetí díla. 

6.4. Splatnost faktur-daňových dokladů za provedené činnosti je do 60 dnů od doručení a převzetí 
faktury objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních 
prostředků na té části činností, která jsou financovány a placeny z prostředků Fondu. Tato 
kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v 
platném znění. 

6.6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, 
nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 
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6.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky. 

6.8. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob. 

6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
Úplný název staveb v souladu s touto Smlouvou. 

 

Čl. 7 Součinnost objednatele 

7.1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem výkonu jeho činnosti podklady a informace k tomu 
potřebné. Poskytnuté podklady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen 
objednateli vrátit bez zbytečného odkladu po splnění svého závazku, ke kterému byl podklad 
určen. Veškeré poskytnuté údaje se považují za důvěrné.  

7.2. Objednatel určí do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy osoby odpovědné za 
součinnost se zhotovitelem v jednotlivých oblastech. Tito zaměstnanci budou odpovědni nejen 
za dodání obvyklých nebo vyžádaných potřebných podkladů a informací, ale i za projednání 
návrhů a doporučení předkládaných zhotovitelem. 

7.3. Objednatel je povinen bezodkladně tak, aby nevzniklo nebezpečí z prodlení, činit vyjádření 
(rozhodnutí) ve věcech, o kterých jej zhotovitel bude informovat a bez jejichž rozhodnutí 
objednatelem nemůže zhotovitel pokračovat v plnění této Smlouvy. Zhotovitel je naopak 
povinen předávat objednateli k rozhodnutí již vyhodnocené informace, které budou obsahovat 
zhotovitelem doporučené řešení. 

 

Čl. 8 Práva a povinnosti smluvních stran 

8.1. Technický dozor se zavazuje provádět výkon činnosti TDI poctivě, pečlivě podle svých 
schopností a v souladu se zájmy objednatele. 

8.2. Technický dozor není oprávněn činit právní úkony jménem objednatele. 

8.3. Technický dozor je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při výkonu 
činnosti TDI a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

8.4. Technický dozor není oprávněn jakkoliv měnit stavbu, ani dávat jakékoliv jiné pokyny než 
předvídané touto Smlouvou. Technický dozor není oprávněn přijímat jakékoliv listiny od 
zhotovitele stavby určené a adresované pro objednatele, ani jejich doručení jakkoliv potvrzovat. 

8.5. Technický dozor je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění stavby, pokud: 
a) odpovědný zástupce zhotovitele stavby není dosažitelný, 
b) je ohrožena bezpečnost prováděného stavby, 
c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění stavby, případně jiných 
osob, 
d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 zákona č. 
40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

8.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve 
stavebním deníku zhotovitele stavby. 

8.7. Objednatel se zavazuje poskytovat technickému dozoru potřebnou součinnost nutnou 
k řádnému plnění povinností technického dozoru z této Smlouvy vyplývajících, za tímto účelem 
se objednatel zavazuje poskytovat technickému dozoru potřebné doklady a konzultace. 
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Čl. 9 -  Zajištění závazků a smluvní pokuta 

9.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu (daňový doklad) 
úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. 

9.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu: 

 za prodlení s předáním závěrečné zprávy v termínu dle čl. 4 odst. 4.2. ve výši 5 000,-  
Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,-  
Kč za každý, byť jen započatý den prodlení, 

 za prodlení s plněním dílčích termínů stanovených v čl. 4 odst. 4.4. pro označení 
„měsíčně“ nebo pro označení „fakturace“ ve výši 1 500,- Kč jako částku jednorázovou a 
současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý 
den prodlení, 

 za prokazatelné prodlení s plněním dílčích termínů stanovených v čl. 4 odst. 4.4. pro 
ostatní označení ve výši 500,- Kč jako částku jednorázovou, 

 v případě, že bude zhotoviteli prokázáno, že svojí činností při plnění této Smlouvy 
poškodil objednatele (věcně, finančně, či časově), je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit vzniklou škodu. 

9.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z 
prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

9.4. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode 
dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany. 

9.5. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí 
smluvní pokutu ve stanoveném termínu. 

9.6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody v plné výši, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž 
splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

9.7. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky a povinnosti, které pro něj vyplývají 
z uzavřené Smlouvy, a přesto, že byl objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, 
nezjednal nápravu ve lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny (bez DPH) za každý takový případ. 

 

Čl. 10 - Ostatní ujednání 

11.1. Případné změny, týkající se provádění činností je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními zaměstnanci objednatele. 

11.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
prováděných činností, které jsou plně v odbornosti zhotovitele. 

11.3. K odstoupení od Smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech: 

 činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této Smlouvě, řešící 
tuto situaci, 

 zjistí-li objednatel při kontrole provádění práce, že práce nejsou provedeny podle 
zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto vad 
a nedostatků, zhotovitel tak neučinil, 
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 v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovované práci na dobu delší 
než 10 dnů. 

11.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy, upozorní-li na takový následek, 
v případě, že při provádění činností, jež jsou předmětem Smlouvy, zjistí skryté překážky, 
znemožňující řádné provádění činností a po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde 
v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k  dohodě o změně této Smlouvy. Totéž platí pro 
případ nutné součinnosti objednatele. 

11.5. Odstoupení od Smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu. 

11.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy. 
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami. 

11.7. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace činnosti, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká. 

 

Čl. 11 - Závěrečná ustanovení 

11.1. Tuto Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato Smlouva 
nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

11.2. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, které mohou navrhnout obě strany, s podpisy na téže listině. 

11.3. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

11.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu zadavatele stavby.  

11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, 
lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 
občanského zákoníku. 

11.6. Žádné úkony či jednání ze strany zadavatele stavby nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku zadavatel 
stavby nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž 
druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 

11.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 
smluvních stran. 

11.8. Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku. 

11.9. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této Smlouvy 
sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let. 

11.10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpečí změny 
okolností. 
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11.11. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 

11.12. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel. 

11.13. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv a případně na internetových stránkách Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace. 

11.14. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je následující příloha: 

  příloha č. 1 - Rozpis ceny nabídky a Plán fakturace 
 
 
 

Zveřejněno v registru smluv dne …………………… 
 

 
 
 
V Brně dne 17.10.2017      V Prostějově dne 18.10.2017 

Za Objednatele:                                                                Za Zhotovitele: 
                                                                                                     
                                                                             
 
 
 
 
                                                      
                                                                                                      
  …………………………….        ……………………………….                                     
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                         Ing. Radek Zacpal 
 ředitel Správy osobních nádraží Brno                                 jednatel společnosti 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace     R.Z. Stavoengeneering – servisní s.r.o.
                 


