[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1
Tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
(1) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: 	Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21,
IČO: 		68378271,
(dále jen „Objednatel“); a
(2) Constructing s.r.o.
se sídlem: 	Františka diviše 1437/54N, Praha 10 – Uhříněves, PSČ 104 00
IČO: 		24282375
(dále jen „Zhotovitel“).
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“.)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
Strany uzavřely dne 24. 4. 2017 smlouvu, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést Dílo (dále jen „Smlouva“).
V průběhu provádění Díla vyšlo najevo, že je potřeba provést dodatečné práce, které nebyly ve Smlouvě zahrnuty a naopak je vhodné některé práce neprovádět, které byly původně Smlouvou předpokládány.
S ohledem na potřebu dodatečných prací je rovněž nezbytné prodloužit dobu plnění Smlouvy.
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
Předmět dodatku
Rozsah Díla se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou popsány v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku („Vícepráce“).
Cena za Vícepráce je uvedena v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku.
Rozsah Díla se zároveň zužuje o práce, které jsou popsány v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku („Méněpráce“).
Částka vyhrazená podle původení Smlouvy na Méněpráce je uvedena v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku.
Strany se dohodly, že započtou vzájemné pohledávky vyplývající z Víceprací a Méněprací tak, že výsledná částka, o kterou dojde k navýšení Ceny Díla,                      činí  961.841,65 ,- Kč bez DPH.
Strany se dohodly, že text čl. 4 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým zněním čl. 4, které je následující:
Zhotovitel je povinen provést Dílo a Související činnosti v těchto termínech:
Hala L1                zah.  12.4.2017                  dok. 17.7.2017
Hala L3                        12.4.2017                         17.7.2017
Hala 4b                         8.5.2017                         30.9.2017
Hala 2                           1.6.2017                        15.10.2017
V případně změny termínů realizace bude nutné přehodnotit případné dopady do technologických postupů prací a úpravy cen výkazu výměr. Případné změny budou řešeny jako dodatek k této Smlouvě.
Závěrečná ustanovení
Slova s velkým písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek jinak.
Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po dvou stejnopisech.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je i Příloha č. 1 tvořená popisem Víceprací a Méněprací a jejich oceněním.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy:

Objednatel

	Podpis:	_________________________

	Jméno:	RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

	Funkce: ředitel
Datum:	



Zhotovitel

	Podpis:	_________________________

	Jméno:	 

	Funkce: 
Datum:	
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