
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo
uzavřené dne _____

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
zastoupené: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Petr Hamberger
IČ: 61388971, DIČ: CZ61388971
(dále jen objednatel)

a

VIDOX s.r.o.
Sídlo:	U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČ: 25160168
zastoupený: Jan Kandlík, prokurista
společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6916
(dále jen zhotovitel)

Preambule
Po zahájení stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které měly vliv na cenu díla i na termín provedení. Smluvní strany průběžně projednávaly v rámci pravidelných kontrolních dní jednotlivé změny, které jsou zdokumentovány ve změnových listech č. ZL1 až ZL8.

1. Z uvedených důvodů se uzavřená smlouva o dílo mění takto:
1. Do čl. 1 se doplňuje nové ustanovení 1.4:
1.4 Zhotovitel provede práce, které jsou součástí technických listů změny č. ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7 a ZL8, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
2. V čl. 5 se mění bod 5.1. odst. (b) takto:
Etapa č. 2: Práce budou zahájeny do 30 dnů po odeslání výzvy a dokončeny do 30.6.2017.
3. V článku 6 se mění ustanovení 6.2 a 6.3 takto:
6.2 Cena díla podle nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení činí 781.689,- Kč bez DPH. Cena díla po změnách díla sjednaných dodatkem č. 2 se zvyšuje o 78 654,- Kč bez DPH a činí 860 343,- Kč bez DPH. 
6.3 Cena díla za jednotlivé etapy činí:
(a)	etapa 1 – cena ve výši 281 053,- Kč bez DPH včetně dodatečných prací z etapy 2 uvedených v příloze k tomuto dodatku ve výši 91 169,- Kč bez DPH a celkem tedy 372 222,- Kč bez DPH;
(b)	etapa 2 – cena ve výši 500 636,- Kč bez DPH po odečtu dodatečných prací provedených v rámci etapy 1 ve výši 91 169,40 Kč bez DPH tedy 409 467,- Kč bez DPH a po navýšení ceny o dodatečné práce dle bodu 1.4 navýšená o 78 654,- Kč celkem 488 121,- Kč bez DPH.



4. V ostatním se smlouva nemění a zůstává nadále v platnosti.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

V ___________ dne ___________			V____________dne_________





_______________________				_________________________
Ing. Jiří Hašek, CSc.					Jan Kandlík
ředitel							prokurista společnosti

(a) 
(b) 
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