
Krajský úřad Pardubického kraje 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č . OMSŘl/17/20126 

na zhotovení projektové dokumentace na stavbu 
„SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce havarijního 

stavu elektroinstalace v dílnách" 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 

2. Zhotovitel : 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Michalem Votřelem, MPA, vedoucím OMSŘI 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Jaroslav Hron 
Bankovní spojení: 

č.ú.: 
IČ: 708 92 822 
DIČ: CZ 70892822 neplátce DPH 

ERAMONT s.r.o. 
sídlo: Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové 
zastoupen: Zdeňkem Suchým, jednatelem společnosti 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Zdeněk Suchý 
Bankovní s 'ení· 
č. ú.: 
IČ: 26001381 
DIČ: CZ26001381 
spisová značka rejstříkového soudu: C 19340 u KS v Hradci Králové 

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

Smluvní strany uzavřely dne 22. 02. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘl/17/20126 na zhotovení 
projektové dokumentace na stavbu „SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce havarijního 
stavu elektroinstalace v dílnách" (dále jen „smlouva"). 
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je prodloužení termínu plnění z důvodu pozdržení 
projednání rekonstrukce elektroinstalace s dotčenými orgány a nemožnosti včasného 
obstarání vyjádření uživatele k projektové dokumentaci z důvodů na jeho straně, a dále 
vzhledem ke složitosti projektové dokumentace a návaznosti navrhovaného řešení na již 
provedené a připravované projekty v areálu. 

Z těchto důvodů se smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 
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Článek I. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek Ill. smlouvy mění takto: 

Stávající text článku Ill. bodu 1. se nahrazuje novým zněním: 

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli 
v těchto termínech: 

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do 31. 4. 2017 
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do 29. 9. 2017 

V ostatním se článek Ill. smlouvy nemění. 

Článek li. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění, ujednávají smluvní strany následující: 
a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném 

Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o 
ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním 
objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv 
souhlasí. 

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a 
zhotovitel dva. 

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. 

V Pardubicích dne: 2-1 , ef' ~ 'ho 11-

Za objednatele: 

JUDr. Michal Votřel, MPA 
vedoucí odboru majetkového, 

stavebního řádu a investic 
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Za zhotovitele: 

ERAMONT s.r.o. 
Zdeněk Suchý 

jednatel společnosti 
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