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   S201700451 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo S201600233  
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel:  Hlaváček – architekti, s.r.o. 
sídlo:  Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6 
provozovna: Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6 
IČ:   25926497 
DIČ:  CZ25926497 
bank. spojení: 
telefon:  
e-mail:  
statutární zástupce:  
  prof. Ing. arch. Michal Hlaváček 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 
  prof. Ing. arch. Michal Hlaváček 
oprávněnost jednat ve věcech technických:  
    prof. Ing. arch. Michal Hlaváček 

 (dále jen zhotovitel) 
 
Objednatel: Město Nymburk 
sídlo:  Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
IČ:  00239500                      
DIČ:  CZ00239500   
bank.spojení: ČS, a.s., č.účtu: 27 – 0504359359/0800    
telefon:  325 501 111 
fax  325 501 256 
e-mail:  mail@meu-nbk.cz 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

PhDr. Pavel Fojtík – starosta města 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:   

Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic 
Ing. arch. Zuzana Konhefrová – investiční referent 

(dále jen objednatel)                    

 
Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení článků III., IV. a doplňují článek XIV. smlouvy o dílo 
„PD – Rekonstrukce kulturního domu Janoušek“ takto: 

III. Čas plnění 

Termín zahájení prací  - od data podpisu smlouvy o dílo 
Termín dokončení DSP – 15.10.2017 
Termín dokončení DPS – 30.03.2018 

IV. Cena díla 

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, dohodou 
smluvních stran a činí: 

Cena služby v členění Cena bez DPH Sazba DPH Výše DPH Cena vč. DPH 

Za dílo 925.000 Kč 21 % 194.250 Kč 1.119.250 Kč 

Vícepráce + 370.000 Kč 21% + 77.700 Kč + 447.700 Kč 

Penalizace (opoždění DUR) - 118.000 Kč 21% - 24.780  - 142.780 Kč 

Cena celkem 1.177.000 Kč 21% 247.170 Kč 1.424.170 Kč 

Cena zahrnuje i veškerá autorská práva zhotovitele, tj. výhradní licenci k použití díla či jeho 
jednotlivých částí, kteroužto zhotovitel objednateli poskytuje bez jakéhokoliv omezení. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

8. Změna smlouvy o dílo o Dodatek č. 2 byla schválená radou města usnesením č. 398 ze dne 
20.09.2017. 

9. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
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10. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv- 
11. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
 
Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce 

objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis. 
 
 
 

V Praze dne 9.10.2017    V Nymburce, dne16.10.2017 
 
 
 
 
 
.…………………………………………..    ………………………………………. 

zhotovitel       objednatel 


