


Dodatek č. 2 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy dodavatele: 
č. smlouvy objednatele: 155/2017


Název díla:

VD Janov, věžový objekt - oprava žebříkového schodiště

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Dodavatel:	UniSTEEL s.r.o.
	Kukaňova 2187/6, 430 03 Chomutov
IČO:	25425781
DIČ:	CZ25425781
zastoupený:	Janem Doudou, jednatelem  
zástupce ve věcech smluvních:	Jan Douda, jednatel 
zástupce ve věcech technických:	
		
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:			
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 17702 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:  	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn plynoucích z návrhu vyvolané úpravy schválené projektové dokumentace dle Změnového listu č. 2 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 02.10.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 2.


Mění se Čl. III. Termín plnění 
Ukončení díla: 		původně 		11.10.2017 								nově 			12.12.2017



Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 19.10.2017			V Chomutově dne 13.10.2017

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele









Ing. Vlastimil Hasík					Jan Douda
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				UniSTEEL s.r.o.
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