
' Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo E. 2015001131

-' uzavřené dne 10.5. 2016

„Stavební úpravy křižovatky Na Sadech :: Krajinská :: 28. října"

čislo smlouvv objednatele: 2016001131

číslo smlouvy zhotovitele: 368025-M hil-002

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město české Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. lil, 370 52 České Budějovice

zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora

statutárního města České Budějovice, na základě

plné moci

č.j. KP-PO/381/2015/EPM/107 ze dne 30. 9. 2015

ve věcech technických: Milanem Dberpfalzerem, technikem investičního

odboru Magistrátu města České Budějovice

IČ: 002 44 732

DIČ: cz 00244132 (plátce DPH)

bankovnispojeni: České Budějovice, a. 5., pobočka České Budějovice

č. účtu.: 4209522213800

kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 214

dále jako Objednatel

1.2. Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

sídlo: Národní gama Praha 1. PSČ: 110 no

zapsán u rejstříkového soudu —- Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051

IČ: 43533733

DIČ: czasseazas

zastoupen: lng. Radko Bucek, Ph.D., jednatel; Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

kontaktní údaje: -

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jako Zhotovitel

2. Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2016 Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016001131),

dále jen Smlouva, jejímž předmětem bvl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako

„Stavební úpravy křižovatky Na Sadech :: Krajinská :: 28. října“ a závazek Objednatele za

řádně předané dilo zaplatit dohodnutou cenu.

2.2 Smluvní strany dále konstatuji, 'že z objektivního důvodu uvedeného v Příloze E. 1 k tomuto

Dodatku č. 1 (na základě vyjádření Národního památkového ústavu. ve kterém je uvedeno, že

použiti závoroveho systému s přehledovou kamerou je v rozporu ; obecnými principy
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stavebních zásahů v památkově chráněných územích - vlastní technické řešeníje podle NPÚ

vpřimém rozporu skonkrétním prostředím a z hlediska památkové péče je nepřijatelné), -

který nespočívá na straně zhotovitele je nezbytná, v souladu s bodem 11.7. Smlouvy, úprava

článku 3. Doba plnění.

Nové znění:

3. Doba plnění

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje:

3.1.3. podat žádost o vydání ÚR: do EPO-tí kalendářních dnů ode dne předání

dokumenroce DÚR objednateli

2.3. Veškerá ostatní ustanoveni Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran

tohoto Dodatku č. 1.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (E) provedeních, každé o síle originálu, z nichž

Zhotovitel obdrží dvě (2) a Objednatel čtyři (4) vyhotovení.

3.3. Tímto Dodatkem &. 1 nejsou dotčena ostatní ustanoveni Smlouvy.

3.4. V otázkách neopravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník v platném znění.

3.5. Smluvní strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašuji, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem

jejich svobodné a vážně vůle, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných

podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nekterých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si

tímto ujednávaji, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve

lhůtách z něho vyplývajících. Cl provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté,

co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany

po dohodě souhlasí rovněž s tim, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho příloh

a dalších součásti může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města

České Budějovice [www.c-budejovícecz) a profilu zadavatele (objednatelej. Zhotovitel bere

dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné

skutečnosti : něj nebo zjeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám,

pokud takový postup vyplývá zjinych právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování

dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují. že žádnou část tohoto Dodatku

č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1 - Žádost o posun termínu podání žádosti o vydání ÚR

VČeskvch Budějovicích, dne '“í' -1ll- 2015 v Praze, dne „ 22 -ug- 2015

lng. Petr Holický CSF“ _7_ 65 Ing. Radko Bucek, Ph.D., jednatelů“ MacDonald cz. spol. s r.o

náměstek primátora „_ D Nám“ sam 51 110 00 Praha 1

:. ;; Ě. Telemtššgnzít 412 ena

l ' “““““ rs
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BUDĚJ Ing. Ja Loško, Ph.D., ] oatel
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Naše značka szz ; 2010 Mott MacDonald

T 221 412 000

E Wším—diam

Vaše značka

Magistrát města České Budějovice

Investiční odbor

nám. Přemysla Otakara ll. 1:1

370 92, České Budějovice

8. září 2016

Věc: gitavebni úpravy křižovatky Na Sadech :: Krajinská :: 28. října

zadost o posun termínu podání žádostí o vydání ÚR

Na základě smlouvy o dílo (SDD) (číslo smlouvy u objednatele: 2016001131, čislo smlouvy

u zhotovitele: 360025—MM-002) byla dne 27. ?. 2016 zhotovitelem předána a objednatelem převzata

dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. což bylo potvlzeno předávacím protokolem.

Podle SOD. článku 3.1.3. má zhotovitel podat žádost o vydání ÚR do 45-ti kalendářních dnů ode dne

předání dokumentace DÚR objednateli. To je do 10. 9. 2016.

Ihned po předání dokumentace zhotovitel zahájil práce na zajištění vyjádření a stanovisek dotčených

orgánů státní správy (BOSS), správců inženýrských sítí a dalších organizací.

Jedním z BOSS je i Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice. Ten v dané věci

požádal o vyjádření odbornou organized — Národní památkový ústav (NPÚ) v Českých Budějovicích.

NPÚ vydal odborne vyjadreni podle ustanovení 5 14 zákona č. 2011 08? Sb. o státní památkové péči.

ve znění pozdějších předpisů. V tomto vyjádření je uvedeno, že použití závoroveho systému

s přehledovou kamerou je v rozporu s obecnými principy stavebních zásahů v památkově chráněných

územích. Vlastní technické řešení je podle NPÚ v přímém rozporu s konkretnim prostředím a

z hlediska památkové péče je nepřijatelné.

V průběhu zpracování technicke studie, nejprve nebyl úplně jednoznačný názor na použití závoroveho

systemu. Zvažovali se například polierv (vylizdecl sloupky), nebo kamery se záznamem registračních

značek a seznamem povolenych RZ. Po porovnani z různých hledisek (pořizovací náklady, provozní

náklady. účlnnost opatření atp.). byl nakonec projektovým týmem vybrán jako nejvhodnejsi závorový

system.

Na základě vyjádření NPÚ bylo hledáno jiné technické řešení regulace a kontroly vjezdu vozidel do

pěší zóny v ulici Krajinská. Před podáním žádosti o. vydání ÚR tak musí být dokumentace upraveno &

MOTT MAGDONALD CZ. spol, s r.o.. Narodni 004115. 110 00 Praha 1. Česká Republika. spzn. rejstříkový soud v Praze t:.uost
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s vybranými subjekty také nově projednána. E1 . *? _;-
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Z důvodu výše uvedeného se na Vás obracím s prosbou o vyhotovení dodatku k SOD, který by ji menu

v bodě 3.1 .3. ato následovně:

Věta

„do 45—ti kalendářních dnů ode dne předání dokumentace DÚR objednateli'

se ruší a bude nahrazena vatou

„do Stí-ti kalendářních dnů ode dne předání dokumentace DÚR objednateli'.

. Ing. Jan Semerád Montasio ale " 500I s co

_ t-íjírodnl'ěěi 15 “10 C0 Frahat

Obchodní ředitel ČRíSK Tolo-ion 4:0 221 412 0-00

Mott MacDonald CZ, spot. s r.o. “Hmmm“ “2 $

Národní 904MB

110 Praha 1
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