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	Spis. znak: 56.2
	Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo SOD zhotovitele:
	                                                        Číslo SOD objednatele: 



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
 „Rekonstrukce sociálního zázemí Holečkova ZŠ“

	Číslo SOD zhotovitele: 
	Číslo SOD objednatele: 


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace

	
	Holečkova 193/10

	
	Povel, 779 00 Olomouc

	
	IČ: 70631000
	DIČ: CZ70631000


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Martin Vosyka, ředitel

	tel.: 
	,
	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Josef Odstrčil

	tel.: 
	
	

	- technický dozor stavebníka: bude stanoven později
 (občasný TDS):

	Jaroslav Kučera

	tel.: 
	
	

	

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu:  


	2. Zhotovitel:
	Pavel Hönig - majitel

	
	Wolkerova 343

	
	784 01 Červenka

	
	

	IČ:
	15394166
	DIČ:
	CZ621028065

	

	Zapsán v živnostenském rejstříku 33792/2015/Šm 
	

	

	ID datové schránky:                      

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Pavel Hönig - majitel

	tel.: 
	
	e-mail:  

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Martin Hönig

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- stavbyvedoucí:

	Martin Hönig

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

	Ing. Josef Kovář

	tel.:
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	

	tel.:
	
	e-mail:   

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu:  


Výše uvedená smlouva o dílo. ze dne 1.6.2017 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

II. Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací uvedených ve Změnových listech č. ZL1 a  provedení víceprací uvedených ve Změnových listech č. ZL1............

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

	
	Název 
	Cena bez DPH dle  SOD
	Změna ceny dle ZL1 bez DPH
	Cena bez DPH celkem

	
	SOD + ZL1
	639608,80
	34403,16
	674011,96

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	DPH 21%
	134317,73
	7224,66
	141524,39

	Cena celkem včetně 21% DPH
	773 926,53
	41627,82
	815554,35


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran


	V Olomouci, dne:  29.8.2017

	V Olomouci, dne: 29.8.2017


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Martin Vosyka

ředitel

Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace
	.............................................

Pavel Hönig

majitel
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	Název akce: „Rekonstrukce sociálního zázemí Holečkova ZŠ“
	



