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Název akce:
Číslo SOD:
Číslo ZL:
Rekonstrukce sociálního zázemí Holečkova ZŠ ze dne 1.6.2017
1
ZMĚNOVÝ LIST
datum:
19.8.2017
číslo ZL:
1
) (
Fakutní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 Zhotovitel:
Pavel
 Hónig
Název projektu:
Název akce:
Rekonstrukce sociálního zázemí Holečkova ZŠ
Číslo SOD:
ze dne 1.6.2017
Org:
bez
VZMR
) (
VZ:
) (
Stavební práce
) (
Změnu vydává: Zhotovitel:
) (
Pavel Mónig
(podpis).
^oikereva:34Í Červenka
784Q1\ Litovel
IČ: 153)94 
to6
i\Č:
 CZ62\0280659 
I
) (
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
) (
Předmět změny: 
(dotčený SO) 
Nsoulad
 ve výměře obkladů
) (
Popis a zdůvodnění změny:
Při kontole výkazu výměr, projektové dokumentace a vizualizace, bylo zjištěno, že výměra ve vizualizaci neodpovídá projektové dokumentaci a výkazu výměr.
Jedná se nesoulad ve výšce obkladů na WC a nesouladu s
 obložením venkovních ploch WC boxů.
Ve vizualizaci je navíc oproti PD řádek listely.
) (
Cena víceprací / dodatečných prací (bez DPH):
) (
64 589,85 Kč
) (
Cena méněprací (bez DPH):
) (
Výsledná cena změny (
bez DPH
):
) (
Výsledná cena změny (
s DPH
):
) (
Nově 
sjednaná lhůta dokončení díla:
) (
Vyjádření projektanta / AD:
viz list OZ
) (
Zhotovitel: 
(podpis) 
(nevyžaduje se v případě, že změnu vydává zhotovitel)
) (
-30 186,69 Kč
) (
34 403,16 Kč,
) (
41 627,82 Kč
) (
29.8.2017
)
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ZL-01
Změnový list č. 1
34 403,16
-2,772
V01
Vícepráce
64 589,85
1,329
771
Podlahy z dlaždic
6 711,25
0,162
771473114
Montáž soklíkú z dlaždic keramických lepených rovných v do 150 mm m
46,500
91,00
4 231,50
0,024
11,4+10,2+11,4+13,5
46,500
59761136_R
dlaždice keramické
 - 
protiskluzové (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm
m2
7,673
322,00
2 470.71
0,138
specifikace materiálu ztr.10%
46,5*0,15*1,1
7,673
Součet
7,673
998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti
t
0,162
55,80
9,04
0,000
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
)0,000
[bookmark: bookmark9]0,000
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 (
781
Dokončovací práce - 
obklady
4 R
781474112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených
m2
69,276
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m 2
) (
294,00
) (
57 878,60
20 367,14
) (
1,167
0,201
) (
0,000
0,000
) (
lepení keramických 
obkladů vnitřních, vč. spárování, lištování apod.
1.NP
ET 1.1.10
(1,05+2,64+0,45+2,35+1,35)*2,0*2
31,360
1,775*2,0
3,550
-0,8*2*2
-3,200
0,75*2,0*4
6,000
ET 1.1.11 až ET 1.1.16
(0,45+4*1,0+2,34)*2,25
15,278
(0,9+1,3)*2*2,25*5
49,500
-0,7*2,0*5*2
-14,000
(1,2+0,1+0,1)*2,25
3,150
Mezisoučet
91,638
)












 (
ZL-01
) (
c.
) (
KCN
) (
Kód položky
) (
Popis
) (
MJ
) (
Množství
celkem
) (
Cena
jednotková
) (
Cena celkem
) (
Hmotnost
celkem
) (
Hmotnost sutě
celkem
) (
Cenová soustava
) (
7 R
) (
2.NP ET 1.2.10
(1,05+2,64+0,45+2,35+1,35)*2,0*2 1,775*2,0 
-
0
,
8
*
2
,
0*2 0,75*2,0*4
ET 1.2.11 až ET 1.2.16 
(0,45+4*1,0+2,34)*2,25 (0,9+1,3)*2*2,25*5 -0,7*2,0*5*2 (1,2+0,1+0,1)*2,25 
Mezisoučet
"Výměra dle VŘ m2" -114
Obklad Součet
5976101_R obkládačky keramické - (bílé i barevné) 20 x 20 x 0,7 cm I. j. 
přidruženého materiálu 
Obklad*1,1
5976102_R obkládačky keramické - Listela SAMBA 25x5,2
Cena dle faktury + 10% přirážka na pořízení dle SOD 
152*1,1
998781102 Přesun hmot pro obklady 
keramické stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
) (
m2
) (
ks
) (
31,360
3,550
-3,200
6,000
15,278
49,500
-14,000
3,150
91,638
-114,000
69,276
76,204
76,204
167,200
167,200
1,105
) (
280,00
) (
93,67
) (
464,00
) (
21 337,12
) (
15 661,62
) (
512,72
) (
0,899
) (
0,000
) (
0.067
) (
0,000
) (
0,000
) (
0,000
) (
V02
) (
Méněpráce
) (
-30 186,69
) (
-4,101
) (
0,000
) (
8 R
) (
41
Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb
417321313
Ztužujíci pásy a 
věnce z betonu železového (bez výztuže) tř.
C 16/20 m3
-0,460
2
510,00
1 .np
(6,25+1,35+2,35+2,645+1,1+0,6+0,45+0,6)*0,15*0,1*-1
-0,230
2.np
(6,25+1,35+2,35+2,645+1,1+0,6+0,45+0,6)*0,15*0,1*-1
-0,230
Součet
-0,460
417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů 
a věnců včetně vzpěr zřízení
m2
-9,208
272,00
(6,25+1,35+2,35+2,645+1,1 +0,6+0,45+0,6)*0,15*2*-1
-4,604
(6,25+1,35+2,35+2,645+1,1+0,6+0,45+0,6)*0,15*2*-1
-4,604
Bednění
Součet
-9,208
) (
-4 708,45
-1 154,60
) (
-2 504,58
) (
-
1,110
-1,038
) (
0,000
0,000
) (
-0,048
) (
0,000
)
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ZL-01
) (
KCN
) (
Kod položky
) (
Popis
) (
Množství
) (
ce kem
) (
Cena
) (
jednotková
) (
Cena celkem
) (
Hmotnost
celkem
) (
Hmotnost suté
celkem
) (
Cenová soustava
) (
417351116 Bednem bocmc ztuzujicich pasu a vencu vcetne vzpěr odstranění
) (
9,208
) (
59,00
) (
-543,27
) (
Bednem
) (
9,208
) (
985676112 Vyztuz ztuzujicich vencu z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
) (
0,023
) (
22 000,00
) (
-506,00
) (
0,000
-0,024
) (
0,000
0,000
) (
50*0,46*0, oor-1
) (
0.023
) (
Steny a pricky
) (
20 922,00
) (
342272323
) (
Pricky z porobetonových přesných přičkovek hladkých, objemové
) (
41,844
) (
500,00
) (
20 922,00
) (
-2,922
0,000
-2,922
0,000
) (
hmotnosti 500 kg/m3 na tenke maltové loze, 
tloušťky pricky 100 mm
) (
1.np
) (
-1 (4*1,0+2,34) 3,3
) (
20,922
) (
2,np
) (
1 (4 1,0+2,34) 3,3
) (
20.922
) (
Součet
) (
998
) (
Přesun hmot
) (
-887,04
) (
998011002
) (
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlem, výrobu a služby t
) (
4,032
) (
220,00
) (
-887,04
) (
0,000
 
0,000
0,000 0,000
) (
s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
) (
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do
) (
12 m
) (
-1,11-2,922
) (
4,032
) (
771
) (
Podlahy z dlaždic
) (
3 669,20
) (
771473111
) (
Montáž sokliku z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem
) (
46,500
) (
55,80
) (
2 594.70
) (
-0,069
0,000
-0,009
0,000
) (
rovných výsky do 65 mm
) (
(11,4+10,2+11,4+13,5)*(-1)
) (
46,500
) (
59761136 R dlaždice keramické
 - 
protiskluzove barevne) 30
 x 30 x 0,8 cm
) (
3.325
) (
322.00
) (
1 070.65
) (
-0,060 0,000
) (
specifikace materiálu ztr.10%
) (
sokl
) (
46,5*0,065*1,1* -1)
) (
3,325
) (
Součet
) (
998771102
) (
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti
) (
0,069
) (
55,80
) (
3.85
) (
0,000 
0,000
) (
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
) (
objektech výšky pres 6 do 12 m
) (
Celkem
) (
Provedena kontrola souladu
) (
rozpočtu změnového listu s SOD
) (
34 403,16
) (
-2,772
0,000
)



























Název akce:	Rekonstrukce sociálního zázemí Holečkova ZŠ
Číslo SOD:	ze dne 1.6.2017
Číslo ZL:	1		
Soupis vydaných oznámení změn (ceny bez DPH):
číslo VZ:	17032
Cena dle SOD (bez DPH):		 	 	
Vyhrazené změny § 222 odst 2: [limit vyhrazených změn v % oproti SOD / skutečná velikost vyhrazených změn]
Cena po zapracování ZL (bez DPH)	674 011,96




 (
odst 6
) (
odst. 9
) (
celkem
) (
/o
 
z 
ceny SOD
) (
ZL č
) (
Typ změny
) (
34 403,16
) (
5,38%
) (
de minimis §222. odst.4
) (
34 403,16
) (
5,38%
)


Prvni litovelské stavebniny s. Svatoplukova 153/7a 784 01 Litovel
IČO: 28645332 DIČ: CZ28645332 tel: 585342156, 739272508
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)CENOVÁ NABÍDKA č:
	Odběratel :
	Pavel Honig
		,s

	
	Wolkerova 343
	

	784 01
	Červenka
	d)




Ceny bez DPH 21%.
	Název
	Počet
	MJ
	Cena/MJ
	Celk.cena

	SEMIR—g-3?e s-,-beige“'3 0 x33-
	3
	ks
	278.64
	835.92

	25x33 SAMBA obklad bílý
	36
	m2
	247.11
	8895.96

	25x33 SAMBA obklad žlutá
	39
	m2
	247.11
	9637.29

	25x33 SAMBA obklad cihlová
	12
	m2
	247.11
	2965.32

	25x33 SAMBA obklad žlutá
	27
	m2
	247.11
	6671.97

	25x33 SAMBA obklad bílý
	49.5
	m2
	247.11
	12231.95

	25x33 SAMBA obklad cihlová
	13.5
	m2
	247.11
	3335.99

	25x5,2 SAMBA listela žlut-cihl
	152
	ks
	93.67
	14237.84

	33,3x33,3 SAMBA dlažba cihlová
	60.95
	m2
	371.07
	22616.72

	33,3x33,3 SAMBA dlažba cihlová
	9.3
	m2
	371.07
	3450.95

	25x5,2 SAMBA listela žlut-cihl
	14
	ks
	93.67
	1311.38

	Cena
	celkem
	
	.
	86191.13 Kč

	Cena
	celkem
	vč.
	DPH :	104291.00 Kč




Uvedené ceny jsou včetně poskytnutých slev, platné ke dni 16/08/17 V Litovli dne 16/08/17
Na další spolupráci se těší
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