KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA
pod číslem: A/ " 'H "	~
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2016 - II. etapa,
Část VIIII/36059 Horní Vilémovice průtah, uzavřené dne 23.6.2016
Číslo smlouvy objednatele: N-SL-4-2016-VI Číslo smlouvy zhotovitele: 2433/2016
[bookmark: bookmark0]1.
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxxx ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat ve věcech:
Koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GSM 737 243 117
 (
Technický dozor:
) (
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen 
Objednatel)
)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dozor GSM 737 243 117 Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel:
Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
se sídlem:	Hudcova 588/70b, 621 00 Bmo - Medlánky
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem a jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 2209 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
 (
xxxxxxxxxxxxxxxx
, obchodní ředitel
xxxxxxxxxxxxx
, ředitel stavební divize, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx
, 
Komerční banka, 
a.s .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx
)smluvních: technických: Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
 (
2.
)
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Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve Změnovém listě č.l a přiloženém rozpočtu, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
3.
 (
3.1.
)Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je ne znění tohoto dodatku stanovena následovně:
 (
2 381 530,53 Kč -
652 733,85 Kč
+ 401 846,24 Kč 
2 130 642,92 Kč 
447 435,01 Kč
 
2 578 077,93 Kč
)Původní cena díla bez DPH
Méněpráce
Vícepráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH DPH (21 %)
Nově sjednaná cena včetně DPH
4.
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
5.
3.1. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla, vodorovného a svislého dopravního značení na základě souhlasu Policie ČR. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
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