
750/4113/17/1
DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 19.07.2017 pro zhotovení stavby

„Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy objednatele: 
750/4113/17
Číslo zakázky zhotovitele:
2017-030
1. Smluvní strany


Objednatel:

Město Třeboň


se sídlem:
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený:
Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ:
00247618
DIČ:
CZ00247618


Bankovní spojení:       
xxxxx

Č. účtu:


xxxxx
Telefonní spojení:

xxxxx

Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.
se sídlem:
Novohradská 226, 379 01 Třeboň
zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553
Zastoupený: 
představenstvem dle platného OR

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat: 

xxxxxx, ředitel obchodního úseku a xxxxxx, ředitel úseku správy a personalistiky, na základě pověření představenstva

IČ: 
472 39 328


DIČ
CZ47239328
Bankovní spojení: 
xxxxx
Telefonní spojení:
xxxxx
E-mail:
xxxxx


uzavírají tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.07.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami.
I.
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 19.07.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“). 

2) Rada města svým usnesením č. 745/2017-84 ze dne 04.10.2017 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/4113/17 ze dne 19.07.2017 na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni“, se společností Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, Třeboň, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 20.11.2017.
II.
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně konečného termínu dokončení stavby specifikovaného v čl. V. smlouvy o dílo, který je nejpozději do 20.11.2017. 

2) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny. 

III.

1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 

2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 

3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.
Příloha: Pověření
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:
V Třeboni dne 11.10.2017



V Třeboni dne 17.10.2017
	………………………………………………………
	……………………………………………………………..

	Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

	xxxxx, ředitel obchodního úseku

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	…………………………………………………………………………

	
	xxxxx, ředitel úseku správy a personalistiky
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