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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 6. 2017
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17
IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Zastoupená: 
Na straně jedné jako Objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

Spiders s. r. o.
Se sídlem: Vesec 344, 463 12 Liberec 25
IČ: 27290581
DIČ: CZ27290581
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 22 855
Zastoupená: 
Na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“),

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilé ke všem právům a právním jednáním, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento:
Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 6. 2017 (dále jen „smlouva“) u veřejné zakázky „016_MK_Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci“
v rámci projektu:
Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci s reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001874.
I.
Úvodní ustanovení


Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 na základě změn díla vyvolaných postupem prací oproti předané zadávací dokumentaci v meziobdobí po zahájení díla. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly zákona o zadávání veřejných zakázek (§ 222 odst. 5 a 6) a také v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě (zejména čl. 4.8.). Podle ustanovení článku 6.2.1. smlouvy není Zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu díla bez souhlasu Objednatele. Podle čl. 4.8. podléhají v něm popsané změny předmětu díla písemné dohodě obou stran. Z uvedených důvodů se proto uzavírá tento Dodatek č. 1.
II.
Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, jejichž rozsah je uveden v přílohách č. 1, 2 a 3. Podrobný popis důvodů pro dodatečné stavební práce je uveden v příloze č. 4 - Vyjádření technického dozoru Objednatele, č. 5 – vyjádření projektanta – autorského dozoru a č. 6 Závěrečná zpráva z biologického dozoru stavby.
2. Předmětem dodatku je neprovedení stavebních prací (tzv. méněpráce), jejichž rozsah je uveden v přílohách č. 1, 2 a 3.
III.
Cena
1. Cena za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto dodatku činí 1,199.026,08 Kč bez DPH, DPH činí 251.795,48 Kč, cena s DPH činí 1,450.821,56 Kč.
2. Cena za neprovedení stavebních prací, které jsou uvedeny v článku II. tohoto dodatku činí -619.952 Kč bez DPH, DPH činí -130.189,92 Kč, cena s DPH činí -750.141,92 Kč.
3. Celková cena díla činí po připočtení částky dle odst. 1 a odečtení částky dle odst. 2:

13,500.129,08 Kč bez DPH. DPH činí 2,835.027,56 Kč. Celková cena s DPH činí 16,335.156,64 Kč.
Z toho činí:

· investice: 10,722.344,58 Kč bez DPH; DPH činí 2,251.692,81 Kč; cena s DPH činí 12,974.037,39 Kč;

· neinvestice: 2,777.784,50 Kč bez DPH; DPH činí 583.334,75 Kč; cena s DPH činí 3,361.119,25 Kč.
4. Cena díla představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v přílohách 1, 2 a 3.
IV.
Doba plnění

Tímto dodatkem se mění čl. 5.1. smlouvy, a to v bodu c) ii – k dokončení stavebních prací musí dojít do 15.10.2017. Změna termínu vyplývá z provedení dodatečných stavebních prací dle čl. II dodatku. Přílohou č. 7 je aktualizovaný časový harmonogram.
V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž tři obdrží Objednatel a jedno obdrží Zhotovitel. S výjimkou změn uvedených v tomto dodatku zůstávají všechna ustanovení smlouvy v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich shodné vůle.
3. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:

· č. 1 Rekapitulace nákladů – budova A
· č. 2 Rekapitulace nákladů – budova B

· č. 3 Rekapitulace nákladů – budova C

· č. 4 Vyjádření technického dozoru Objednatele
· č. 5 Vyjádření projektanta – autorského dozoru
· č. 6 Závěrečná zpráva biologického dozoru stavby

· č. 7 Aktualizovaný časový harmonogram

V Liberci dne           




V Liberci dne      
Za Objednatele:





Za Zhotovitele:
………………………………


……………………………………….

Technická univerzita v Liberci



Spiders s. r. o.
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