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DODATEK č. 2 

SMLOUVY O DÍLO č. S/0331/2017/IO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
ve spojení s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Níže označené smluvní strany  

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

 
- dále jen objednatel 

 
a 
 
BDSTAV MORAVA s.r.o. 
se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice 
zastoupena Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou společnosti 
společnost zastoupena na základě plné moci ze dne 7.4.2017 Davidem Bartečkem 
IČ:  26807947 
DIČ: CZ26807947 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C vložka 25583 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: jj493u 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Ivo Kroutil, hlavní stavbyvedoucí 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
Ing. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucího 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

- dále jen zhotovitel 
 

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  
 
 
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce 
„Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“ následujícího znění a obsahu. 
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1. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy 
o dílo ze dne 25.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – 
ZŠ 1. máje 1700“. 

 

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v úpravě elektroinstalace u vjezdu 
do átria, doplnění foukané izolace a bednění stropů, ve změně zajištění základu, doplnění keramické 
dlažby ve spojovacím krčků u pavilonu U6 a změně rozsahu oken a dveří.   

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce související s výše uvedenými změnami.  

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 4 až 9, viz přílohy dodatku č. 2.  

 

1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění se upravuje: 

V odst. 2 se prodlužuje termín o 14 dnů. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 104 dnů od PPS, 
tj. do 13.10.2017. 

  

1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje: 

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH 25 000 000,00 Kč 

DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH  
DLE DODATKU Č. 1 

2 656 670,21 Kč 

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH 
DLE DODATKU Č. 1 

- 2 123 615,88 Kč 

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 
DLE DODATKU Č. 1 

25 533 054,33 Kč 

CELKOVÁ CENA VČ. DPH 
DLE DODATKU Č. 1 

30 894 995,74 Kč 

DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH  
DLE DODATKU Č. 2 

721 989,48 Kč 

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH 
DLE DODATKU Č. 2 

- 358 605,70 Kč 

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 
DLE DODATKU Č. 2 

25 896 438,11 Kč 

CELKOVÁ CENA VČ. DPH 
DLE DODATKU Č. 2 

31 334 690,11 Kč 

 
 

1.4. Přípustnost změn 

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 naplňují podmínky 
ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve 
smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných 
prapcí činí 3,90 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla, ve 
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smyslu ust. § 222 odst. 5 hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané 
ceně díla činí 9,62 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, 
přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny -
 0,31 % , tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. Celkový nárust 
ceny oproti původní ceně v SoD činí 3,59 %.  

 

2. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstavají v platnosti beze změny v celém 
svém rozsahu.  

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 98. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané 
dne 12.9.2017. 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem 
dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy 
v Dodateku č. 2  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání. 

 

 

Přílohy: 

- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 4 až 9 

- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

  

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku, dne …………………   V Bruzovicích, dne ………………… 

 

 

 

 

 

__________________________   _________________________________ 

Mgr. Michal Pobucký, DiS.   David Barteček  
Primátor na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017            

  


