
Stavba:   Komunikace Komenského náměstí pod Burgetem 

Objekt:   SO.101 - SO.101 - Komunikace ZMĚNOVÝ LIST č.2

Objednatel:   Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel:   Správa komunikací s.r.o.  Zpracoval:   František Beránek

Místo:   Datum:   9. 10. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -8 609,61

R10 Společné zemní práce   -83,37

8 R 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 -7,770 10,73 -83,37

-7,0*1,11   -7,770

R11 Zemní práce pro komunikace   -468,25

9 R 122202202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 

do 1000 m3 v hornině tř. 3   m3 -3,476 111,09 -386,15

" odpočet plochy ZMĚNA "   

-(0,050*7,0*1,05)   -0,368

-(0,400*7,0*1,11)   -3,108

Součet   -3,476

10 R 122202209

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost   m3 -3,476 23,62 -82,10

-3,476 "- viz. položka 122202202 - odkopávky pro silnice"   -3,476

Součet   -3,476

R50 Podkladní vrstvy   -3 640,64

27 R 564871115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 290 mm   m2 -7,000 156,00 -1 092,00

-7,0   -7,000

28 R 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm   m2 -15,540 20,79 -323,08

-(2*7,0*1,11)   -15,540

29 583 583441R01 štěrkodrť frakce 0-63 třída B   t -7,615 292,26 -2 225,56

Výměna podloží - celková tl. 400 mm :   

-(0,400*7,0*1,11*2,45) "- komunikace - 2 vrstvy"   -7,615

Součet   -7,615

R54

Pojížděné komunikace pro pěší - vjezdy ze 

žulové dlažby   -4 417,35

30 R 591211111

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm   m2 -7,000 631,05 -4 417,35

-7,0   -7,000

Celkem   -8 609,61
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