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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSMK/SOD/2552/2017/Zem,
SMOL/OSMK/109C/236/2017/ZG

na provedení díla
„Tylova, Dánská - úpravy MK“

Číslo dodatku zhotovitele: Číslo dodatku objednatele:
SMOL/OSMK/109C/290/2017/ZG k SOD č.
OSMK/SOD/2552/2017/Zem,
SMOL/OSMK/109C/236/2017/ZG

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany 
1. Objednatel: statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- ve věcech smluvních:
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce

fax:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Petra Pospíšilová, vedoucMjdbon^Drá^^něstskvcMíomiinikac^UYlHD MM Ol 
tel.: fax:
Ing. Jitka Kmoníěková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských 
komunikací a MHD MMOl
tel.: fax:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového účtu:|

2. Zhotovitel: OPLUŠTIL - STAV BY s.r.o.
Geislerova 337/25
779 00 Olomouc - Hodolany

IČ: 28631862 DIČ: CZ28631862
Obchodní rejstřík: Vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 44803

Zástupce statutárního orgánu:
- ve věcech smluvních:
Jaroslav Oluštilmn
- ve věcech technických:
Jarosla^Opluštil■■■■
- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona ě. 360/1992 Sb.:
Ing. Jiří Madej
tel.:
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Č. účtu:|^BS9BBMBflMÍ

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/2552/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/236/2017/ZG ze dne 8. 9. 
2017(dále jen ^smlouva o dilo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
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Číslo dodatku zhotovitele: Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMKJ 109C/290/2017/ZG k SOD č.

OSMK/SOD/2552/2017/Zem

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací vyplývajících ze Změnového 
listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Tento dodatek upravuje provedení dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se ěl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši
1 580 000,- Kě bez DPH a 1 911 800,- Kě vě. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celko
vá sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípustnou."

mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši
1 702 648,65 Kě bez DPH a 2 060 204,87 Kě vě. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cel
ková sjednaná cena díla vě. DPH je cenou nejvýše přípustnou."

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), který je přílohou ě. 3 
smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Tylova, Dánská - úpravy MK“, se mění soupisem pra
cí stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem ě. 1.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své 
dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr, který byl 
součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento do
datek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 
dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpi
sem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci, dne:
Podpisy a otisky razítek smluvních stran

Ve Olomouci, dne:

Objednatel Zhotovitel

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. 
primátor

statutární město Olomouc

Jaroslav Opluštil 
jednatel

OPLUŠTIL - STAVBY s.r.o.

2


