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SMLOUVA O DÍLO 

dodatek č. 1 

 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20170161 

Číslo smlouvy zhotovitele: S - 17011 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: xxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxx 

zastoupen: xxxxxxx  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:            xxxxxxx, email:xxxxx, tel.: xxxxx  

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxxxx, email:xxxxxxx, tel.: xxxxxx 

                                                                        xxxxxx, email:xxxxxxx, tel.: xxxxxx 

                                                                        xxxxxxxx, email:xxxxxx, tel.: xxxxx 

                                                                        xxxxxxxx, email:xxxxxx, tel.: xxxx 

 osoba oprávněná pro změny díla:                  xxxxxxxxxx    

dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

a 

Zhotovitel:                                                     SIS technologie, spol. s r.o. 

se sídlem/místem podnikání:                          Poštovní 368, 747 66 Dolní Lhota 

právní forma:                                                  společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku:                               vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 51255  

IČ:                                        27766179 

DIČ:                                     CZ27766179 plátce DPH 

bankovní spojení:                      xxxxxxx 

číslo účtu:                                                xxxxxx     

zastoupen:                                               Ing. Igor Měšťánek, jednatel společnosti 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:           Ing. Igor Měšťánek, jednatel společnosti, e-mail:xxxxx, tel.: xxx  

kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Igor Měšťánek, jednatel společnosti, e-mail:xxxx, tel.: xxx 

                                                                        xxxxx, e-mail:xxxx, tel.: xxxx  

kontaktní doručovací adresa:                          Poštovní 368, 747 66 Dolní Lhota  

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového 

řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem RVV-17-17-PŘ-Kol.  
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II. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany dne 28. 6. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: DOD20170161, číslo smlouvy 

zhotovitele: S - 17011) týkající se zhotovení stavby pod názvem „Rekonstrukce hydroizolace skladu 05 Autobusy 

Hranečník“ (dále také jen „smlouva o dílo“). Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené 

smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek č. 1“). 

III. Účel dodatku č. 1 

Účelem tohoto dodatku č. 1 je schválení méně a více prací, které vznikly v průběhu realizace stavby. Rozsah těchto 

méně a více prací je popsán ve změnových listech č. 1 až 6.  

IV. Předmět dodatku č. 1 

 

V důsledku postupu prací vyvstala nutnost schválení rozsahu více a méně prací na jednotlivých částech díla. 

Pro naplnění účelu tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo: 

 

a) V důsledku více a méně prací, které vznikly na části díla, které byly zhotovitelem dokončeny, se na konci bodu 

2.1 doplňuje nový text v tomto znění: 

 „Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla tak, jak tyto změny vyplývají ze změnových listů č. 1 až 6 a 

jak byly tyto změnové listy vzájemně odsouhlaseny mezi smluvními stranami v průběhu provádění díla. Dílo bude 

provedeno v tomto změněném rozsahu.“  

b) Z důvodu rozsahu víceprací se původní znění bodu 5.1, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, ruší a nahrazuje 

se novým v tomto znění: 

„Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 81 kalendářních 

dnů od předání a převzetí místa plnění (staveniště) dle bodu 11.2 této smlouvy. O předání a převzetí místa 

plnění sepíší smluvní strany protokol potvrzující předání a převzetí staveniště.“ 

 

c) V důsledku změny rozsahu díla dle písm. a) výše se zvyšuje cena díla uvedená v bodu 6.1 smlouvy o dílo 

o částku ve výši 202 049,63 Kč bez DPH a původní znění bodu 6.1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým 

v tomto znění: 

 

 „Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 

provedení předmětu plnění (zahrnuje mimo jiné i poplatky dotčeným orgánům a institucím, náklady na zajištění 

pracoviště před a po výluce provozu, atd.), platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění 

podmínek, uvedených v bodě 6.5. 

 

 

 Původní cena bez DPH dle smlouvy o dílo:                                 1 943 462,50 Kč 

 Navýšení ceny bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:        202 049,63 Kč 

 Nová cena bez DPH po dodatku č. 1 smlouvy o dílo:                2 145 512,13 Kč 
     

V. Závěrečné ujednání 

5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 

5.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran. 

5.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
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5.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, dle určení:  

1x objednatel,  

1x zhotovitel.  

5.5 Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku č. 1 tvoří:  

Příloha č. 1 – Soupis více a méně prací 

 

 

V Ostravě dne:                                              V Dolní Lhotě dne: 

 

za Dopravní podnik Ostrava a.s. za SIS technologie, spol. s r.o.  

  

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….               ………………………………….   

xxxxxxxxxxxxxx                                                      Ing. Igor Měšťánek  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           jednatel společnosti 

 


