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Číslo jednací: MCBS/2
Vyřizuje:

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2017/0115171/NEMI
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ : 44992785 01
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno
investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel.
e-mail: (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : Qtherm, spol. s r.o.
Brněnská 346
664 42 Modřice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddíle C, vložka 1510

IČO : 188 27 489
DIČ : CZ188 27 489
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. kontakt:
E-mail:
Datová schránka:

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2017/0115171/NEMI ze dne 25.7.2017,
jejímž předmětem je zhotovení stavby „Moravské nám. 14a, 14b – zřízení etážového vytápění
v bytech č.1,3,5,7,10,13,22,25,33,35“ takto:
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V článku 2 se ruší znění odst. 2.1.1: 
„2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 

„Moravské náměstí 14a, 14b - zřízení etážového vytápění v bytech 
č.1,3,5,7,10,13,22,25,33,35“ 

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla 
podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 10.07.2017 předložené objednateli 
zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena 
smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále 
jen“dílo“).“ 
 
a nahrazuje se tímto zněním: 
„2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 

„Moravské náměstí 14a, 14b - zřízení etážového vytápění v bytech 
č.1,5,7,10,13,22,25,33“ 

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla 
podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 10.07.2017 předložené objednateli 
zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena 
smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále 
jen“dílo“).“ 
 
 
v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odstavce 4.1.1.:  
 
„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 
 

       
Soupis dílčích prací – zřízení etážového vytápění vč. dílčích cen: 

1) byt č. 1       327.506,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
2) byt č. 3     231.189,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
3) byt č. 5      223.042,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
4) byt č. 7     281.968,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
5) byt č. 10    215.431,00 Kč bez DPH (první snížená sazba)  
6) byt č. 13     209.967,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
7) byt č. 22    252.577,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
8) byt č. 25     268.975,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
9) byt č. 33      328.994,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
10) byt č. 35     320.043,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 

 
Celková cena díla             2.659.692,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
Celková cena díla                       3.058.645,80 Kč vč. DPH 

 
a nahrazuje se tímto zněním: 
„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, 
se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 
 

Soupis dílčích prací – zřízení etážového vytápění vč. dílčích cen: 
1) byt č. 1        327.506,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
2) byt č. 5      223.042,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
3) byt č. 7     281.968,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
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4) byt č. 10    215.431,00 Kč bez DPH (první snížená sazba)  
5) byt č. 13     209.967,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
6) byt č. 22    252.577,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
7) byt č. 25     268.975,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
8) byt č. 33      328.994,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 

 
Celková cena díla             2.108.460,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
Celková cena díla                       2.424.729,00 Kč vč. DPH 

 
Tento dodatek řeší zúžení předmětu díla plnění výše uvedené smlouvy o dílo a to o provedení 
etážového vytápění v bytě č. 3 a v bytě č. 35 v BD Moravské nám. 14a, 14b. 
 
3. Závěrečná ujednání 

3.1 Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel  
3.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 
tajemství.  

3.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma 
informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 
tajemství, aj. budou anonymizovány. 

Doložka schválení 
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  
 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 2.10.2017, usnesením 
RMČ/2017/156/69. 
 
 
 
 
V Brně dne: 23.10.2017                                                    V Brně dne: 
 
 
 
Za Objednatele                                                                    Za Zhotovitele 
 
 
 
............................................         ................................................ 

 
 


