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DODATEK Č.6 SMLOUVY O DÍLO  
č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013   (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. VC-04/14           (evidenční číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

Ochranný p řístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD 
číslo projektu 521 553 0002 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM    

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 a 11) 
Sídlo:             nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů - ředitel 
Peněžní ústav:        Česká národní banka, pobočka Praha 1 
Číslo účtu:          2006-8322071/0710 
IČ:               67981801    

 a 

ZHOTOVITELEM   

VODNÍ CESTY a.s. 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732 
Sídlo:             Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4 
Osoba oprávněná 
k podpisu smlouvy:     Ing. Jan Kareis, Ph.D. – předseda představenstva a ředitel  
IČ:               64949192 
DIČ:              CZ64949192 
Peněžní ústav:        Česká spořitelna a.s., Praha 1 
Číslo účtu:           

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO 
č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. VC-04/14 (evidenční číslo 
SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 03.03.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 22.9.2014, DODATKU č.2 ze 
dne 31.10.2014, DODATKU č.3 ze dne 24.11.2014, DODATKU č.4 ze dne 16.01.2015 a DODATKU č.5 ze 
dne 12.06.2015 se upravuje takto: 

Na základě pozastavených prací související se zajištěním majetkoprávního vypořádání k pozemkům 
potřebným ke stavbě se smlouva o dílo mění: 

1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text: 

„1.  ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj 
náklad a na své nebezpečí od 05.03.2014, po celou dobu realizace  stavby , 
nejpozději však do 31.12.2016.“   
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a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

„1.  ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj 
náklad a na své nebezpečí od 05.03.2014, po celou dobu realizace  stavby , 
nejpozději však do 30.06.2019.“   

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 
VC-04/14 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 03.03.2014 ve dodatku č.1 ze dne 22.9.2014, 
dodatku č.2 ze dne 31.10.2014, dodatku č.3 ze dne 24.11.2014, dodatku č.4 ze dne 16.01.2015 a 
dodatku č.5 ze dne 12.06.2015 se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.  

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které 
nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..  

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. 
OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle 
bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

V Praze dne ………….. 2016                 V Praze dne ………….. 2016 

Za OBJEDNATELE  .............................................     Za ZHOTOVITELE  ............................................. 

              Ing. Lubomír Fojt ů                      Ing. Jan Kareis, Ph.D 
                             ředitel                               předseda představenstva a  
               Ředitelství vodních cest ČR                                    ředitel  
                                           VODNÍ CESTY a.s. 




