
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. OIN/000012/2017/DIL
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle 

usnesení Rady města Chrudimi č. R/411 /2017  ze dne 25. 9. 2017           

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Mgr. Petrem Řezníčkem starostou města Chrudim 

 

Telefon:   469 657 121 

E-mail:   sobeslav.dusek@chrudim-city.cz 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Mgr. Petr Řezníček, starosta  telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 603 871 923 

    Ing. Soběslav Dušek   telefon: 731 672 601  

  

Doručovací adresa:           MěÚ Chrudim 

                                         Odbor investic 

                                          Resselovo nám. 77 

                                         537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel: 
    D&D PROFI s.r.o. 

Sídlo společnosti  Palackého 485, 533 03 Dašice  

Doručovací adresa  Ostřešany 77, 530 02 Pardubice   

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních  Jiří Dymák   

b)   technických  Jiří Dymák    

c)   realizace  Jiří Dymák 

      d)   stavbyvedoucí            Jiří Dymák - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona  

                                                         č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby. Číslo autorizace: 0701153 
 

Telefon:    777 773 021     

FAX:        

E-mail:    dymak@ddprofi.cz 

IČ     25250167     

DIČ    CZ25250167                         

 

Bankovní spojení:   ČSOB Chrudim   

Číslo účtu:    108334694/0300  

    (dále jen zhotovitel) 
 

 

 

 



Stavba:             ZŠ U Stadionu – rekonstrukce hospodářského objektu 

 

 

1.3   Úvodní ustanovení: 

Dne 24. 5. 2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 

OIN/000012/2017/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“).  

  

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně: 

a) Článek 3 odst. 3.1 smlouvy, resp. Termín zhotovení díla – doba plnění se mění takto: 

 

 
Termín zahájení 

stavebních prací 

Termín dokončení 

stavebních prací 

1. etapa 26. 6. 2017 21. 8. 2017 

2. etapa 26. 6. 2017 31. 10. 2017 

 

1.4  Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1: 

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele 

 a dva pro objednatele.  

1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 

projednání. 

1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech 

příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. 

č. 340/2015 Sb  jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v 

případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci 

smluvní strany Město Chrudim. 

 

 

V  Chrudimi dne: 16. 10. 2017                 V Dašicích dne: 16. 10. 2017 

 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………………..    ……..……………………………… 

      Mgr. Petr Řezníček                     Dymák Jiří 

    starosta města Chrudimě                jednatel společnosti 
 


