Dodatek č.1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 28.06.2017 
dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka


Číslo účtu: 1160158389/0800 

2. Zhotovitel :

Název: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.



Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.


IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695


Zastoupený: Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, 



                    Mgr. Pavlem Vančurou – jednateli společnosti

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 
vložka 1036


Bankovní spojení: xxxxxx
          

Číslo účtu: xxxxxxxxx

1. Ve smluvních věcech jedná  

za objednatele: 
Mgr. Josef Cogan, starosta města

 za zhotovitele: 
Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura, 


Ing. Jiří Vala, jednatelé
 V technických věcech jedná 


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru



tel.: 493 760 210, mobil: xxxxxxxx

za zhotovitele: 
xxxxxxxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 28.06.2017 (dále jen smlouva) s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. na akci „Rekonstrukce MVN Vrchovina – II. zadání“ je: 
1. Změna článku III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA, odstavce 1., který se mění takto:
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do:

31.10.2017
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Tento dodatek je uzavírán z důvodu nepříznivých klimatických podmínek panujících v měsíci září 2017 a říjnu 2017, které zpomalily dokončení realizace výše uvedené akce.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).
3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 28.06.2017. 
Chrudim dne: ………………….
Nová Paka dne……………………

………………………………………

………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
město Nová Paka
Mgr. Pavel Vančura, jednatel
Mgr. Josef Cogan, starosta 
………………………………………

Zhotovitel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
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