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Harmonogram plnění
Uchazeč v této příloze navrhne harmonogram plnění rozepsaný po činnostech počínaje dnem podpisu poslední smluvní stranou D. Hodnoty X1, X2 a další je třeba uvádět ve dnech. Tabulku je možno libovolně rozšířit o další řádky podle počtu předpokládaných činností.

Zadavatel předpokládá plnění dle dále uvedeného harmonogramu:

	Popis činnosti
	Koncový termín

	Podpis smlouvy
	D

	1. etapa „Posouzení bezpečnostní dokumentace“
	D+40

	Systémová bezpečnostní politika
	činnosti budou prováděny po dodání patřičné dokumentace a dle dohovorů s odpovědnými pracovníky

	Analýza rizik
	

	Politika řízení dodavatelů
	

	Rozsah a hranice SŘBD
	

	Pravidla nakládání s informacemi
	

	Metodika identifikace a vyhodnocení aktiv
	

	Metodika identifikace a vyhodnocení rizik
	

	Bezpečné chování uživatelů
	

	Směrnice pro řízení kybernetických bezpečnostních incidentů
	

	2. etapa „Posouzení technických opatření v IS ČOI“ 
	D+60

	Posouzení HW, SW architektury datového centra ČOI
	

	Fyzická bezpečnost datového centra ČOI
	

	Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
	

	Nástroj pro ověřování identity uživatelů
	

	Nástroj pro řízení přístupových oprávnění
	

	Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
	

	Nástroj pro zaznamenávání činností VIS, jejich uživatelů a administrátorů
	

	Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
	

	Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí
	

	Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti aplikací
	

	3. etapa „Návrh nápravných opatření“
	D+70

	Návrh technických opatření
	

	Návrh úpravy, doplnění bezpečnostní dokumentace
	

	GDPR (základní informace)
	D+85

	GDPR – určení předmětných oblastí (procesů) ČOI s dopadem na ochranu OÚ
	nutná spolupráce s jednotlivými odbory – řízené rozhovory na mapování OÚ

	GDPR – zmapování pohybu (dataflow) osobních dat v těchto oblastech
	

	GDPR – kritická místa v těchto dataflow diagramech
	

	GDPR – doporučení k zabezpečení (technická, organizační, jiná) těchto kritických míst
	

	GDPR – návrh dalšího postupu
	

	Akceptace kompletního předání díla 
	do 90 dnů od podpisu smlouvy

	Prezentace výsledků 
	nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kompletního předání díla schváleného Objednatelem






