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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

        Číslo smlouvy objednatele:        496/ODO/2017
            Číslo smlouvy zhotovitele:         ……………….
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 139/MR/TÚ/2017.
Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem 
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 
/dále jen „objednatel“/

2. S.A.W. CONSULTING s.r.o.
se sídlem: Prašná 2324, Varnsdorf, PSČ 40747   
doručovací adresa: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:   28718836       

DIČ: 
CZ 28718836

Zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Zavadilem, DiS.

oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenské oprávnění

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:  

Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR), stavební povolení (DSP) 

a pro provádění stavby (PDPS) 

II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO
Vzhledem ke schválení nové právní úpravy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, se smluvní strany dohodly na změně těchto článků smlouvy o dílo č. 496/ODO/2017 uzavřené 
dne 28.08.2017, a to takto: 

čl. II. Předmět díla,  

odst. 2 nové znění:

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s novelou stavebního zákona účinnou od 01.01.2018                            (zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), a v souladu s navazující platnou právní legislativou související se změnou stavebního zákona, např. vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace bude zpracována jako jeden celek v rozsahu pro společné územní 
a stavební řízení a pro provádění stavby DÚR/DSP/PDPS.   

čl. III. Doba plněn
nové znění:
	· Předpoklad zahájení prací:                                                            
	10/2017

	· Geodetické a průzkumné práce: 
	do 30 dnů od podpisu smlouvy

	· Předání pracovní verze DÚR/DSP/PDPS:
	do 90 dnů od podpisu smlouvy

	· Předání čistopisu DÚR/DSP/PDPS:
	do 105 dnů od podpisu smlouvy

	· Maximální termín ukončení prací:
	do 28.02.2018


čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 se mění takto: 

nové znění:

	Cena bez DPH :
	 360.000,- Kč

	21 % DPH :
	75.600,- Kč

	Cena s DPH :
	435.600,- Kč


čl. IV. Cena za dílo, 

odst. 2 písm. b) nové znění:

b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele dle termínů uvedených v čl. III. této smlouvy, a to takto: 

· po odevzdání geodetických a průzkumných prací ve výši 53.000,- Kč bez DPH, tj. 64.130,- Kč včetně DPH

· po předání pracovní verze DÚR/DSP/PDPS ve výši 135.500,- Kč bez DPH, tj. 163.955,- Kč včetně DPH,

· po předání čistopisu DÚR/DSP/PDPS vč. rozpočtu ve výši 171.500,- Kč bez DPH, tj. 207.515,- Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo. Součástí dodatku č. 1 je cenová nabídka zhotovitele ze dne 04.10.2017.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky. 

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
Ve Varnsdorfu dne: 13.10.2017                                              V Sokolově dne: 13.10.2017
…………………………………                                                ………………………………….
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