IČ objednatele: 47674521




IČ zhotovitele: 42866456

DIČ objednatele: CZ47674521



DIČ zhotovitele: CZ42866456                                                                                     

Zak.č.zhotovitele: 131210 


DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 3/2017 zhotovitele 

I. Smluvní strany

Objednatel:


Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 
750 02  Přerov

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského souduv Ostravě, oddíl B, č. vložky 675

    Statutární zástupce:
Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti 

    Oprávněný zástupce

    po stránce smluvní :
Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti

    po stránce technické:
Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek
2. Zhotovitel:
VODING HRANICE, spol. s r.o., Hranice, Zborovská 583,  753 01 Hranice




společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu 





v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652

    Statutární zástupce:
Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

    Oprávněný zástupce 

    po stránce smluvní :
Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

    po stránce technické :
Ing. Robert Roh, technický ředitel
Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 k předmětné smlouvě o dílo č. 3/2017 na akci: „Přívodní řad pro místní část Vinary z SV Přerov“.

Z důvodu:

- zdlouhavého administrativního procesu vypracování vyjádření od Ministerstva dopravy s ohledem k plánované stavbě „plavební kanál Labe – Odra – Dunaj“ 
a po vzájemné dohodě  u p r a v u j e m e  tímto dodatkem č. 2 znění smlouvy o dílo č. 3/2017  takto:

Čl. V. TERMÍN PLNĚNÍ
Práce na projektové dokumentaci  (DSP) budou ukončeny a dílo předáno objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 31.1.2018.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3/2017 se dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3/2017 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě potvrzená vyhotovení obdrží objednatel a dvě potvrzená vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Přerově, dne 13.10.2017



V Hranicích, dne 29.9.2017
Za objednatele:




 
Za zhotovitele:

  Ing. Miroslav Dundálek 




Bc. Radim Žaloudek

ředitel akciové společnosti 




 jednatel společnosti                              

