
„ČESKÝ BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍCH PROSTOR ČP. 282" 
SMLOUVA O DÍLO Q |SMLouvA O DÍLO 

číslo smlouvy objednatele : 201700239/OR 

číslo smlouvy zhotovitele : ................................... .. 

čl. I. Smluvní strany 

OBJEDNATEI.: Město český Brod 
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod 
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města 
ıčz 00235334 
DIČ: cZ00235334 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města 
Osoba oprávněná ve věcech technických: Mgr. Hana Dočkalová, Ing. Petr Čermák 

dále jen „objednateI”

a 

ZHOTOVITEL: Tost.cz, s.r.o. 
se sídlem: Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
zastoupena: Františkem Vavřičkou, jednatelem 
ıč: 25956019 
DIČ: CZ25956019 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 17388 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
ČÍSIO účtu: 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Ondřej Prášek 

dále jen „zhotovitel“ 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na 
následujícím textu Smlouvy o dílo. 

Preambule 
Zhotovitel uzavírá tuto Smlouvu S Objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení 
veřejné zakázky „Český Brod - Stavební úpravy komunikačních prostor čp. 282". všechny podmínky 
uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i 

v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění Zakázky ì když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.
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„ČESKÝ BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOM uNıKAčNícH PROSTOR ČP. 282" 
SM LOUVA O DÍLO 

čl. II. Základní ustanovení 
2.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen 
,,občanský Zákonik”); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou vsouladu S právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se Zavazují, že změny dotčených údajů oznámí 
bez prodlení písemně druhé smluvní Straně. Pří změně identifikačních údajů smluvních stran včetně 
změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,zákon o DPH”). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet 
však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 
2.4. Smluvní Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto úkonu 
oprávněny. 
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 
2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. Ill. a za dohodnutou 
smluvní cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy. 
2.7. Účelem smlouvy je zlepšení stavu veřejně přístupných a komunikačních prostor vbudově 
čp.282 včeském Brodě. Budova je pavilonem A bývalého areálu nemocnice a nachází se vní 
zdravotnická zařízení několika subjektů. 

čl. III. Předmět smlouvy 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Český Brod - Stavební úpravy komunikačních prostor čp. 282", která je součástí pozemku 
p. č. 341/1 V Českém Brodě - v areálu Nemocnice v Českém Brodě spočívající ve stavebních pracích, 
týkajících se komunikačních prostor v budově čp. 282 - Pavilonu A Nemocnice Český Brod (dále jen 
(,,objekt"). Jedná Se Obnovení původního vstupu do objektu Z ulice Žižkovy, dále bude zřízen nový 
evakuační lůžko\/ý výtah nezbytný pro bezpečný provoz lůžkové části nemocnice. V návaznosti na 
přístavbu tohoto výtahu dojde k úpravě komunikačních prostor a chodeb v jednotlivých podlažích 
objektu a přístavbě propojovacího krčku. Další úpravou je vybudování nového hygienického zázemí 
v 1.NP. V rámci úprav komunikačních prostor dojde k přesunutí stávající telefonní ústředny. Ve 3.NP 
bude vybudována nová hygienická místnost jako náhrada za stávající místnost, která je v návaznosti 
na úpravy chodeb zrušena. Stavební úpravy objektu povedou ke zlepšení technického stavu 
stávajícího objektu k většímu komfortu uživatele (dále jen ,,Stavba") v rozsahu dle: 

0 projektové dokumentace k provedení stavby dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., zpracované 
oprávněnou osobou subjektem S V I Ž N s.r.o., Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6, 
IČ: 033 010 87 v květnu 2017, 

0 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 
(dále jen ,,dí|o"). 

3.2. Součásti díla je také (a to na náklady zhotovitele): 
a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedeni stavby ve třech vyhotoveních 

v papírové podobě. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické 
zaměření stavby bude objednateli dodána také 1× v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xIs, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
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„ČESKÝ BROD STAVEBNI UPRAVY KOMUNIKAČNÍCH PROSTOR ČP. 282“ 

SMLOUVA O Díıo 
výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány Zvlášť, 
zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranstvı 
a komunikaci dle platných předpisů, bude-li potřebné, 
zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání S příslušnými 
správními orgány, bude-li potřebné, 
osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle 
dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich 
správci, bude-li potřebné, 
vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu S potřebami zhotovitele, 
dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a S platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,stavební zákon"), 

vv vv 
zajisteni vytýčení obvodu Staveniste, 
zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle 
skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 
předání odpadu kodstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo 
využití vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"); O způsobu nakládání 
sodpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou 
podle zákona O odpadech, 
návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 
2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 
zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro Zabezpečení přístupu a příjezdu 
k objektům, 
udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla, 
zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla, 
hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, 
provedení fotodokumentace průběhu Stavby vč. zařízení staveniště. 

geometrický plán dokončeného díla pro zápis na katastr nemovitostí 

zajištění kolaudačního souhlasu celého díla 

zajištění dokladů umožňujících provozování dokončených funkčních jednotek díla již 

v průběhu realizace stavby (nový evakuační výtah, WC)
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„ČESKÝ BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOM UNIKAČNÍCH PROSTOR ČP. 282" 
SM LOuvA o DÍLO 

3.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla 
a) dodržovat požadavky dotčených orgánů a organizací Související S realizací stavby, 
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související S realizací stavby, 

3.4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní 
dokumentací. Pokud vyvstane vprůběhu realizace dila nutnost zpracování výrobní dokumentace, 
zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu S technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 
3.6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 
3.7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související Sprovedením díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

v 3.8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému uzívání 
převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této Smlouvy. Vadami a 
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné 
ojedinělé nedodělky, které ani samy O sobě ani ve spojení Sjìnými nebrání užívání předmětu díla 
funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 
3.9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě. Nezbytným 
předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací vsouladu se zákonem 
č.134/2016 Sb., O zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon 
O zadávání veřejných zakázek“). 
3.10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožrıým 
aže smlouvu uzavírají po pečlìvém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že 
prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

čl. IV. Doba a místo plnění 
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě 180 kalendářních dnů a nejpozději 
poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Realizace díla bude v dílčích etapách, přičemž 
zhotovitel je povinen realizovat jednotlivé dílčí částí díla tak, aby: 

v jižní vstup do objektu nebyl úplně uzavřen déle než 14 kalendářních dnů, 
- průchod zaměstnanců ze šaten na příslušná oddělení nebyl úplně uzavřen déle než

v 7 kalendárních dnů, 
- omezení provozu v kuchyňce č. 304 nebyl delší než 7 kalendářních dnů, 
- odstavení sanitárního zařízení ve stávající místnosti 334 či nové sanitární místnosti 334a 

nebylo delší než 2 kalendářní dny, 
- stavební úpravy na oddělení DIOP probíhaly nejdéle 14 kalendářních dnů, 
- stavební práce před místnostmi č. 108 - 118 a č. 199 - 126 probíhaly nejdéle 7 kalendářních 

dnů, 
4.2. Místem plnění jsou pozemky st. 341/1 a p.č. 199/2, 197/1 a 197/3, k. ú. Český Brod, v areálu 
nemocnice při ulici Žižkova. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno 
O možnosti posunutí termínu realizace díla. 

4.4. Vpřípadě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi (dále jen
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„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě 
(dále jen ,,osoba vykonávající technický dozor stavebníka"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná 
osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi Zdůvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou 
v odst. 1 tohoto článku. 

čl. V. Cena za dílo 
5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena za dílo celkem v Kč 

Cena bez DPH 19.800.000 Kč 

Cena včetně DPH 23.958.000 Kč 

Plnění je v režimu přenesené daňové povinností 
5.2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

5.3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze jí 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, ato odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, 
který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení 
příslušné veřejné zakázky (dále jen ,,poIožkový roZpočet"), 

b) přìčtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené V projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpočtu. Dále také přìčtením nákladů víceprací, pokud se při realizaci 
zjistí skutečnosti, které nebyly V době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Totéž platí pro zjištěné skutečnosti odlišné od 
dokumentace předané objednatelem (např. geologické údaje). Náklady na vícepráce 
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového 
rozpočtu nebo dle Sborníku stavební prací RTS a. S. pro rok 2017 ve výši max. 80 % těchto 
sborníkových cen, podle toho, která Z těchto částek bude nižší; 

c) v případě změny výše DPH vdůsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke 
změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně dila bez DPH povinen účtovat DPH v platné 
výši. Smluvní Strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

5.4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této 
smlouvě. 

čl. VI. Platební podmínky 
6.1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

6.2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou dílčí faktury dle tohoto čl. bodu 3 faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona O DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy (dále jen ,,faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními
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předpisy pro daňový doklad bude Zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text ,,Zhotovení stavby Stavební úpravy komunikačních prostor čp. 282“ 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu S čl. Il odst. 2 a 3 
této smlouvy informovat objednatele), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato 
svýhradami (tj. S vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou 
konečné faktury také Zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 5 této 
smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 

6.3. V souladu sustanovením zákona O DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění vrozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem V soupisu 
skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za 
samostatné Zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, 
vystaví na měsíční Zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací 
a zjišťovací protokol - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický 
dozor stavebníka. 

6.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu 
provedených prací až do výše 80% ceny díla včetně DPH. Zbývajících 20% Z ceny díla uhradí 
Objednavatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před protokolárním předáním a převzetím 
díla není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu převyšující 80% nabídkové ceny. 
6.5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 45 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. 

6.6. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy), odstranění všech vad a nedodělků, S nimiž 
bylo dílo převzato a po vydání kolaudačního souhlasu, zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu na 
minimálně 20% částky z celkové ceny díla. Přílohou závěrečné faktury bude vyúčtování, které doloží 
rekapitulací a odsouhlaseným rozpočtem. 

6.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-Ií 
chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné \/ýši. 
Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
Zhotovitel je povinen doručit objednatelí opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem 
vrácené vadné faktury. 

6.8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. 
v vı 

6.9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v prípadě, že zhotovitel bezdůvodně přerusı 
práce nebo práce bude provádět vrozporu S projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny
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vv objednatele, neodstraní Zjistené vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla. 

čl. VII. Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 
7.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

7.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na 
stavbu a staveniště. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je 
kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované 
zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole 
hospodaření sodpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi a 
kdalším úkonům vyplývajícím Zpříslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské 
činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi při realizaci stavby. 

7.3. Zhotovitel je povinen do 8 dnů od nabytí účinností smlouvy objednateli a koordinátorovi 
BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem Oznámení O zahájení prací minimálně v 
rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích", a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

7.4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena Způsobilost díla sloužit 
svému účelu) předáno objednateli, a je vydán kolaudační souhlas na celé dílo. 
7.5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

vı 
7.6. Vlastníkem Zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpecı škody na 
Zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody na věci, která je 
předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese Zhotovitel. Nebezpecı škody přechází na objednatele 
po řádném převzetí díla. 
7.7. Zhotovitel ani osoba S ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko- 
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

7.8. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a S dopadem na předmět a 
cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. 

čl. VIII. Jakost díla 
8.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 
dokumentaci, Zadání veřejné zakázky a této Smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení O shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li vrámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek 
apod.), toto bude dodáno v I. jakosti. 

8.3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
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vv 
či. IX. Staveniste 

9.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po 
nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména sohledem na klimatické 
podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce 
budou zahájeny nejpozději do 30 kalendárnıch dnu po nabytı učinnosti smlouvy, nedohodnou li se 
smluvní strany písemně jinak. 

9.2. Při předání staveniště Objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace Stavby. 
9.3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 
9.4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 

9.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po 
celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. 

vv 
9.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniste. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za 
dílo. 

9.7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz čl. 
VII. odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednatelì 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
9.8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních 

vı vv vv 
předpisů, včetně prostoru zarızení staveniste, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniste. 

9.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém stavenìšti pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu Spožadavky uvedenými v 
projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a O likvidaci odpadů. 

9.10. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště V souladu S právními předpisy. 

čl. X. Provádění díla 
10.1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo 
jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno 
a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele 
a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele, nebo technického dozoru všech jednání 
týkajících se předmětného díla, 

d) zhotovitel je povinen dodržovat odsouhlasený harmonogram výstavby, v případě potřeby 
jej průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli, 

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí, 

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a 
to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel 
oprávněn započít S osazováním příslušných výrobků do stavby.
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10.2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány 
elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se 

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a 
jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a Objednatel na dalším 
postupu do doby odstranění vady. 

10.3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace 
včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci. 
10.4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo Zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních 
nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a 
zajistí čištění stavbou případně Znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

10.5. Zhotovitel oznámí 7 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, 
bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. Ill. 

odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

10.6. Zhotovitel odpovídá za Zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené 
doklady musí být na Stavenìšti přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

10.7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, Zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 
10.8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky vsouladu spravidly 
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele O dodávkách, pracích a službách 
zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystaveni 
objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení 
subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemí příslušných 
živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály 
prohlášení subdodavatelů o součinnosti S koordinátorem BOZP. Informační povinnost dle tohoto 
odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. 

10.9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace vrámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným 
vnabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval 
splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou 
způsobilost/kvalifikaci (dále jen ,,odborná osoba") pouze zvážných důvodů, a to spředchozím 
písemným souhlasem objednatele. Žádost O souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či 
jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto 
článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový subdodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; 
nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako 
původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.
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10.10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a Zkušební činnosti apod.). 

10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
10.12. Zhotovitel nejméně 7 pracovních dnů předem (pokud správce neurčìl jiný termín) oznámí 
správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení 
těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 
10.13. Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze 
zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese 
veškerá rizika a náhrady škod Z toho plynoucí. 

10.14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat S projeI‹tantem 
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 
10.15. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci S projektantem, a to bezodkladně. 

10.16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke 
škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 
10.17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení a 
odsouhlasení objednatelem. 

10.18. Stavební práce musí probíhat tak, aby byl minimalizován vliv na provoz včástech budovy, 
které V daném okamžiku nejsou předmětem provádění stavebních prací. 
10.19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon O zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen ,,zákon č. 309/2006 
Sb."/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti S koordinátorem BOZP. 

10.20. Zhotovitel je povinen zavázat ksoučinnosti S koordinátorem BOZP všechny své 
Subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 
10.21. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon Č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též ,,BOZP”) na 
staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování 
pokynů koordinátora BOZP na staveništi. 
10.22. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na 
staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně 
zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou 
a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. 
Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. 
informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá vkopií objednateli. 
V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne 
škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen 
objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
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KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KoNTRoLNícH DNŮ 
10.23. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

vv 0 objednatelem a jím poverenými osobami, 
0 osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
0 osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 
0 koordínátorem BOZP, 
0 orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 

10.24. Kontrola prováděných prací bude realizována Zejména v rámci kontrolních dnů, S tím, že: 
O kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

vv 0 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu O předání staveniste; v případě 
potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to bud' na 
základě dohody stran uvedené vzápisu Z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka, 

0 kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
~ zkontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 
10.25. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným vodst. 23 tohoto článku provedení 
kontroly realizovaných prací. 

10.26. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 
zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li vtomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené S odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
10.27. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně oso ba vykonávající technický dozor stavebníka 
práce nepřevezme a nedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je 
zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. Vtomto případě nese 
veškeré náklady spojené S odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
10.28. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své 
náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá 
objednateli. 

čl. XI. Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník 
STAVEBNÍ DENÍK 
11.1. Zhotovitel je povinen O všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním Zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové 
náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební 
deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

11.2. Denní záznamy O prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, 
kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy
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vdeníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a zdeníku nesmí být vytrhovány první stránky 
S originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

11.3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečností Související Splněním Smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek vpostupech prací a vpoužitých materiálech oproti projektové 

vı dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, dalsı údaje, které souvisí 
S hospodárnosti a bezpečností práce, 

vv 
d) stanovení termínů k odstranění zjistených vad a nedodělků. 

11.4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a kzápisům 
připojovat Své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět Záznamy také osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP. 

11.5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů 
ze Stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

11.6. Vpřípadě nesouhlasného Stanoviska kprovedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit kzáznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že S obsahem záznamu souhlasí. 
11.7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky 
svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
přìpomínl‹y vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné Stanovisko. Zhotovitel se však 
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat Zmocněného zástupce objednatele 
k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle Své námitky 
doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, 
má se za to, že S obsahem záznamu souhlasí. 
DENÍK vícEPRAcí A MÉNĚPRACÍ 
11.8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí 
být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. 

vvı 11.9. Režim tohoto deníku se přiměřene rıdí předchozími ustanoveními O stavebním deníku. 

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK 
11.10. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se kzápisům do bezpečnostního deníku, který ke 
stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP 
v deníku uvedené. _ 

11.11. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na Staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

a) Seznámení S místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které Se S 
vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za 
provozu), 

b) seznámení S plánem BOZP na Staveništi, 
c) zápisy Z pravidelných kontrolních dnů BOZP, 
d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 
e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
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f) koordinace S techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotoviteIű, 
g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotoviteIů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, 
h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

vv 11.12. Režim tohoto deníku se přimereně řídí předchozími ustanoveními O stavebním deníku. 

11.13. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze 
obsah této smlouvy měnit. 

čl. XII. Předání díla 
12.1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
zhotovitele. Doba od Zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 
tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se počítá do lhůty plnění dle 
čl. IV. odst. 1 této smlouvy a bude vyznačena v časovém harmonogramu. 
12.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v 
případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. 0 předání a 
převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka Sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy O dílo včetně čísel a dat uzavřeníjejích dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 
f) soupis jednotlivých strojů a zařízení, technologie a předmětů postupné spotřeby 

s uvedením data skončení záruky 
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) Seznam převzaté dokumentace, 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) vpřípadě, je-li dílo přebíráno Svadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, 

uvedení, že je dílo přebíráno svýhradami a Seznam vad a nedodělků, snimiž bylo dílo 
převzato, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka. 

12.3. Pokud Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 
12.4. Pokud Objednatel dílo v souladu S čl. III odst. 8 této smlouvy převezme S vadami a nedodělky 
nebráními řádnému užívání díla (převzetí svýhradamí), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 
5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak. 
12.5. Bylo-li dílo převzato Svadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude O 
odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami Sepsán Zápis, který podepíší oprávnění 
zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka. 

12.6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušekje podmínkou převzetí díla. 
12.7. Oklady O řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech vážních lístků za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) a další
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dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení O shodě předá objednatelí při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednatelí doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním 
díla objednatelí není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

čl. XIII. Práva Z vadného plnění, záruka za jakost díla 
13.1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 
13.2. Objednatel má právo Z vadného plnění Z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se 
vada projeví až později. Objednatel má právo Z vadného plnění také Z vad vzniklých po převzetí díla 
objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením Své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 
6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadnéjìž při převzetí. 
13.3. Zhotovitel poskytuje objednatelí na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka") ve 
smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a)“ 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny vpísm. b) tohoto 
odstavce, 

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby vdélce shodné se 
zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

(dále též ,,záruční doba"). 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou 
nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro 
nahlašování aodstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené vodst. 4 a násl. tohoto 
článku smlouvy. 

13.4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční době, budou 
zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

13.5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (Za písemné oznámení se považuje i 

oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla 
oznamovat na: 

a) e-mail: tost@tost.cz, nebo 
b) adresu: ToSt.cz, S.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou nebo 
c) do datové schránky bwx7wn4 

13.6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením 
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel. 
13.7. Zhotovitel započne S odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení 0 vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne S odstraněním vady 
neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení O vadě. Nezapočne-li zhotovitel 
S odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady 
zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do7 dnů ode dne doručení 
Oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení O vadě, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Kdohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze 
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný 
zástupce objednatele. 

13.8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednatelí předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce min. 24 měsíců, přičemž záruční lhůta nesmi uplynout 
dříve, než záruka na celek dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
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vıv 
čl. XIV. Nebezpecı skody 

14.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí 
díla objednatelem. 

14.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

14.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo kjejímu 
zmírnění. 

14.4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla vsouvislostí nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. 

14.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku Z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
zdodávaného předmětu plnění slimitem min. 50 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod 
způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. 
14.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění 
proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po 
celou dobu budování díla. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % Z pojistného plnění. 
14.7. Zhotovitel je povinen předložit k nahlédnutí objednateli při podpisu této Smlouvy originály 
pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku včetně všech dodatků a 
umožnit objednateli pořízení jejich kopií. 

čl. XV. Sankční ujednání 
15.1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas či nedodrží termíny uvedené V čl. IV odst.1, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každý i Započatý den prodlení. 
15.2. Vpřípadě, že zhotovitel nesplní závazné termíny ukončení stavebních úprav jednotlivých 
funkčních celků, S termínem uvedení do provozu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,-- Kč za každý i Započatý den prodlení. 

15.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení S realizací díla vtermínech dle časového 
harmonogramu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i Započatý 
den prodlení. 

15.4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, S nimiž bylo dílo převzato v souladu 
Sčl. Ill. odst. 8 této smlouvy (převzetí svýhradamì) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a nedodělek za každý i Započatý den 
prodlení 

15.5. Pro případ prodlení se zaplacením jednotlivé faktury (dílčí nebo konečné) sjednávají smluvní 
strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
15.6. V případě prodlení S vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 1 % Z ceny za dílo bez DPH za každý i Započatý den prodlení. 
15.7. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3.3. písm. a) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ. 
15.8. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména Zákona Č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnı 
vztahy (zákon ozajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona 
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č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním radu (stavební Zákon), nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
zákona Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv Z osob 
vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- 
Kč za každý opakovaný případ. 

15.9. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XIII odst. 7 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 7.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

vv 15.10. V případě, že bude zjisteno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady 
dle čl. X. odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv vprůběhu práce na staveništi, bude

ˇ objednatelem zhotoviteli účtována Smluvní pokuta ve výsi 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

15.11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 9 této smlouvy, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

15.12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X. odst. 18 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 
15.13-. V případě, -že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním. 
15.14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké 
výši vznikne druhé straně škoda. 

15.15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
15.16. Úrok zprodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví 
platbu zhotoviteli dle čl. VI.6.9. této smlouvy. 

čl. XVI. Zajištění záruky za jakost dila a škody 
16.1. Smluvní Strany se dohodly, že pro Zajištění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky O 
dílo uhradí zhotovitel na deponovaný bankovní účet objednatele č pod VS -IČO 
zhotovitele částku ve výší 1 000 000 Kč jistotu za splnění povinností vyplývajících ze záruky díla. Tato 
částka bude zhotovitelem uhrazena na uvedený účet nejpozději do 14 dní po podpisu této smlouvy. 
16.2. Částka bude uvolněna objednatelem zhotoviteli po uplynutí záruční doby díla za podmínky, 
že veškeré vady a nedodělky díla byly zhotovitelem odstraněny. 

16.3. Vopačném případě je objednatel oprávněn odečíst vynaložené náklady na odstranění vad 
díla a případné škody vzniklé Z důvodu neplnění povinnosti zhotovitele během záruční doby. 
16.4. Objednatel je dále oprávněn odečíst zjistoty částky odpovídající výši případné smluvnı 
pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, škod způsobených plněním 
zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která důvodně odpovídá náhradě 
vadného plnění zhotovitele. 

16.5. Před uplatněním plnění zjistoty z některých nároků objednatele Z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši tohoto nároku, který bude Z jistoty odečten. 

čl. XVII. Zánik smlouvy 
17.1. Smluvní Strany mohou ukončit Smluvnívztah písemnou dohodou. 
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17.2. Smluvní Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou Smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla V době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) pokud Zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu, 
c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 a 6 této 

ı I Smlouvy do 10 dnů od nabytı učinnosti smlouvy objednateli, 
d) nepřevzetí staveniště zhotovítelem na výzvu objednatele (S výjimkou případů, kdy převzetí 

brání důvody na straně objednatele), 
e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 

provádění díla, 
f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, vv pricemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, 
h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy. 

17.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací Z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu 
díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
Č. 182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve Znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel Sám na sebe insolvenční návrh 
d) neuhradí-li zhotovitel objednateli jistotu za záruku dle čl. XVI. 16.1. této smlouvy

v v uvedeném termínu a výsi. 
17.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na 
doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 
17.5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 
14 dnů". 

čl. XVIII. Závěrečná ujednání 
18.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění platné smlouvy v registru Smiuv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. 
Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel. 

18.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato ujednání budou řešena číslovanými 
dodatky k této smlouvě, nepostačí pouze oboustranně podepsaný zápis. Návrh dodatku může podat 
kterákoliv ze smluvních stran. 

18.3. Dalším ujednáním, která podléhají režimu této smlouvy, se bez splnění písemné formy 
nepřihlíží ajakákoliv jiná než písemná změna této smlouvy se timto ve smyslu ustanovení § 564 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vylučuje. Veškeré změny, jež mají vliv na plnění závazků 
Ztéto smlouvy (zejména změna obchodní firmy, sídla, statutárních orgánů oprávněných jménem 
společnosti jednat, odpovědných zástupců, přihlášení či odhlášení DPH, osoby odpovědné za převzetí 
díla, místa dodávky, bankovního spojení atd.), budou oznámeny druhé smluvní Straně nejpozději
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do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, a to písemným doporučeným dopisem. 
18.4. S ohledem k uvedenému smluvní strany výslovně prohlašují, že vylučují možnosti uzavření 
smlouvy na různých Iistinách. Smluvní strany rovněž vylučují možnost smluvních ujednání vjiném 
rozsahu a za jiných podmínek než je uvedeno v této smlouvě, obsah právního jednání lze změnit 
projevem vůle jen písemně. 

18.5. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou obou stran. 
18.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky. 

18.7. Písemnosti se považují za doručené iv případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 
jinak znemožní. 

18.8. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde kpodpisu této smlouvy účastníky, tj. 

zhotovitelem aobjednatelem a pouze a jen vpísemné formě. Jiná než písemná forma právního 
jednání účastníky smlouvy nezavazuje. Účastníci této smlouvy pro vyloučení všech pochybností se 
dohodli, že právní jednání činěná ve vztahu k uzavření této smlouvy jinými technickými prostředky, 
např. e-mailem, nejsou pro strany právně závazné. Současně účastníci této smlouvy pro všechny 
případy mezi sebou vylučují použití ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
18.9. Účastníci této smlouvy vylučují přijetí nabídky na uzavření této smlouvy sdodatkem nebo 
odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Účastníci této smlouvy rovněž vylučují použití obchodních podmínek zhotovitele, a to ve smyslu 
ustanovení § 1751 odst. 2 druhé věty zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku. 
18.10. Zhotovitel podpisem pod touto smlouvou na sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 1765 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebezpečí změny okolností a nebude vtomto 
smyslu žádat obnovení jednání O obsahu této smlouvy. 

ov 18.11. Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

18.12. Každá ze smluvních stran této smlouvy je povinna zachovávat mlčenlivost O všech 
skutečnostech, O kterých se dozvěděla při uzavírání této smlouvy nebo případně o nichž se dozví při 
naplňování podmínek této smlouvy a mohlo by přivodit druhé straně majetkovou či nemajetkovou 
újmu. Smluvní strany všechna data i informace považují za obchodní tajemství vsouladu 
S ustanovením § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, včetně osobních údajů, které 
chrání zákon Č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. 

18.13. Smluvní strany se dohodly, že veškeré údaje, které objednatel při jednáních O uzavření této 
smlouvy sdělí zhotoviteli se považují za údaje důvěrné a v této souvislosti objednatel požaduje po 
zhotoviteli jako příjemci těchto údajů, aby S nimi nakládal jako S údaji důvěrnými, a to způsobem dle 
§ 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
18.14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

vı 18.15. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se rıdí ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů, zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
18.16. Smluvní strany podpisem pod touto smlouvou prohlašují, že jsou vtéto smlouvě sjednány 
veškeré náležitosti vymíněné stranami této smlouvy, kterými strany podmiňovaly uzavření této
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smlouvy ve smyslu ustanovení § 1726 zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku. 

18.17. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související S plněním dila nejméně do 
31. 12. 2028. 

18.18. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech S platností originálu podepsaných 
oprávněnými Zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Rozpočet stavby - rekapitulace nákladů 
Příloha č. 2 - Časový harmonogram Stavby 

ov 
čl. XIX. Prohlasení svobodné vůle 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážně a shodné vůle, nikoliv tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuji na závěr Své podpisy. 
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