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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: 
č. smlouvy objednatele: SML/194/2017 

č. smlouvy zhotovitele: 884-017 
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 6.10.2017 

 

1. SMLUVNÍ STRANY   

Objednatel 

Město Kroměříž 
 Se sídlem:   Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 
 Zastoupené: 
 Ve věcech smluvních:   Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města 
 Ve věcech technických:   Ing. Soňou Mertovou – vedoucí odboru rozvoje města 
    
   Jaroslavem Pajgrem, referent oddělení investic 
    
   Ing. Janou Gregorovou, referent oddělení investic 
    
   Ing. Jiřím Hořínkem - Technický dozor investora 
 IČ:  00287351 
 DIČ:  není plátce DPH 
 Adresa pro doručování:  Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 

 
 (dále jen „Objednatel“) 

a 
Zhotovitel 
 
Pozemní stavitelství Zlín a.s. 
Sídlo:    Kúty 3967, 762 92 Zlín 
Doručovací adresa:   Kúty 3967, 762 92 Zlín 
Zastoupená:     

 Ve věcech smluvních:   Ing. Liborem Králem, místopředsedou představenstva 
 Ve věcech technických:   Ing. Milanem Černíkem, výkonným ředitelem 
 Vedoucí stavby s autorizací  
 v oboru Pozemní stavby:  Ing. Stanislav Sigmund 

IČ:     46900918  
DIČ:     CZ46900918 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:      
 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(společně též jako „smluvní strany“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XVII. odst.  17.6. Smlouvy o dílo - 
č. smlouvy objednatele: SML/194/2017, č. smlouvy zhotovitele: 884-017, uzavřené dne 19. 6. 
2017 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“)  tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):  

 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

 
2.1 Na základě personálních změn ve společnosti zhotovitele se mění Článek I. (SMLUVNÍ 
STRANY) Smlouvy následovně: 
 

Objednatel 

Město Kroměříž 
 Se sídlem:   Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 
 Zastoupené: 
 Ve věcech smluvních:   Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města 
 Ve věcech technických:   Ing. Soňou Mertovou – vedoucí odboru rozvoje města 
    
   Jaroslavem Pajgrem, referent oddělení investic 
    
   Ing. Janou Gregorovou, referent oddělení investic 
    
   Ing. Jiřím Hořínkem - Technický dozor investora 
 IČ:  00287351 
 DIČ:  není plátce DPH 
 Adresa pro doručování:  Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 

 
 (dále jen „Objednatel“) 

a 
Zhotovitel 
 
Pozemní stavitelství Zlín a.s. 
Sídlo:    Kúty 3967, 762 92 Zlín 
Doručovací adresa:   Kúty 3967, 762 92 Zlín 
Zastoupená:     

 Ve věcech smluvních:   Ing. Radimem Štěpánkem, MBA, předsedou 
                                                          představenstva 
 Ve věcech technických:   panem Davidem Gargulákem, výkonným ředitelem 
 Vedoucí stavby s autorizací  
 v oboru Pozemní stavby:  Ing. Stanislav Sigmund 

IČ:     46900918  
DIČ:     CZ46900918 
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:      
 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854 
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(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(společně též jako „smluvní strany“) 

 
 
2.2 Na základě nepředvídatelných prací, které nebyly obsaženy v předmětu smlouvy o dílo a 
neprováděných prací dochází ke změně rozsahu díla na základě odsouhlaseného soupisu 
méněprací a víceprací uvedených v příloze č. 1-6 Dodatku a v této souvislosti dochází i ke 
změně ceny díla ve vztahu k původní ceně ve Smlouvě následovně: 
 
 

Rozsah prací dle Smlouvy Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 

A1. Cena díla dle Smlouvy 4,995.010,- Kč 1,048.952,- Kč 6,043.962,- Kč 

 

 

Rozsah prací dle Dodatku č. 1 Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 

Neprováděné stavební práce (MNP) - 48.639,25  Kč -10.214,24 Kč  - 58.853,49 Kč 

Dodatečné stavební práce (VCP) 181.031,30 Kč 38.016,57 Kč 219.047,87 Kč 

A2. Cena díla dle Dodatku č. 1 132.392,- Kč 27.802,- Kč  160.194,- Kč 

 
 

Rozsah prací dle Smlouvy+Dodatku č. 1 Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 

A1. Cena díla dle Smlouvy 4,995.010,- Kč 1,048.952,- Kč 6,043.962,- Kč 

A2. Cena díla dle Dodatku č. 1 132.392,- Kč 27.802,- Kč  160.194,- Kč 

 
Cena díla dle Smlouvy + Dodatku č.1 
 

5,127.402,-Kč 1,076.754,-Kč 6,204.156,-Kč 

 
Cena díla dle tohoto Dodatku je zaokrouhlena na celé koruny, a to matematicky.  
 
2.3 Článek IV. (CENA DÍLA) odst. 4.1 Smlouvy se mění takto: 
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4.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem 
dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1-6 k 
této smlouvě a činí: 
 
Cena díla celkem bez DPH    5,127.402,- Kč 

DPH celkem 21 %     1,076.754,- Kč 

Cena díla celkem včetně DPH   6,204.156,- Kč 

 
(slovy: šestmilionůdvěstěčtyřitisícstopadesátšest korun českých) 

 

 
2.4 Článek II. (DOBA PLNĚNÍ) odst. 2.1., 2.1.2. Smlouvy se z důvodu navýšení prací předmětu 
díla a nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících provádění montáže zateplení 
objektů uvedených v příloze č. 7 Dodatku mění takto: 
 
2.1.2. předání díla: 01. 11. 2017 

 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

3.1  Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze 

       změn. 

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě 
(2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3.3  Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 

3.4  Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení 
údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na 
webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, 
výše uhrazené částky a účelu platby. 

3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č.1 smlouvy o dílo - č. smlouvy 
objednatele: SML/194/2017, č. smlouvy zhotovitele: 884-017, uzavřené dne 19. 6. 2017, 
uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem,  Objednatel.  
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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V Kroměříži dne 6.10.2017  Ve Zlíně dne 6.10.2017 

   
   

………………………………………….  …………………………………………. 
Za Objednatele  Za Zhotovitele 

Mgr. Jaroslav Němec  Ing. Radim Štěpánek, MBA 
starosta  předseda představenstva 

 
 
Přílohy: 
č.1 – položkový rozpočet méněprací 
č.2 – položkový rozpočet méněprací 
č.3 – položkový rozpočet méněprací 
č.4 – položkový rozpočet víceprací 
č.5 – položkový rozpočet víceprací 
č.6 – položkový rozpočet víceprací 
č.7 – žádost o prodloužení termínu ukončení stavby 
č.8 – časový harmonogram dokončení zateplení Kroměříž MÚ 

 


