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DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

na provedení díla
„Oprava střechy pavilonu "A" ZŠ Holečkova“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:

 


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace

	
	Holečkova 193/10

	
	Povel, 779 00 Olomouc

	
	IČ: 70631000
	DIČ: CZ70631000


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Martin Vosyka, ředitel

	tel.: 
	
	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Josef Odstrčil

	tel.: 
	
	

	- technický dozor stavebníka: 
Ing. Miloš Skácel, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č. autorizace ČKAIT 1201632

	(občasný TDS):

	Jaroslav Kučera

	tel.: 
	,
	

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	IZOTECH MORAVIA spol. s r.o.

	
	Kožušany 162, Kožušany - Tážaly, PSČ: 783 75

	IČ:
	60794526
	DIČ:
	CZ60794526

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  Krajským soudem v Ostravě 

	pod sp. zn. oddíl C, vložka 12137

	ID datové schránky: 2b9c85q

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Martin Lošťák

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Martin Lošťák

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- stavbyvedoucí:

	Jiří Čadílek

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

	Ing. Marian Vacek

	tel.:
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	Ing. Martin Lošťák

	tel.:
	
	e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 1. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 a 2 ze dne 5. 6. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
II. Znění dodatku

1. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo ve znění:

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 1.669.402,- Kč bez DPH, tj. 2.019.976,42 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
se mění takto: 
„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 1.912.447,28 Kč bez DPH, tj. 2.314.061,21 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“ 
2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1. 
III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Martin Vosyka
ředitel
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace
	.............................................

Ing. Martin Lošťák

jednatel společnosti

IZOTECH MORAVIA spol. s r.o.
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