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Dodatek Č. 2 ke kupn smlouv

uzavřen v souladu s př slu n mi ustanoven mi zákona č 89/2012 Sb., občansk zákon k,

ke kupn smlouv č 1711390 ze dne 7. 8. 2017

Smluvn strany

Kupuj c :
s dlo:
lC:
DIC:
zastoupen :
bankovn spojen :
č slo účtu:
(dále jen kupuj c )

a

Prodávaj c :
se s dlem:
IC:
DIC:
zastoupen:
kontaktn údaje:
bankovn spojen :
(dále jen prodávaj c )

M sto Bene ov
Masarykovo nám st 100, 256 OJ Bene ov
00231401
CZ0023 1401
Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou m sta
Česká spořitelna as.
320035309/0800

Compo Praha Interiéry s. r. o.
Rů ová 1522/16, 110 00 Praha J
03056279
CZ03056279
JUDr. Ing. Jiř iunek
tel. 602 358 168
Česká spořitelna a.s., č slo účtu: 3629847309/0800

čel dodatku a důvodyjeho uzavřen

1) Smluvn strany se v souladu s či. Vl odst. 8 kupn smlouvy č. 1711390 uzavřené dne 7. 8. 2017 (dále jen
smlouva ) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouv .

2) Na základ vyhrazené zm ny závazku ve smyslu 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáván
veřejn ch zakázek (dále jen zákon ) uvedené v či. 3.3 zadávac dokumentace veřejné zakázky, jej
pln n je předm tem smlouvy, tj. v důsledku dal ho prodlen zhotovitele novostavby M sm v s
realizac stavby, které neumo uje dodávku a instalaci interiérového vybaven v původn m term nu, se
smluvn strany dohodly na zm n term nu dodávky a instalace interiérového vybaven . Celkov
stanoven počet dnů pro dodávku a instalaci interiérového vybaven je t mto dodatkem dodr en. Podle
ustanoven 222 odst. 2 zákona se uplatn n vyhrazené zm ny závazku nepova uje za podstatnou
zm nu smlouvy, přičem předm tná zm na závazku byla vyhrazena v či. 3.3 zadávac dokumentace
předm tné veřejné zakázky a rovn sjednána v či. III odst. 4 smlouvy.
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III.
prava term nu dodÆvky a montÆ e interiØrovØho vybaven

Doba pln n uvedenÆ v Łi. III odst. 4 smlouvy v ta prvn se m n a nov zn takto:

Term n dodÆvky a instalace interiØrovØho vybaven do novostavby M sm v je stanoven v obdob od 9.
Jo. do 20. 10. 2017, co je dÆno płedpoklÆdanou fÆz realizace novostavby M sm v. .

V.
ZÆv reŁnÆ ustanoven

1) V echna ostatn ujednÆn smlouvy nedotŁenÆ t mto dodatkem zøstÆvaj v platnosti beze zm n.

2) Tento dodatek se połizuje ve tłech vyhotoven ch s platnost originÆlu, z nich kupuj c obdr dv vyho
toven a prodÆvaj c jed no vyhotoven .

Za kupuj c ho: Za prodÆvaj c ho:

V Bene ov dne 2 2 -O9 2017

JUDr. Ing. J Junek
/1 Compo Praha InteriØry s.r.o.
II S dlo; Rø ovÆ 1522/16

II 110 OO Praha 1, NovØ M sto
II Provoz.: Na Ko ince 681, 180 OO - Praha 8

V 030 56 279 D˝¨: C703056279
tol: 283 812 911 (6)

V Praze dne

Ing. Petr Hostek, M[
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