 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 332/2017/OKT,
kterou dne 28.4.2017 uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:
Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 00245836, zast. Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
Zhotovitel: OV architekti, s.r.o., Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6 Hradčany, IČ 24758094, zast. Ing. arch. Jiřím Opočenským ve věcech smluvních a technických
I.
Dosavadní znění bodů 2.a) a 2.b) čl. IV smlouvy ze dne 28.4.2017 se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:
2.a) zahájení prací na 1. etapě: do 3 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel písemně vyzve zhotovitele k plnění zakázky
2.b) předání návrhu objednateli a pořizovateli: do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel písemně vyzve zhotovitele k plnění zakázky

II.
V ostatním zůstává původní smlouva beze změny.

III. 
Závěrečná ujednání

Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních
V Českém Krumlově dne ………………              V
 Praze dne…………….
Za objednatele:
Za
 zhotovitele:

Město Český Krumlov
Ing. arch. Jiří Opočenský

Mgr. Dalibor Carda
OV architekti, s.r.o.
starosta města
