
 Číslo smlouvy objednatele č.1: 1430-2016-521101 

 Číslo smlouvy objednatele č.2 : 03PT - 002865 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 122/2016 

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Buk 

 

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. BUK 

  

Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov  

Ing. Dalibor Hanzal, Mgr. Vítězslav Pešl 

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 

Telefon: +420 727 957 257 

E-mail : prerov.pk@spucr.cz    

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č.1“) 

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

Zastoupen: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Andrea Chmelová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bc. Vladimír Svoboda 

Adresa: Šumavská 525/33, 602 00 Brno 

Telefon: +420 549 133 371 

E-mail : andrea.chmelova@rsd.cz  

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: ČNB a.s. 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č.2“) 

 

Zhotovitel: Společnost GEOKAM Přerov s.r.o. – 
Hanousek s.r.o. – Geodetická kancelář JBS, 
s.r.o. 

 

První společník : 

 

 

 

 

GEOKAM Přerov s.r.o. (správce společnosti) 

Kratochvílova 624/43, Přerov I- Město , 75002 
Přerov 

IČO: 25844415, DIČ:CZ25844415 
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Druhý společník : 

 

 

Třetí společník : 

 

Hanousek s.r.o.   

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 

IČO: 29186404, DIČ: CZ29186404 

Geodetická kancelář JBS, s.r.o. 

Juranova 24, 682 01 Vyškov 

IČO: 25540378, DIČ: CZ25540378 

Zastoupen: Ing. Dušanem Magátem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Magát 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Magát, Amalie Pazderová 

Telefon: +420 581201359 / +420 581 205 003 

E-mail : geokam@geokam.cz  

ID DS: 4tw76cw 

Bankovní spojení: ČSOB pobočka Přerov 

Číslo účtu: 161324225/0300 

IČO: 25844415 

DIČ: CZ25844415 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle 
C, pod č.j. 21424. 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Amalie Pazderová 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 
 

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí: 

 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původního počtu 128 MJ na 124 MJ  

 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původního počtu 21 MJ na 1 MJ 

Ke snížení počtu měrných jednotek došlo tím, že komisí nebylo provedeno vyšetření hranic pozemků 

neřešených a byla vyloučena část místní komunikace s nevhodnými parametry mimo obvod pozemkové 

úpravy. 

 

Fakturační celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

Snížení ceny 

v Kč bez 

DPH 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 124 2 000 8 000 

3.1.3 Zjišťování hranic pozemků 

neřešených 
100 bm 1 2 500 50 000 

 

Celková hodnota méněprací činí 58 000 Kč bez DPH. 
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2.  Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je zvýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí: 

 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z původních 297 MJ na 301 MJ 

 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z 

původních 297 MJ na 301 MJ 

Potřeba zvýšení počtu měrných jednotek vznikla zahrnutím výměry neřešených pozemků ve třech 

lokalitách mezi pozemky řešené. 

 

Fakturační celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

Navýšení 

ceny v Kč 

bez DPH 

3.2.1. Vypracování plánu společných 

zařízení 
ha 301 650 2 600 

3.2.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení 

dle §11 odst. 1 zákona 

ha 301 950 3 800 

 

Celková hodnota dodatečných služeb činí 6 400 Kč bez DPH. 

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek 

č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

3. Dále je předmětem dodatku změna bankovního spojení a čísla účtu objednatele č. 2. 

 

Čl. II. 

Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:  

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 
769 050 Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH 528 850 Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 105 350 Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  90 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 493 250 Kč 

DPH 21% 313 583 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 806 833 Kč 

 
 
 

Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

 
V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1430-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT 
– 002865 a č. zhotovitele 122/2016 uzavřená dne 9. 12. 2016  nemění. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s termíny ukončení dílčích 
částí a vyznačenými změnami). 

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu 
originálu.  

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, 

nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 

dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 
 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy.  
 

V Olomouci dne 16. 10. 2017 

 

V Přerově dne 11. 10. 2017 

 

Za objednatele č.1:  Za zhotovitele: 

 
 

 
 

 

 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 

 
Ing. Dušan Magát, jednatel společnosti 

V  Brně dne 23. 10. 2017 

Za objednatele č.2: 
 
 
 
 

 
           

Mgr. David Fiala 
ředitel Závodu Brno 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností 
 


