
SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD 
Smlouva

č. smlouvy objednatele: 15PT-000553 
č. smlouvy zhotovitele: 17-013-A5-TDI

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen
mezi

V  v

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic CR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel11) na straně jedné

a

dodavatelem: Společností „SUDOP GROUP, TDI“ zastoupenou na základě plné moci 
Společníkem, Správcem společností:
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastoupeným:

bankovní spojení:
IČ: 463 47 488 DIČ: CZ46347488
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 

a

SUDOP PRAHA a.s.,
se sídlem Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha, ČR 
zastoupená:

IČ: 257 93 349 DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
(dále též „Společník 2“)

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.,
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha, ČR 
zastoupená:

IČ: 601 93 280 ’ DIČ: CZ60193280
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368 
(dále též „Společník 3“)
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a

GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 
zastoupená:

IČ: 251 03 431 DIČ: CZ25103431
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524 
(dále též „Společník 4“)

(dále jen „konzultant41) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

R55 OTROKOVICE JV OBCHVAT, TDI

1SPROFOND: 5001550003

byla realizována konzultantem, přijal nabídku konzultanta na provedení a dokončení této 
zakázky, za následujících podmínek,

I. Cena
Cena bude stanovena dle skutečného rozsahu poskytovaných služeb, a do dle denních sazeb 
způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách,

II. Termín dokončení
Předpokládaný termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách, služby však 
musí být poskytovány do skutečného dokončení a vyvedení stavby zhotovitelem stavby,

dohodli se objednatel a konzultant takto:

1. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován
v Obchodních podmínkách pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací schválených MD-OPK, č.j. 11/2015-120-TN/2
ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, na které dále odkazuje.

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v následujícím pořadí:

a) Souhrn smluvních dohod
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran,
poskytované objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

e) Všeobecné obchodní podmínky
f) Nabídka (dokumenty nabídky, které nejsou přiloženy podle písm. c) až e))
g) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní 

podmínky staveb pozemních komunikací (TKJP), Zvláštní TKP stavby, 
Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby,
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dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace 
stavby (tyto dokumenty budou konzultantovi poskytnuty nej později 
před zahájením jeho činnosti).

3. Konzultant se zavazuje provést řádně všechny služby podle Smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit konzultantovi za provedení všech služeb cenu podle 

nabídky konzultanta, nebo jinou cenu, na kterou bude mít konzultant nárok podle 
podmínek Smlouvy, v termínech a způsobem podle Smlouvy.

5. Jednotkové ceny se mohou měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě.
6. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN PODEPSÁN
za objednatele: za^konzultanta:

Datum: ^  ̂ 0̂17 Datum: 22. 09. 2017

Datum: 22. 09. 2017
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PLNÁ MOC

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Olšanská 2643/1 a, Praha 130 80
IČ: 257 93 349 DIČ: CZ25793349
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
zastoupená:

jakožto Společník 2 společnosti s názvem: „SUDOP GROUP, TDI“ a zmocníte!

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Praha 160 00 
IČ: 601 93 280 DIČ: CZ60193280
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl, vložka 2368 
zastoupená:

jakožto Společník 3 společnosti s názvem: „SUDOP GROUP, TDI“ a zmocníte! 

a

GeoTec-GS a.s,
se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 
IČ: 251 03 431 DIČ: CZ25103431
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 
zastoupená:

jakožto Společník 4 společnosti s názvem: „SUDOP GROUP, TDI“ a zmocni tel 

(společně dále jen Zmocnitelé)

ZMOCŇUJE
tímto písemným právním jednáním

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00 
IČ: 463 47 488
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 
zastoupená:

jakožto Správce a Společník 1 společnosti s názvem: „SUDOP GROUP, TDJ“ (dále jen 
Společnost) a zmocněnec
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v souladu s ustanovením § 441 a nás!., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění aby jejich jménem 
v souvislosti s žádostí o účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem:

»R55 Otrokovice JV obchvat, TDP\ ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 512160, (dále jen 
Zakázka)

vyhlášeným veřejným zadavatelem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 
organizací, Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ: 659 93 390, (dále jen Zadavatel)

činil tato právní jednání;

• podepsal společnou žádost o účast a v případě výzvy zadavatele k podání nabídky 
podepsal i společnou nabídku za výše popsané Zmocnitele do výše uvedeného 
zadávacího řízení včetně všech dokumentů žádost o účast nebo nabídku tvořících a podal 
je Zadavateli v rámci zadávacích řízení na výše specifikovanou Zakázku;

• zastupoval společníky Společnosti ve výše uvedeném zadávacím řízení vůči Zadavateli;

• jednal v ústním a písemném styku se Zadavatelem a činil veškerá právní jednání 
ve věcech týkajících se společné žádostí o účast a společné nabídky, dále v zadávacím 
řízení o posouzení nabídky a rovněž činil veškerá právní jednání ve věcech týkajících 
podání námitek Zadavateli a návrhu na přezkoumám právního jednání Zadavatele 
k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže;

• zajišťoval realizaci výše uvedené Zakázky, včetně uplatňování nároků vůči Zadavateli, 
uplatňoval a odsouhlasoval jakékoliv změny předmětu Smlouvy o dílo na výše uvedenou 
Zakázku, změny harmonogramu realizace Zakázky a řešil případné reklamace vad v době 
realizace a době záruky u této Zakázky;

• přijímal závazky a pokyny pro a za společníky Společnosti a za celou Společnost 
v zadávacím řízení Zakázky;

• svolával zasedání Společníků Společnosti;

• v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nej vhodnější, 
aby tyto zastupoval ve všech právních jednání při jednáních se Zadavatelem týkajících 
se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy o dílo za výše popsané 
Společníky;

• s budoucími zhotoviteli (subdodavateli) v souvislosti s realizací veřejné zakázky uzavíral 
Smlouvy o spolupráci při prokázání splnění kvalifikace, Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o dílo a následně Smlouvy o dílo;

« po uzavření Smlouvy o dílo zmocňují Zmocnitelé Zmocněnce ke všem právním jednáním 
souvisejícím s plněním příslušné Smlouvy o dílo včetně platebního styku a opravňují jej 
k uzavírání písemných číslovaných dodatků ke Smlouvě o dílo.

Za zmocnitele:
V Praze dne 17. 07. 2015

*



V Praze 17. 07. 20J5

■r

V Praze 17.07.2015

Zmocnění v celém rozsahu přijímáme:

V Brně dne 17. 07.2015
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ř e d it e l s t v í s il n ic  a  DÁLNIC ČR

V Praze dne: ) J -09* 2017

Naše zn.: 19922/17-19510/MK

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13 
602 00 Brno

Číslo zakázky: 15PT-000553 

Vyřizuje:

Věc: Oznámení o výběru nej vhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 3 40 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel”) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku služby nazvanou

„D55 Otrokovice JV obchvat, TD1M

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 512160 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto v souladu s § 81 
zákona 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), v souvislostí se 
Zakázkou oznamuje následující;

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 3 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
po řad í j edno 11 i výc h n a b í d e k.

Pořadí Pořadové Obchodní jméno uchazeče a Celková nabídková
nabídek číslo identifikační údaje uchazeče cena

nabídky (bez DPH) v Kč
1. 1 „SUDOP GROUP. TDi" 39.541.000,- Kč

Vedoucí společník:
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Kounicova 271/13, 602 00
Brno
IČO: 46347488

Společník:
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Olšanská 2643/1 a, 130 80
Praha 3 -  Žižkov
IČO: 25793349

. . . . . . . . . . . . . . j

Společník:
VPÚ DECO PRAHA a.s.



Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková 
cena

(bez DPH) v Kč
se sídlem Podbabská 1014/20. 160 00 
Praha
IČO: 60193280

2. 2

Společník:
I GeoTec-GS. a.s.
! se sídlem Chmelová 2920/6. 106 001

Praha
IČO: 25103431
INFRAM/PGP -  R55 Otrokovice, JV 
obchvat - TDI

39.772.200,*- Kč

Vedoucí společník:
1NFRAM a.s.
se sídlem Pelušková 1407. 198 00 
Praha 9
IČO: 25070282

!

1

Společník:
PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4
IČO: 45272387

3.
;

„ACZ-SGS-1BR J D I"
Vedoucí společník:
IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem Sokolovská 352/215. 190 00
Praha 9 - Vysočany
IČO: 25023446

44.715.600.- Kč

|

Společník:
SGS Czeeh Republic. s.r.o.
se sídlem K Hájům 1233/2. 155 00
Praha 5
IČO: 48589241 í

Společník:
SG Geotechnika a.s. j  

se sídlem Geologická 988/4, 152 00 
Praha 5
IČO: 41192168



Jako nejvhodnčiší nabídka na realizaci Zakázky tedy byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 1, 
podaná uchazečem „SUDOP GROUP, TDI" tvořené vedoucím společníkem: Dopravoprojekt Brno 
a.s., se sídlem Kounicova 273/13. 602 00 Brno, IČO: 46347488 a společníky SUDOP PRAHA a.s., 
se sídlem Olšanská 2643/la. 130 80 Praha 3 -  Žižkov, IČO: 25793349. VPÚ DECO PRAHA a.s.. 
se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha, IČO: 60193280 a GeoTec-GS, a.s., se sídlem 
Chmelová 2920/6. 106 00 Praha, IČO: 25103431, která podle výsledků hodnocení nabídek 
podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.

Zadavatel rozhodl o výběru nabídky podané uchazečem č. I „SUDOP GROUP, TDI" na základě 
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

Poučení:
Proti rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky lze podat námitky, které musí stěžovatel 
doručit Zadavateli do 15 dnů ode dne doručeni tohoto oznámení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodriéjší 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější ppjile § 81 
zákona.



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV7 ZAKÁZKY: Výkon stavebního dozoru pro stavbu ..D55 Otrokovice JV obchvat.
TDI“

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky na služby vyhlášené 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, včetně podmínek Smlouvy o poskytování služeb (dále jen 
„Smlouva41), jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy 
k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 
1 až 10, vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž 
dodatečné informace č. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 mají charakter změny zadávací dokumentace ve 
smyslu čl. 10. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

C e lk o v á  
n a b íd k o v á  c e n a  

s lu ž eb  b e z  D P H  v 
KČ

D PH
C e lk o v á  n a b íd k o v á  c e n a  v ře tn č  D P H  

v K č

D55 Otrokovice JV 
obchvat, TDI

ía1
3 9  5 4 1  0 0 0 . -

(b )
8  3 0 3  6 1 0 ,-

(c) =  ( a )  +  (b )  
4 7  8 4 4  6 1 0 , -

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých 
služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby poskytované v rámci 
zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon14), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že 
Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky
(d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 

pozemních komunikací, včetně:
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované 
objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro 
stavby pozemních komunikací

(f) Nabídka (dokumenty nabídky, které nejsou přiloženy podle písm. c) až e)).



(g) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní
podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby. 
Všeobecné obchodní podmínky stavby. Zvláštní obchodní podmínky stavby, 
dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace 
stavby (tyto dokumenty budou konzultantovi poskytnuty nej později 
před zahájením jeho činnosti).

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací 
dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nej vhodnější nabídky 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení 
a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení 
příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Datum: I U 07. 2017



II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ve znění dodatečných informací č. 3 až č. 7

V

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní 
podmínky, které jsou součástí Smlouvy ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a určují práva 
a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky."

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky : „R55 Otrokovice JV obchvat, TDI“

v
Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
„Konzultant je povinen řídit se při plnění této Smlouvy pokyny objednatele. Pokud z této 
Smlouvy nevyplývá, že správcem stavby je konzultant, je  konzultant povinen řídit se při plnění 
této Smlouvy rovněž pokyny správce stavby. Výkonem funkce správce stavby může být 
v takovém případě objednatelem pověřena i třetí osoba odlišná od objednatele. O takovém 
určení osoby správce stavby, případně o změně v osobě správce stavby, objednatel konzultanta 
bezodkladně písemně vyrozumí. Pakliže nebyl objednatelem určen jiný správce stavby, 
vykonává jeho působnost objednatel.

V případě, že je  pokyn objednatele nebo správce stavby v rozporu s právními předpisy nebo 
závaznými technickými normami, konzultant na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, 
a objednatel na takovém pokynu (svém či správce stavby) přesto trvá, je konzultant oprávněn 
od Smlouvy odstoupit."

v
Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva** je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského 
zákoníku."

Doplňuje se nový článek 1.17 VOP, který zní:
„Další definice popř. význam zkratek je uveden v Metodickém pokynu MD ČR - Výkon 
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 
26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 v platném znění, zejména ve znění Dodatku č. 1 MD-OS1, 
č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010, změny č. 1 č.j. 45/2014-120- 
TN/1 ze dne 25.6.2014, změny č. 2 č.j. 112/2014- 120-TN/l ze dne 5.11.2014 a změny č, 3 č.j. 
85/2016- 120-TN/l ze dne 8. 3.2016, který je dostupný na odkaze: http://pj pk .cz/metpo sm.htm 
(dále jen „Metodický pokyn MD ČR")."

Doplňuje se nový článek 1,18 VOP, který zní:
„Správcem stavby je  konzultant, jen pokud tato skutečnost vyplývá z této Smlouvy. V opačném 
případě je správcem stavby objednatelem zmocněná osoba objednatele nebo objednatelem 
zmocněná třetí osoba odlišná od objednatele."
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Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
„Technické podmínky jsou: Metodický pokyn MD ČR.
Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky staveb 
pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní podmínky stavby, 
Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, 
zadávací dokumentace stavby (tyto dokumenty v písemné nebo elektronické podobě budou 
konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti).44

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:

„Konzultant nejpozději před podpisem Smlouvy objednateli doloží, že disponuje platnými 
doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému managementu kvality - 
certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed. 2: 2010 v platném 
znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (SJ-PK)

- inženýrská a konzultační činnost 
ve výstavbě

- geotechnická činnost
- průzkumné a diagnostické práce 

ve smyslu části II/2 MP SJ-PK
- posuzování vlivu na životní 

prostředí

Doklad o certifikaci systému environmentálního 
managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 
v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve 
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (SJ-PK)

- inženýrská a konzultační činnost 
ve výstavbě

- geotechnická činnost
- průzkumné a diagnostické práce 

ve smyslu části 11/2 MP SJ-PK
- posuzování vlivu na životní 

prostředí

Doklad o certifikaci systému managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle 
ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný 
rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ- 
PK)

- inženýrská a konzultační činnost 
ve výstavbě

- geotechnická činnost
- průzkumné a diagnostické práce 

ve smyslu části II/2 MP SJ-PK
- posuzování vlivu na životní 

prostředí

Konzultant je  povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora 
uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli 
bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.
Pakliže konzultant v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání 
předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady
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vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich 
nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je konzultant povinen objednateli bezodkladně 
předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě. Konzultant 
je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli 
nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě.

V případě, že konzultant nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 
3.2. a 3.3. VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí konzultant 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace 
v příloze A ZOP za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení 
povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové 
nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý započatý den prodlení 
se splněním povinnosti."

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Konzultant je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat spéčí řádného 
hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

v
Článek 5.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„V případě uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi
objednatelem a třetí stranou

a) konzultant bude jednat v souladu s touto Smlouvou, i když nejsou tyto pravomoci 
a povinnosti detailně uvedeny v Příloze A,

b) jestliže je konzultant dle této Smlouvy nebo písemných pokynů objednatele oprávněn 
schvalovat, rozhodovat nebo jednat podle vlastního uvážení, bude jednat s péčí řádného 
hospodáře jako odborník na základě své zkušenosti a úsudku a chránit v maximální možné 
míře zájmy objednatele; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně 
objednatele,

c) je-li tak konzultant zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou 
mít významný vliv na ceny nebo kvalitu nebo termíny služeb jen po předchozím písemném 
souhlasu objednatele (s výjimkou případů, kdy je opatření konzultanta naléhavě nezbytné 
v zájmu objednatele a konzultant nemůže včas obdržet jeho souhlas; v takovém případě 
bude konzultant o provedených opatřeních neprodleně informovat objednatele),

d) veškerá případná rozhodnutí konzultanta mohou být uplatněna pouze prostřednictvím 
stálých pracovníků nebo specialistů delegovaných trvale na stavbu, resp. po jejich 
schválení správcem stavby,

e) v případě překročení pravomocí pracovníků nebo specialistů konzultanta nebo sub- 
konzultanta je objednatel oprávněn požadovat jejich odvolání ze stavby. Opakované 
překročení pravomocí pracovníků nebo specialistů konzultanta nebo sub-konzultanta může 
mít za následek odvolání příslušného sub-konzultanta z poskytování služeb dle této 
Smlouvy objednatelem a/nebo bude důvodem pro odstoupení od Smlouvy objednatelem 
pro podstatné porušení povinnosti ze strany konzultanta."

v
Článek 5.3 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„Je-li součástí plnění této Smlouvy rovněž výkon funkce správce stavby, vydá objednatel
konzultantovi plnou moc k výkonu této funkce ke dni podpisu Smlouvy."
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Článek 5.4 VOP se upřesňuje následovně;
Způsob informování o průběhu provádění služeb:

a) Ústně:
Na pravidelných kontrolních dnech stavby, resp. kontrolních dnech ohledně provádění 
služeb, svolávaných objednatelem nebo konzultantem.

b) Písemně:
Čtvrtletními zprávami o průběhu realizace stavby, resp. provádění služeb, a závěrečnou 
(souhrnnou) zprávou o realizaci stavby, resp. provádění služeb, a poskytnutém plnění, 
zápisy ve stavebním deníku, pravidelnými měsíčními zprávami o výkonu služeb, vedením 
měřických deníků, vedením záznamů a protokolů o provedených zkouškách, protokoly o 
geodetickém zaměření, kopiemi o ohlášení stavební činnosti na Oblastní inspektorát práce 
(OIP), měsíčními zprávami koordinátora BOZP, plány BOZP a jejich aktualizacemi.

v

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:
„Konzultant je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, 
stejně tak doklady, které má podle Smlouvy předat objednateli. Konzultant je  odpovědný 
za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je  povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své 
náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.“

v

Článek 11.1 VOP se ruší.

Článek 11.2 VOP se ruší.

v
Článek 12.1 VOP se upřesňuje následovně;
Jedná se zejména o nezávislé laboratoře, hydrogeologické posouzení, apod.

Článek 13.1 VOP se rusí a nahrazuje se novým zněním:
„Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být shledán způsobilým 
pro poskytování daných služeb.

Veškerý pracovní personál delegovaný jako trvalý na tuto stavbu bude mít na starosti pouze 
stavbu či stavby, které jsou předmětem této Smlouvy, tj. bude plně k dispozici pro plnění této 
Smlouvy, nebude konzultantem či jinou osobou pověřován jinými úkoly a bude po celou 
pracovní dobu prokazatelně vykonávat činnost dle této Smlouvy. Pracovním personálem 
delegovaným jako trvalý na tuto stavbu se rozumějí tyto pozice zastávané při plnění Smlouvy: 
asistent správce stavby - specialista pro pozemní komunikace;
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce;
Asistent specialista geodet ÚOZI-1;
Asistent specialista geodet ÚOZI-2;

Výběr navržených osob delegovaných trvale na stavbu, které nebyly uvedeny v nabídce 
konzultanta v rámci prokazování kvalifikace, podléhá schválení objednatele, V případě, 
že objednatel neschválí konkrétního pracovníka, je  konzultant povinen navrhnout objednateli 
bezodkladně ke schválení jinou osobu s odpovídajícími zkušenostmi a odborností. Neschválení 
konkrétního pracovníka konzultanta musí objednatel řádně odůvodnit.

Konzultant je oprávněn zvýšit počet jakýchkoli pracovníků (osob delegovaných trvale na tuto
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stavbu či ostatních osob) nad minimální počet uvedený v „Příloze A -  rozsah služeb44, 
oceněném rozpisu služeb, pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Tím není 
dotčen následný postup výběru navržených osob delegovaných trvale na tuto stavbu.

Ostatní pracovníci konzultanta, kteří nejsou trvale delegováni na předmětnou stavbu, 
vykonávají svou činnost pouze v rozsahu stanoveném v písemném pokynu Objednatele, 
a pokud takový pokyn není dán, pak v rozsahu, který je nezbytný a účelný pro řádné plnění 
Smlouvy. Objednatel má právo upravit interval poskytování služeb jednotlivci personálu 
konzultanta podle potřeby, a to výhradně v souvislosti s jejich vytížením při realizaci 
stavebních prací a v závislosti na potřebách objednatele/stavebního dozoru a správce stavby. 
Stejně tak má objednatel právo upravit interval poskytování zařízení a vybavení, které zajišťuje 
konzultant.44

Doplňuje se nový Článek 13.2 VOP, který zní:

„Konzultant je pro plnění Smlouvy povinen řve smyslu Metodického pokynu MD ČR) zajistit, 
aby jeho personál provádějící výkon stavebního dozoru dle této Smlouvy disponoval platným 
„Oprávněním k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací44 vydaným 
Ministerstvem dopravy (MD) podle Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 
17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění, který upravuje Metodický pokyn MD ČR 
(„Oprávnění44). Objednatelem nebudou jako dostačující akceptovány zahraniční doklady (tj. 
jiné než Oprávnění vydané příslušným orgánem státní správy České republiky). Požadavky na 
stavby pozemních komunikací a obecně na stavby nejsou v zemích Evropského společenství 
zcela harmonizovány, a proto je  třeba respektovat národní specifika. Pro výkon objednatelem 
požadovaného stavebního dozoru v České republice, zahrnujícího jak výkon technického 
dozoru stavebníka nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. tak celou šíři mediace 
smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, nelze proto uznat certifikáty a 
autorizace vydané v jiných státech. Tyto dokumenty neposkytují dostatečnou záruku, že 
příslušná osoba zná předpisy a specifika platná v České republice.

Článek 15.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu konzultanta, v případě 
prokazatelné nespokojenosti objednatele s kvalitou služeb poskytovaných konzultantem 
nebo v případě porušování povinností ze strany konzultanta, požadovat výměnu konkrétního 
pracovníka konzultanta za jiného pracovníka konzultanta. Výměna musí být konzultantem 
provedena na náklady konzultanta, a to nejpozději do 30 dnů od prvního dne v měsíci, který 
následuje po dni předání požadavku objednatele na výměnu tohoto pracovníka. Současně 
s touto výměnou (a rovněž v případě jakéhokoliv jiného případu výměny pracovníka) 
konzultant objednateli doloží skutečnost, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti 
a odbornost jako vyměňovaný pracovník, v případě expertů/specialistů pak konzultant doloží 
splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) 
zakázky stanoveny pro takového experta/specialistu.44

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů/specialistů) podílely na plnění Smlouvy 
v termínech daných touto smlouvou. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách 
stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou 
dobu plnění Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka
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dle čl. 15.2 ZOP, V případě, že se na straně konzultanta vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného konzultantem 
pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost 
bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 14 dnů od takového zjištění. Současně 
s tímto oznámením konzultant objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního 
klíčového experta/specialisty, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly 
v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového 
experta/specialistu. Porušení povinnosti konzultanta plnit Smlouvu osobami splňujícími 
kvalifikaci (tým klíčových expertů/specialistů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu 
personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta/specialisty splňujícího kvalifikaci 
zakázky, představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany konzultanta/4

v
Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu 
pro právo objednatele na náhradu škody způsobené konzultantem v souvislosti splněním 
Smlouvy tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené 
konzultantem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět 
o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, 
kdy škoda vznikla.

Doplňuje se nový článek 18.2 VOP, který zní:

„Bankovní záruka za řádné poskytování služeb (resp. zhotovení díla). Konzultant 
nejpozději před podpisem Smlouvy objednateli předloží bankovní záruku za řádné poskytování 
služeb ve výši 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP, 
vystavenou ve prospěch objednatele, tj. ve výši: 1383 935,- Kč. Konzultant se zavazuje 
udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu trvání Smlouvy a dále 
minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla, resp. ukončení služeb. Bankovní 
záruka za řádné poskytování služeb bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná 
a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů 
od obdržení první písemné výzvy objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit 
právem České republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na 
požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a 
udržování bankovní záruky za řádné poskytování služeb a po stanovenou dobu v platnosti 
provede konzultant na své náklady a riziko.

Konzultant je  povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné 
poskytování služeb částku až do výše 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace 
v příloze A ZOP v případě, že:
a) služby nejsou realizovány v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či konzultant neplní 

své závazky vyplývající ze Smlouvy, nebo
b) konzultant neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.

Vystavení bankovní záruky za řádné poskytování služeb doloží konzultant objednateli 
originálem záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy. Originál záruční listiny zůstává 
v dispozici objednatele, V případě, že platnost konzultantem předložené bankovní záruky 
za řádné poskytování služeb má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží
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konzultant objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě, a to nejpozději 
k poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.

Objednatel se zavazuje vrátit konzultantovi příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla 
bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp, poté, kdy byla objednateli 
předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku 
za řádné poskytování služeb.

Porušení povinnosti konzultanta předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní 
záruku za řádné poskytování služeb představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany 
konzultanta/4

v
Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

Konzultant je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 
a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě 
při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 
být součástí plnění této Smlouvy

pro každou jednu škodnou událost 
minimálně 10.000.000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Smlouvy. Pokud 
je Smlouva uzavřena s více konzultanty (tj, konzultant podal nabídku na plnění veřejné zakázky 
ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli 
z konzultantů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto 
článku Smlouvy pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice 
pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta 
atd.). Konzultant zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, 
a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 
pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, 
např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím 
doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná 
smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého 
pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí 
obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s 
výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to 
objednatel požadovat, je  konzultant povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí konzultant objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a 
v případě trvání prodlení 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A 
ZOP za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti,

v
Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:
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Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném pokynu objednatele. Udělit 
takový písemný pokyn je  za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená 
řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen 
pokyn k zahájení poskytování služeb vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele 
ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy je  však důvodem pro odstoupení od Smlouvy 
ze strany konzultanta.

Předpokládaný termín pro dokončení: 36 měsíců od předání staveniště zhotoviteli + 6 měsíců 
na dokončení a vyvedení stavby + 2 měsíce na přípravu zahájení stavby (pozice asistent 
správce stavby -  specialista pro pozemní komunikace).

Předpokládaný termín pro dokončení odpovídá v souladu s účelem Smlouvy termínu pro 
realizaci stavby, který byl součástí zadávací dokumentace stavby, resp. je součástí smlouvy 
se zhotovitelem stavby. Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb budou případně 
stanoveny pokynem objednatele. Termín pro dokončení však v žádném případě neuplyne před 
dokončením a vyvedením stavby.

V článku 22.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:

„Jedná se o přejímací protokoly, seznamy stavebních deníků včetně předání stavebních deníků, 
konzultantem odsouhlasené dokumentace skutečného provedení (dokumentaci bude 
vyhotovovat zhotovitel stavby nikoli konzultant, který ji bude připomínkovat a odsouhlasovat), 
havarijní, provozní řády, skutečné zaměření staveb, závěrečnou zprávu a vyhodnocení o 
činnosti koordinátora BOZP a vyhodnocené Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti 
(SZZZJ) a případně další dokumenty požadované objednatelem, které vzniknou při poskytování 
služeb a budou nezbytné pro řádné poskytování služeb. Konzultant odpovídá za úplnost a 
správnost předávaných dokumentů. Dokumenty budou konzultantem předány s detailním 
soupisem předávaných dokumentů.

Doplňuje se nový článek 22.4 VOP, který zní:

„Není-li v Příloze A stanoveno jinak, jsou dokumenty předány vždy i v digitální formě, 
umožňující jejich další využití objednatelem.44

v
Článek 23.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že předmětem této Smlouvy 
je poskytování služeb po celou dobu trvání Smlouvy bez ohledu na to, zda případně dojde 
k překročení či naopak nedočerpání rozsahu služeb oproti množství předpokládanému 
v zadávacích podmínkách. V případě snížení nebo zvýšení rozsahu služeb oproti množství 
předpokládanému v zadávacích podmínkách se vychází z jednotkových cen, které jsou závazné 
a nepřekročitelné a nebudou již dále upravovány. Smluvní strany se však pro účely kontroly 
rozsahu plnění konzultanta dohodly, že konzultant není oprávněn bez předchozího písemného 
pokynu objednatele pokračovat v poskytování služeb v případě, že již poskytl služby v rozsahu 
předpokládaném v zadávacích podmínkách.
Smluvní strany se dohodly, že tento souhlas objednatele může být poskytnut pouze formou 

písemného dodatku k této Smlouvě. Vzhledem k tomu, že předmětem této Smlouvy je  
poskytování služeb konzultantem až do okamžiku dokončení a vyvedení příslušné stavby, není 
takový dodatek změnou závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Vyhrazenou změnou závazku ze
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smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 100 odst.l a § 222 odst. 2 ZZVZ je  
výlučně prodloužení či zkrácení doby poskytování služeb nebo změna rozsahu služeb vyvolaná 
například realizací dodatečných činností či prací na základě požadavků orgánů státní správy a 
samosprávy, případně činností vyplývajících z majetkoprávního vypořádání staveb, jakožto i 
v případech, kdy nastanou obdobné okolnosti, jejichž důsledkem bude změna doby poskytování 
služeb či změna rozsahu služeb. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Činnosti v takto vyhrazené změně se nezapočítávají do limitu pro povolené změny dle § 222 
ZZVZ. Na takto vyhrazené změny závazku nebude uzavírán dodatek ke Smlouvě.
Konzultant prohlašuje, že toto omezení respektuje a zavazuje se jej dodržovat. V případě, že 
takový písemný dodatek nebude uzavřen, a objednatel tedy neudělí svůj souhlas s 
poskytováním služeb nad rámec množství předpokládaného v zadávacích podmínkách, 
nepřísluší konzultantovi za případně bez souhlasu poskytnuté další služby odměna ani náhrada 
nákladů ani mu nevznikne nárok na náhradu za případné bezdůvodné obohacení objednatele, s 
výjimkou náhrady účelně vynaložených nákladů na činnosti, jež nesnesou odkladu pro 
zachování práv objednatele nebo pro předejití vzniku škody na straně objednatele. Konzultant 
se zároveň všech nároků na případné protiplnění za takto poskytnuté služby vzdává. Konzultant 
ve smyslu § 1753 Občanského zákoníku prohlašuje, že toto ustanovení Smlouvy výslovně 
přijímá/4

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní pokuta za nedodržení kteréhokoliv termínu provádění služeb: 0,3 % z celkové 
nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v Příloze A, a to za každý započatý den prodlení.

Doplňuje se nový článek 25.4 VOP, který zní:

„Objednatel bude mít vůči konzultantovi rovněž právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 
% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v Příloze A, za každý níže uvedený případ 
porušení povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, 
a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v Příloze A 
za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, jestliže:

a) v důsledku prodlení konzultanta s plněním povinností dle Smlouvy dojde k prodloužení 
termínu realizace stavby;

b) konzultant poruší nebo udělí pokyn v rozporu s obecně závaznými právními předpisy v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);

c) konzultant nebude plnit povinnosti ve vztahu ke kontrole kvality v rozsahu stanoveném 
Metodickým pokynem;

d) konzultant nebude plnit povinnosti ve vztahu k fakturaci provedených prací v rozsahu 
stanoveném Metodickým pokynem;

e) konzultant nebude plnit povinnosti ve vztahu k výkonu činnosti při přejímacím řízení 
v rozsahu stanoveném Metodickým pokynem;

f) personál konzultanta delegovaný jako trvalý na tuto stavbu bude v rozporu sčl. 13.1 
VOP pověřen jinými úkoly.

V případě, že konzultant neodstraní vadné plnění v dohodnutém termínu, má objednatel vůči 
konzultantovi právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové nabídkové ceny bez
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DPH dle kalkulace v Příloze A za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti a za 
každou vadu.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti konzultanta, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 
obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 
požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní 
pokuty.
Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 
uhrazených konzultantem za porušení Smlouvy (tj. nikoli pouze za nedodržení termínu 
provádění služeb) nepřesáhne částku 30 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v 
Příloze A, a to s výjimkou smluvní pokuty za i) porušení zákazu realizovat některé části díla 
prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu 
o střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty 
se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo 
dát pokyn konzultantovi k přerušení poskytování služeb, a to i bez udání důvodů. Objednatel 
může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn konzultantovi k přerušení poskytování služeb 
mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné 
stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a 
dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy 
nebo objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý 
nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmíuvněné akce apod.) a/nebo 
nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání 
územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany 
postupovat dle čl. 27.1.2. Konzultant je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení 
vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele 
k přerušení poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 
dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty

Doplňuje se nový článek 27.1.3 VOP, který zní:

Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah činnosti konzultanta v období zimní 
technologické přestávky, a to na období maximálně 3 měsíců v rámci jednoho zimního období. 
V takovém případě vykonávají vhodnou činnost dle této Smlouvy podle potřeby pouze 
pracovníci trvale delegovaní na stavbu, pokud Objednatel výslovně neurčí, že požaduje výkon 
činnosti i dalších pracovníků konzultanta. Konzultantovi v tomto období náleží ve vztahu 
k trvale delegovaným pracovníkům příslušná denní odměna za každý den, avšak pouze ve výši 
70% příslušné denní sazby. Za ostatní pracovníky náleží konzultantovi odměna v rozsahu jimi 
skutečně poskytnutých služeb dle shora uvedeného výslovného určení Objednatele. “

Článek 31.3 VOP se doplňuje:
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Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, 
maximálně však 1% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok 
zhotovitele na úhradu zákonného úroku z opožděné platby.

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

Konzultant je povinen při plnění Smlouvy komunikovat se zhotovitelem stavby, s objednatelem 
a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem 
výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy konzultanta 
dle této Smlouvy musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající 
shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy a nebude na ně brán zřetel. 
V případě, že objednatel konzultanta upozorni na využití nesprávného jazyka, není tato 
skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů plnění dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti konzultanta dle tohoto článku (komunikace a písemné 
výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze 
A ZOP /ceny za realizovanou dílčí část Smlouvy bez DPH za každý případ porušení povinnosti.

v
Článek 35.2. VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, s výjimkou těch jeho 
ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně/1

Doplňuje se nový Článek 35.3 VOP, který zní:

„Konzultant je při realizaci Smlouvy povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy 
upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky 
to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 
(dále jen „Zákon o zaměstnanosti11) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění 
(dále jen „Zákoník práce11), určující jako nelegální práci:
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 
nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu 
se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky 
nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 
písm. c) Zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez 
platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu 
vyžadováno.

Konzultant prohlašuje, že si je  uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost 
dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy.

Konzultant je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy:
(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy, a
(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního 

týmu, v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy,
předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato 
fyzická osoba-cizinec v rámci Smlouvy nevykonává nelegální práci.
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Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je  konzultant povinen nejpozději do 5 
pracovních dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě 
podílející se na plnění Smlouvy dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, 
včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Porušení povinnosti konzultanta dodržet v rámci plnění Smlouvy zákaz výkonu nelegální práce 
a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je  v rámci plnění 
Smlouvy dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze 
strany konzultanta. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý případ porušení této 
povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, nebo v případě 
trvání prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle 
kalkulace v příloze A ZOP za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 
nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.41

v
Článek 37,2 VOP se upřesňuje následovně:
Limit pro získání souhlasu objednatele se sub-konzultantem: více než 5 % z celkového objemu 
zakázky (celkové ceny služeb.

Doplňuje se nový Článek 37.4 VOP, který zní:
„Konzultant je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla 
součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení 
obchodních podmínek a závazku konzultanta, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce se 
přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Sub-konzultanti uvedení v nabídce 
konzultanta a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného 
písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost konzultanta pro každý konkrétní případ 
takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro sub-konzultanty schválené objednatelem dle tohoto 
článku a jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení 
takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.11

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:

„Část plnění realizovaná vlastními kapacitami konzultanta, tj. nikoliv prostřednictvím sub 
konzultantů minimálně následující části plnění - výkon pozic:

(i) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
(ii) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),
(iii) asistent specialista geotechnika,
(iv) asistent specialista trubní vedení,
(v) pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti,

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Metodickém pokynu MD ČR, 
a dále v rozsahu technické pomoci uvedené v předmětu této veřejné zakázky. V případě 
porušení této povinnosti konzultanta má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % 
z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý jednotlivý případ.11
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Článek 39.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:
„(iii) úmyslným nevykonáváním stavebního dozoru nebo zkreslováním činnosti stavebního 
dozoru ke škodě objednatele u smlouvy na zhotovení díla uzavřené mezi objednatelem 
a zhotovitelem stavby/4

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Konzultant ani žádný z jeho sub-konzultantů podílejících se na plnění Smlouvy nesmí 
připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního 
nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence 
pro objednatele. Porušení této povinnosti konzultantem nebo sub-konzultantem představuje 
podstatné porušení Smlouvy ze strany konzultanta. V případě porušení této povinnosti 
konzultantem nebo sub-konzultantem zaplatí konzultant objednateli za každý takový jednotlivý 
případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy.
Smluvní pokuta za porušení povinnosti uvedené v čl. 39.2: 10 % z celkové nabídkové ceny bez 
DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý jednotlivý případ/4

v
Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:
Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fugnerovo nábřeží5476, 760 
01 Zlín

Adresa konzultanta: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno

25



Příloha A

ROZSAH SLUŽEB

Výkon stavebního dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD ČR a v souladu 
s Obchodními podmínkami pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací, schválenými MD-OPK, č. j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5.2. 2015, s účinností od 6. 
února 2015, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení 
stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování 
služeb, včetně předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost úředně oprávněných 
zeměměřických inženýrů (ÚOZI) a dle pokynů objednatele.

Rozsah služeb je stanoven v Příloze A.
Součástí přílohy A je rozpis služeb stanovený objednatelem a oceněný konzultantem.

Funkci správce stavby vykonává osoba odlišná od konzultanta.

Povinností konzultanta ie dohlížení a zajištění toho, aby:
- prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí, technologické zařízení stavby a použité 

materiály a jejich jakost byly v souladu s dokumentací stavby,
- práce probíhaly dle dohodnutého harmonogramu (programu) prací,
- byla dosažena kvalita prací předepsaná v technických kvalitativních podmínkách staveb 

pozemních komunikací (TKP) a zvláštních technických kvalitativních podmínkách staveb 
pozemních komunikací (ZTKP),

- změněné a dodatečné práce byly připuštěny nebo vyžadovány jen v případech, 
kdy je to ekonomicky výhodné z hlediska stavby a při současném zachování požadované 
funkce a respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek,

- fakturování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných materiálů 
a stavebních dílců, bylo prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými 
výměrami a specifikacemi prací a ve správném časovém období,

- byly plněny podmínky stavebních povolení,
- byla zajištěna činnost specialisty ŽP,
- byla zajištěna činnost ÚOZI objednatele,
- byly dodržovány obecně závazné vyhlášky a právní předpisy, mající vztah k provádění 

prací.

Součástí služeb konzultanta jsou zejména následující činnosti a povinnosti:
1) Znalost celkové problematiky stavby a prohlídka staveniště a jeho okolí
2) Podrobná znalost obsahu smlouvy o dílo na zhotovení stavby, zejména smluvních 

dokumentů zpracovaných pro jmenovanou stavbu včetně všech souvisejících dokumentů 
(např. Realizační dokumentace stavby (RDS), TKP, ZTKP stavby, nabídka zhotovitele)

3) Detailní znalost podmínek ve stanoviscích a rozhodnutích státních orgánů (územní 
rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení atp.), správců sítí a jiných orgánů 
či organizací; znalost veškerých se zakázkou souvisejících technických, právních a jiných 
předpisů.

4) Zpracování podrobného plánu (prováděcího programu) výkonu stavebního dozoru 
v souladu s harmonogramem výstavby (programem prací). Dodržení dílčích postupových 
termínů, zajišťujících plynulost výstavby a smluvní termín ukončení stavby s vazbou na
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dodržení finančních objemů zhotovitele stavby dle souhrnu smluvních dohod (SSD) mezi 
stavebním zhotovitelem a objednatelem pro příslušné objekty, bude závazné.

5) Kontrola geometrických plánů vypracovaných zhotovitelem stavby.
6) Odsouhlasení programu prací zhotovitele stavby. Monitorování fyzického a finančního 

postupu stavebních prací, kontrola souladu s předloženým programem a smlouvou, podněty 
pro aktualizaci, návrh opatření umožňujících dodržení termínů dokončení stavby. 
Vyhodnocování informací o průběžných finančních potřebách stavby a jejich včasné 
předávání správci stavby.

7) Posouzení a odsouhlasení RDS, dílenské dokumentace, výkresů pro dočasné práce, 
technologických postupů a veškerých následných změn dokumentace stavby - vše 
v součinnosti se správcem stavby a zpracovatelem PDPS -  u těchto činností se jedná pouze 
o přípravu podkladů. Rozhodující je stanovisko správce stavby a vedoucího technické 
dozorčí správy (TDS) ve spolupráci se specialisty objednatele -  vlastních zaměstnanců nebo 
smluvně zajištěných.
Vedení knihy dokumentace provedení díla (změny PDPS, RDS, dodatky atp.), odsouhlasení 
konečného souboru dokumentace skutečného provedení.

8) Schvalování zahájení realizace objektů, udělování pokynů zhotoviteli stavby v tomto 
ohledu. Kontrola zhotovitelem stavby prováděného ohlášení zahájení stavebních prací 
stavebním úřadům a dalším dotčeným orgánům státní správy uvědomění správce stavby 
(předání kopie vyrozumění o zahájení stavby).

9) Koordinace stavby cizích investorů s realizovanou stavbou - v součinnosti se správcem 
stavby.

10) Kontrola, schvalování a provádění dohledu nad dopravním omezením během stavby 
a zajištěním doby přerušení silničního provozu na minimum.

11) Kontrola před zahájením jednotlivých prací -  správnost vytyčení, soulad materiálů 
a stavebních postupů se Smlouvou a smlouvou o dílo na zhotovení stavby, kontrola prací 
zakrývaných dalším postupem (vše po odsouhlasení TEPř).

12) Odsouhlasení prací -  množství prací (měřením, výpočtem objemu prací z výkresů 
a porovnáním objemu se skutečností; porovnání a odsouhlasení výměr zakrývaných prací), 
kvality prací, odsouhlasení prací před zakrytím či odstraněním (tvaru a polohy, objemu; 
správné odebrání vzorků aj.).

13) Kontrola dodržování TKP a ZTKP stavby - kontrola kvality materiálů, stavebních dílů, 
technologických zařízení, technologických postupů a prací vč. plnění předepsaných 
zkoušek, kontrola souladu s technickými specifikacemi, kontrola a schvalování Kontrolních 
zkušebních plánů, vyhodnocení výsledků zkoušek a kvality prací před jejich převzetím. 
Sestavení dokumentace kdykoliv následně prokazující vlastnosti materiálů do díla 
zabudovaných.
Speciální pozornost musí být věnována následujícím činnostem, zajišťovaným zkušeným 
kvalifikovaným specialistou konzultanta:
- Dílenské přejímky mostních dilatačních závěrů;

Přejímky nátěrů ocelové části nosné konstrukce mostů vč. zábradlí a protikorozních 
systémů;

- Přejímky izolací nosných konstrukcí mostů;
- Přejímky ložisek pro nosné konstrukce mostů.

14) Sledování bezpečnostních aspektů stavby a prací s cílem zajištění dodržování požadavků 
projektu na ochranu životního prostředí a dodržování předpisů z hlediska ochrany života 
a majetku.

15) Posuzování a dokumentace změn, dodatků a zrušení prací (nutnost, přiměřenost změn, 
určení nositele nákladů, způsob ocenění a cenový dopad, vliv na následnost a časový 
harmonogram prací) - ve spolupráci se správcem stavby a zpracovatelem DZS. Prověřování
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všech požadavků zhotovitele stavby v souvislosti s prodloužením lhůty výstavby a 
s možnými nároky na různé druhy kompenzací. Vydávání a dokumentace souvisejících 
instrukcí odsouhlasených správcem stavby, koordinace a dohlížení na všechny změny s 
cílem včasné kompletace stavby.

16) Zpracování podkladů potřebných k uplatnění sankcí při neplnění smluvních podmínek 
zhotovitelem stavby a jejich předložení správci stavby k uplatnění.

17) Detailní sledování čerpání nákladů stavby (dle jednotlivých stavebních objektů 
po měsících) včetně evidence změn v průběhu výstavby.

18) Ověření a kontrola průběžné fakturace (správnosti množství skutečně provedených prací, 
oprávněnosti zařazení dodatečných plateb, správnosti použití cen a sazeb, podkladů 
pro čerpání provizorních položek a prací za denní sazby, numerické správnosti výpočtů, 
zúčtování záloh aj.). Kontrola celkového finančního nároku a závěrečného prohlášení 
(veškerých nároků, pohledávek či závazků ve vztahu k předchozím platbám a smluvní ceně 
díla), vydání Potvrzení konečné platby. Schvalování veškeré fakturace může konzultant 
provádět až po konzultaci se správcem stavby.

19) Zajišťování pravidelných koordinačních (operativních) porad a kontrolních dnů 
na staveništi vč. přípravy zpráv s projednanými opatřeními. Regulérní projednávání 
činnosti se správcem stavby a jeho včasné informování o vzniklých či možných problémech 
v souvislosti s plněním Smlouvy a doporučení možných řešení. Zpracování veškerých 
nezbytných správcem stavby vyžádaných zpráv o stavu postupu výstavby či kvalitě prací a 
prognózách čerpání nákladů.

20) Projednávaní prací s organizacemi účastnícími se výstavby nebo výstavbou dotčenými, 
vyřizování připomínek a stížností obecních úřadů a občanů dotčených stavbou. Závažnější 
problémy řešit v součinnosti se správcem stavby. Stížnosti musí být vyřízeny v termínech 
dle příslušné interní směrnice objednatele.

21) Při převzetí ucelených prací, úseku nebo objektu -  posouzení schopnosti sloužit účelu, 
kompletnosti dokumentace zhotovitele stavby, souladu se smlouvou o dílo na zhotovení 
stavby, dostatečnosti prokázání kvality prací. Kompletace veškerých podkladů a dokladů 
zhotovitele stavby a konzultanta, jejich předání správci stavby k dalšímu řízení 
(kolaudačnímu či jinému).

22) Zajištění, kontrola, doplnění a kompletace veškerých podkladů a dokumentace skutečného 
provedení díla (vč. mostních listů, DZZZJ, SZZZJ, určených podkladů pro vyvedení stavby 
majetkovému správci silnice a pro aktualizaci údajů v silniční síti silniční databankou, vč. 
podkladů pro zpracování smluv o převodu práva hospodaření jednotlivých objektů stavby 
správcům a budoucím uživatelům), jejich předání správci stavby k dalšímu řízení.

23) Administrativa výkonu stavebního dozoru -  zajištění jasného přehledu o průběhu a stavu 
provádění díla a splnění požadavků vyplývajících z právních a technických předpisů. 
Vedení veškeré související agendy a evidence, včetně evidence zachycující monitoring 
provedených prací, požadavků, pohledávek (skutečně provedené práce a potvrzené platby, 
podklady pro úpravu cen, požadavky zhotovitele stavby na jiné platby, zadržené platby, 
platby požadované na zhotoviteli stavby objednatelem aj,), evidence sporů a evidence 
dokončených, převzatých a kolaudovaných objektů, záruční doby, odstraňování vad 
a nedodělků (po dobu trvání této Smlouvy), Řádná archivace dokumentů.

24) Součinnost při odstraňování vad a nedodělků zhotovitelem stavby po dobu trvání této 
Smlouvy.

25) Informační povinnost konzultanta ve vztahu k správci stavby o všech skutečnostech 
a termínech souvisejících s výkonem běžných služeb rozhodných pro plnění této Smlouvy.
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26) Výkon inženýrské činnosti v rámci vyvedení stavebních objektů stavby.
27) Kontrola závěrečné faktury.

Technická pomoc spočívá v kontrole závěrečné faktury dle výkazů výměr prací a dle 
schválených smluvních dohod a smluvních dodatků stavby dle podkladů předaných 
zadavatelem. Jedná se o kompletní Souhrn smluvních dohod včetně všech dodatků a 
změn během výstavby, schválených oprávněnou osobou.

28) Technická pomoc v rámci přejímacích řízení a technických prohlídek. V rámci této 
činnosti zhotovitel zajistí vypracování stanoviska vedoucího technické dozorčí 
správy. Technická pomoc je vykonávána dle potřeb zadavatele. Součástí prací je  
rovněž vyhotovení expertních posudků dle potřeb zadavatele.

29) Předávání pozemků dočasného záboru.
Technická pomoc spočívá v přípravě podkladů pro předání pozemků dočasného 
záboru stavby, účasti na prohlídkách pozemků, účasti najednání s majiteli pozemků 
a přípravě návrhů předávacích protokolů a smluvních dohod v případě potřeby.

30) Kolaudace stavebních objektů.
Technická pomoc spočívá v přípravě a shromažďování dokladů pro kolaudaci. 
Zadavatel poskytne přístup do archivu, kde jsou uloženy doklady z přejímacích řízení. 
Pokud bude třeba vyhotovit kopie dokladů potřebných pro kolaudaci, budou náklady 
uhrazeny zadavatelem.

31) Zajištění zpracování datového skladu ve formátu ASPE a jeho aktualizace dle změn 
během výstavby (dále jen ,,ZBV“) a příslušných jednacích řízení bez uveřejnění (dále 
jen „JŘBU) a fakturace.

32) Monitoring stavby, tj. systematické sledování průběhu výstavby s průběžným 
ukládáním video a foto dokumentace na el. přístroj (chytrý telefon, tablet nebo 
obdobné vyhovující zařízení dostupné v době realizace zakázky). Součástí 
monitoringu stavby - systematického sledování průběhu výstavby (tj. video a foto 
dokumentace) bude záznam z přejímacích řízení a technických prohlídek, záznam 
rozhodujících zápisů do stavebního deníku, záznam vývoje stavby včetně zjištěných 
neshod, záznam z kontrolních zkoušek prováděných in šitu, případně další záznamy 
dle požadavku zadavatele. Pro zpracování záznamů z monitoringu stavby bude 
využíván zadavatelem určený stávající systém zadavatele, případně jiný zadavatelem 
určený systém, případně i systém zavedený až v průběhu výstavby.

Komplexní správa dat rozpočtu stavby v centrálním datovém skladu -  objednatel požaduje 
vedení datového skladu ASPE vč. jeho aktualizace dle změn závazků a fakturace dle 
příslušných směrnic objednatele.
Zajištění a průběžné vedení elektronického měřičského deníku -  objednatel požaduje vedení 
elektronického měřičského deníku umožňujícího průkaznou evidenci dokladů k měsíčně 
fakturovaným položkám výkazu výměr.
Zajištění a průběžné vedení datového skladu dokumentace stavby, který zajistí plně 
dokumentovanou komunikaci mezi jednotlivými účastníky výstavby a dále bude sloužit 
k výměně, kontrole a distribuci dat nej různějšího zaměření a určení a informovat aktivní 
uživatele o aktuálních změnách či aktualizacích. Cílem je zajištění plné informovanosti všech 
účastníků výstavby a umožnění okamžitého přístupu k aktuálním datům s jasným původem a 
časovým označením. Současné řešení Datového skladu umožňuje výrazné zkvalitnění a 
zrychlení všech dokumentačních a kontrolních procesů při přípravě i vlastní realizaci stavby, 
při potřebné maximálně objektivní informovanosti nezávislých odborníků a průkaznosti osobní 
odpovědnosti každého účastníka výstavby.
Datový sklad je požadováno zajistit v podobě široce dostupného řešení, přístupného 
prostřednictvím internetu, nevyžadujícího na straně uživatelů nákup žádného nákladného
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programového vybavení, bez zásadních nároků na hardware a fungující neustále -  24 hodin 
denně.
Způsob zajištění a podmínky provozu:
Zhotovitel pro objednatele zajistí naplnění, průběžnou aktualizaci, při nezbytné součinnosti 
účastníků výstavby i vlastní provoz a správu datového skladu (hardware, software, datové 
služby) pro potřeby přípravy a realizace stavby, zahrnující správu dokumentů. Zhotovitel zajistí 
elektronické uložení všech dokumentů předaných při zadání zakázky a během celé přípravy a 
realizace stavby do stromu činností dle schválené objektové skladby. Zhotovitel se bude při 
zajištění provozu datového skladu řídit pokyny objednatele a umožní přístup všem 
objednatelem schváleným osobám. Za obsah a správnost dat publikovaných v datovém skladu 
odpovídá jejich pořizovatel. Zhotovitel po dobu výstavby zajistí dostupnost služeb datového 
skladu pro všechny účastníky výstavby, tito budou moci k datovému skladu přistupovat 
prostřednictvím internetu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zhotovitel k zajištění výše uvedeného 
musí vlastnit nebo mít smluvně zajištěny potřebné personální, hardware a software prostředky. 
Zhotovitel navrhne a objednatel dle předložených údajů schválí pověřeného správce datového 
skladu (návrh bude obsahovat: identifikační údaje správce, IT zázemí, prokázání znalostí 
použitého vybavení, praxe na obdobných projektech, zastupitelnost).
Správce datového skladu (pozice „Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů44) 
zajišťuje provoz datového skladu, spravuje veškerý hardware, software a služby potřebné k jeho 
provozu. Zakládá nové projekty, uživatelské účty, uživatelské skupiny, nastavuje oprávnění 
uživatelů, zajišťuje jejich informovanost.
Po dohodě se správcem stavby s přihlédnutím ktypu průběžně získaných dokumentů bude 
zhotovitel provádět archivaci v systému následovně:

Vybrané dokumenty charakteru technické dokumentace, vyjádření, odsouhlasených 
zápisů, potvrzení, souhlasů či rozhodnutí (např. přejímky, kontroly, neshody, zápisy do 
SD, dokumenty správního řízení ve výstavbě, fakturace včetně zjišťovacích protokolů, 
změny během výstavby) a případně další zadavatelem určené klíčové listiny konzultant 
prostuduje a do systému je uloží včetně metadat pro danou kategorii případně 
požadovaných (klíčových údajů uvedených v dokumentu).
Existující dokumentace stavby v digitální podobě (např. souhrnné závěrečné zprávy 
zhotovitele nebo dokumentace skutečného provedení stavby) uloží zhotovitel do 
předem nastavených kategorií systému dle objektové skladby stavby.
Podpůrná dokumentace stavby existující pouze v listinné formě bude zaevidována 
vytvořením archivačních údajů o těchto dokumentech a informace o místě uložení 
originálu (tento způsob volí správce stavby s ohledem na objem dokumentace a účelnost 
digitalizované formy dokumentace -  např. přílohová část vybraných projektových 
dokumentací či zpráv)

V průběhu řešení projektu bude zhotovitel generovat kontrolní výstupy, které umožní 
zadavateli získat přehled o stavu projektu a stanovit priority dalšího postupu prací.
Datové práce -  V rámci projektu bude zpracována dokumentace stavby dostupná v archivu 
objednatele a pracovištích TDS. Těžiště datových prací bude spočívat ve zpracování Správní 
dokumentace tvořené především Stavebními povoleními, Kolaudačními souhlasy a Protokoly 
o přejímkách a dále související technické, finanční a kvalitativní dokumentace stavby.
Dále bude provedena kontrola a zpracování existujících písemností uložených případně i 
v dalších lokalitách. Zhotovitel zabezpečí centralizaci dokumentace ve spisovně TDS / 
případně jiném objednatelem určeném pracovišti.
Systém bude umožňovat průběžné doplňování dokumentace ze strany dalších účastníků 
výstavby.
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Provoz systému ~ Zhotovitel zajistí funkcionalitu, dostupnost a technickou podporu systému 
v následujících oblastech:
Správa datového úložiště -  v průběhu trvání projektu bude zhotovitel pravidelně provádět 
údržbu datového úložiště a správu prostředků potřebných pro provoz serverové části aplikace. 
Zhotovitel zajistí pravidelné zálohování dat pro případ havárie.
Poskytování technické podpory -  po dobu trvání projektu zhotovitel zajistí poskytování 
emailové a telefonické technické podpory formou dedikované emailové adresy a telefonního 
čísla.
Pronájem IT infrastruktury -  zhotovitel bude systém provozovat na vlastní IT infrastruktuře a 
zajistí dostupnost, konektivitu, údržbu a zálohování celého řešení.

Minimální povinné vybavení Konzultanta:
Konzultant je povinen zajistit, aby specialisté určení pro plnění Smlouvy disponovali veškerým 
potřebným vybavením, tj. měli k dispozici

Hardwarové a softwarové vybavení minimálně v rozsahu:
Datový sklad

- Dataprojektor (alespoň 1 kus)
- Internetové připojení
- W1FI

alespoň 6 kusů PC (např. notebook) se softwarovým vybavením (min, ASPE, Office) 
alespoň 2 tiskárny umožňující tisk ve formátu A3 a skenování (jednu pro běžný provoz 
a druhou záložní)
Mobilní zařízení (min. 4 ks, OS Android min. verze 6, min. 5“ úhlopříčka, fotoaparát 
min. 12 MPx, interní paměť min. 16 GB)

- Měřící přístroje
Dopravní prostředky v rozsahu: minimálně 4 osobní automobily

- Prostředky BOZP dle požadavků obecně závazných předpisů
- Ubytovací a kancelářské prostory včetně vybavení a provozu

(Kancelářské prostory budou zajištěny objednatelem. Konzultant na své náklady zajisti 
pouze vybaveni těchto kancelářských prostor (stoly, židle, ICT technika, skříně apod.).

- Další prostředky, které Konzultant uzná za vhodné pro realizaci předmětu poskytování 
služeb

Konzultant je dále povinen zajistit:
- Vyhotovení aplikace umožňující kompatibilitu výstupů s formátem XC4 v rozsahu 

definovaném příslušnými směrnicemi Objednatele.
- Zpřístupnění datového úložiště TDS Objednateli.

Informační podporu Objednatele v rozsahu používaných systémů na TDS.
Podmínky práce s prostředky IT na TDS:

Konzultant je povinen zajistit napojení IT infrastruktury Konzultanta na 
stávající technickou infrastrukturu sítě Objednatele a/nebo Správce stavby 
s využitím veřejné sítě.
Konzultant je povinen zajistit správu IT prostředků používaných na TDS 

v součinnosti s osobami pověřenými Objednatelem.
Konzultant je povinen zajistit rutinní správu a údržbu prostředků IT 
používaných na TDS.

- Konzultant je povinen zajistit zabezpečení e-mailové komunikace dle pravidel 
stanovených Objednatelem (např. domény).
Pracovníci Konzultanta jsou povinni řídit se pravidly práce s prostředky IT 
stanovenými Objednatelem.
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Náklady na minimální povinné vybavení Konzultanta budou zahrnuty rovnoměrně 
v denních sazbách jednotlivých pracovníků Konzultanta, tj. nebudou účtovány zvlášť.
v
Činnosti konzultanta jakožto UOZI-O

Konzultant jakožto úředně oprávněný zeměměřický inženýr Objednatele (ÚOZI-O) zastupuje 
Objednatele ve všech věcech týkajících se geodetické činnosti investora (Objednatele) ve fázi 
přípravy realizace Díla, při její realizaci a závěrečném vyhodnocení Díla.

Základními povinnostmi ÚOZI-O ie zejména

a) řádně plnit tuto Smlouvu,

b) dodržovat obecně závazné předpisy,

c) dodržovat pokyny příslušného specialisty Objednatele,

d) spolupracovat s

1. hlavním inženýrem realizace (HIR), popř. Správcem stavby nebo dalšími osobami 
určenými Objednatelem nebo Správcem stavby, zejména s geodety Objednatele,

2. úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta AD a RDS (ÚOZI-P),

3. hlavním úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem zhotovitele Díla (ÚOZI-Z),

e) zúčastňovat se kontrolních dnů kvality a kontrolních dnů Díla,

f) na vyzvání se zúčastnit

1. koordinačních porad zhotovitele Díla

2. výrobních výborů

Činnost ÚOZI-O se řídí zejména těmito předpisy

a) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

b) vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákoně. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

c) zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění

d) vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění,

e) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,

f) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

g) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů,

h) směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - MD-OI - č. j . 101/07-910-IPK/l 
ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. února 2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 998/09- 
910-IPK/l ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. ledna 2010 a dalších platných dodatků,

i) technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OI, 
č. j. 653/07-910-IPK/l ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007, v platném znění,
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j) Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací -  Metodický pokyn MD ČR,

k) datové předpisy B2, C l, C2 a C3 Objednatele, v platném znění,

l) zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů.

Činnost ÚOZI-O před realizací Díla

(1) K termínu předání staveniště ÚOZI-O pečlivě prostuduje dokumenty Díla, a pokud je v 
předstihu ze strany Objednatele vybudována základní vytyčovací síť v souladu 
s povinnostmi z TKP 1, převezme ji na základě předávacího protokolu a provede 
kontrolu stabilizace i signalizace.

(2) U mostních a tunelových objektů s vybudovanými mikrosítěmi bez korekcí, provede 
kontrolu stabilizace a signalizace dle PD a kontrolně zaměří.

(3) Vytyčení obvodu staveniště provede v rozsahu obvodu Díla (trvalého i dočasného 
záboru).

(4) UOZI -O se účastní předání staveniště a za účasti pověřených pracovníků Objednatele 
předá protokolárně ÚOZI-Z základní vytyčovací síť i s výsledky své kontroly a obvod 
Díla.

K těmto činnostem obdrží od Objednatele vybrané dokumentace dle TKP 1 čl. 1.6.3.1 (obecně 
součásti ZDS):

a) geodetické podklady pro projektovou činnost zpracované dle předpisu Objednatele 
B2/C1;

b) projekt či protokol o vyhotovení základní vytyčovací sítě připojené na státní závazný 
systém (S-JTSK, Bpv.) vč. protokolů;

c) seznam zřízených bodů pro mapování, které byly použity pro projektování a mohou být 
využity při vytyčovacích, kontrolních, ověřovacích a dokumentačních činnostech;

d) tabelogram hlavní trasy;

e) Geodetickou část PDPS a vytyčovací výkresy Díla a jednotlivých objektů;

f) vytyčovací výkresy trvalého a dočasného záboru - obvod staveniště;

g) záborový elaborát Díla.

Činnost ÚOZI-O v průběhu realizace Díla

(1) ÚOZI-O obdrží přístup ke kompletní zadávací dokumentaci stavby i k digitální verzi 
zpracované dle předpisu Objednatele C2.. Další potřebné přílohy či dokumenty ke své činnosti 
obdrží Konzultant od Objednatele na vyžádání.

(2) V průběhu výstavby ÚOZI-O provádí kontrolní činnost dle požadavků TDS nebo Správce 
stavby. Výsledky své činnosti bezodkladně předává formou předávacích protokolů TDS. Na 
vyžádání provádí kontrolní měření a doplnění bodů primární i sekundárních sítí.
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Pod kontrolní činnost ÚOZI-O spadá i kontrolní činnost geodetických procesů v rámci 
automatického řízení a navádění stavebních strojů, především s ohledem na dodržení 
předepsaných odchylek.

(3) ÚOZI-O provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy a výšky všech 
charakteristických částí stavebních objektů (základů, konstrukčních vrstev, tvaru a polohy 
nadzemních konstrukcí, tvaru a polohy tunelových konstrukcí - primární a sekundární 
obezdívka, kontrola průjezdného profilu - a kontroly kubatur. Při této činnosti se řídí pokyny 
TDS. Vyhodnocuje po geodetické stránce výsledky kontrolních měření. Kontrolní činnost je 
většinou prováděna v rozsahu min. 20% měřitelných jevů.

(4) Výsledky kontrolního měření v digitální a klasické formě ÚOZI-O neodkladně předává 
TDS a Objednateli. TDS a zhotovitel Díla si podle možnosti zajistí posouzení dosažených 
odchylek u autorského dozoru projektanta (ADP).

(5) Dle požadavků TDS nebo Objednatele, ÚOZI-O kontroluje činnosti ÚOZI-Z a geodeta 
GTM. Průběžně v průběhu výstavby přebírá od ÚOZI-Z geodetickou dokumentaci zaměření 
skutečného provedení (GDSP).

(6) ÚOZI-O průběžně provádí souborné zpracování GDSP. Zpracování GDSP provádí 
v souladu s předpisem Objednatele B2/C1 pro tvorbu digitální základní mapy komunikací 
(ZMK). Podrobnosti zpracování GDSP konzultuje s Objednatelem.

(7) ÚOZI-O odsouhlasuje projekt na vybudování mikrosítí a dohlíží na realizaci. Případně 
konzultuje s odborníky Objednatele.

(8) ÚOZI-O navrhuje progresivní a účelné metody pro kontrolní měření, tvorbu a údržbu ZMK 
v průběhu a po dokončení realizace Díla.

Činnost ÚOZI-O no uvedení Díla do provozu (závěrečné vyhodnocení Díla)

(1) Tvorba geometrických plánů (GP) probíhá dle těchto zásad. Pokud není tvorba 
geometrických plánu v ZDS (ZTKP) určena jako povinnost zhotovitele Díla, jedná se o 
povinnost ÚOZI-O:

a) Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby (GDSPS) SO včetně zákresu 
vlastnických hranic z KN musí být ze strany zhotovitele Díla odevzdána ke kontrole ÚOZI- 
O z důvodu přesahu záborů před termínem přejímky SO. V případě potřeby svolá a 
moderuje ÚOZI-O rozhraničující komisi,

b) geometrické plány pro oddělení pozemků následným správcům či pro potřeby Díla se 
vyhotovují tak, že

1. rozhraničovací komise ve složení ÚOZI-O, ÚOZI-Z, pověření pracovníci Objednatele, 
hlavní inženýr realizace a pozvaní nabyvatelé objektů odsouhlasí v terénu nově vzniklou 
majetkovou hranici,

2 o průběhu vyšetřené hranice ÚOZI-O vyhotoví protokol, který podepíší všichni 
účastníci jednání a připraví v součinnosti s ÚOZI-Z všechny potřebné doklady dle platných 
norem Objednatele,

3. ÚOZI-Z provede v rámci tvorby GP omezníkování nově vyšetřených majetkových 
hranic mezi Objednatelem a sousedními nabyvateli a vyhotoví nové GP s členěním na 
objekty,
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4. hotové GP přebírá pověřený pracovník Objednatele (pro potřeby ZMK a 
majetkoprávního oddělení Objednatele).

(2) Tvorba ZMK-2D a ZMK-3D probíhá dle předpisu Objednatele B2/CI a těchto zásad;

a) na základě GDSP (dle předpisu Objednatele B2/C1) zpracované ÚOZI-Z vyhotovuje 
ÚOZI-O průběžně ZMK, včetně zapracování nových GP do mapy katastru nemovitostí 
(KN) a údržby databáze KN pro TDS,

b) pro mosty a zdi je  dále zpracovávána ÚOZI-Z dokumentace GDSP ZMK-3D,

c) chybějící dokumentací potřebnou pro celkovou tvorbu ZMK si ÚOZI-O písemně vyžádá 
prostřednictvím TDS u ÚOZI-Z, případně koordinátora,

d) hotovou a zkontrolovanou ZMK předává lx  na vhodném datovém nosiči (CD/DVD) a 2x 
v barevném tisku, včetně příloh dle přepisu B2/C1 Objednateli; současně předává na 
datovém nosiči GDSPS od ÚOZI-Z po jednotlivých objektech seřazenou do adresářové 
struktury dle SO.

Rozsah výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „BOZP“)

Součástí předmětu Smlouvy je  i zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při 
přípravě Díla a ve fázi jeho realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění (dále jen „zákon BOZP“ a „výkon činnosti koordinátora BOZP“).

Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP Díla“ pro realizaci Díla;

vypracování nebo aktualizace přehledu obecně závazných předpisů k realizaci 
Díla a informace o rizicích, které se mohou při realizaci Díla vyskytnout;

- zabezpečit, aby Plán BOZP Díla obsahoval podrobnosti o místních a provozních 
podmínkách, údaje, informace a postupy, které se mohou při realizaci Díla 
vyskytnout;

vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce 
(OIP).

Při provádění činnosti koordinátora BOZP Díla dle zákona o BOZP je Konzultant povinen:
- zajistit seznámení všech zhotovitelů Díla s Plánem BOZP Díla a s riziky a 

opatřeními k jejich eliminaci;
- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán BOZP Díla a působit na jeho 

dodržování a na to, aby všichni zhotovitelé Díla realizovali potřebná opatření k 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

- kontrolovat informovanost všech zhotovitelů Díla o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 
a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;
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- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele Díla na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné při 
realizaci Díla, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená 
technická a organizační opatření;

- oznamovat Objednateli nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem Díla neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným 
způsobem vyžadovat na zhotoviteli Díla jejich plnění. V případě opakování 
stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření;

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní Díla a navrhnout termíny 
kontrolních dní k problematice BOZP, Plánu BOZP Díla atp. Projednávat 
součinnost zhotovitelů Díla z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat 
vedení dokumentace BOZP Díla a dosažené výsledky;

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných 
zhotoviteli Díla a vést o tom záznamy;

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se 
stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace;

provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.

Dále konzultant poskytne technickou pomoc v rozsahu

a) Výkon inženýrské činnosti v rámci vyvedení stavebních objektů stavby.

b) Kontrola závěrečné faktury.
Technická pomoc spočívá v kontrole závěrečné faktury dle výkazů výměr prací 
ad ie  schválených smluvních dohod a smluvních dodatků stavby dle podkladů 
předaných zadavatelem. Jedná se o kompletní Souhrn smluvních dohod včetně 
všech dodatků a změn během výstavby, schválených oprávněnou osobou.

b) Technická pomoc v rámci přejímacích řízení a technických prohlídek. V rámci této 
činnosti zhotovitel zajistí vypracování stanoviska vedoucího technické dozorčí 
správy. Technická pomoc je  vykonávána dle potřeb zadavatele. Součástí prací je 
rovněž vyhotovení expertních posudků dle potřeb zadavatele.

d) Předávání pozemků dočasného záboru.
Technická pomoc spočívá v přípravě podkladů pro předání pozemků dočasného 
záboru stavby, účasti na prohlídkách pozemků, účasti najednání s majiteli pozemků 
a přípravě návrhů předávacích protokolů a smluvních dohod v případě potřeby.

e) Kolaudace stavebních objektů.
Technická pomoc spočívá v přípravě a shromažďování dokladů pro kolaudaci. 
Zadavatel poskytne přístup do archivu, kde jsou uloženy doklady z přejímacích 
řízem. Pokud bude třeba vyhotovit kopie dokladů potřebných pro kolaudaci, budou 
náklady uhrazeny zadavatelem.

36



f) Zajištění zpracování datového skladu ve formátu ASPE a jeho aktualizace dle změn 
během výstavby (dále jen ,,ZBV“) a příslušných jednacích řízení bez uveřejnění (dále 
jen „JŘBU) a fakturace.

g) Monitoring stavby.
Monitoring stavby - systematické sledování průběhu výstavby s průběžným 
ukládáním video a foto dokumentace na el. přístroj (chytrý telefon, tablet nebo 
obdobné vyhovující zařízení dostupné v době realizace zakázky).
Součástí monitoringu stavby - systematického sledování průběhu výstavby (tj. 
video a foto dokumentace) bude záznam z přejímacích řízení a technických 
prohlídek, záznam rozhodujících zápisů do stavebního deníku, záznam vývoje 
stavby včetně zjištěných neshod, záznam z kontrolních zkoušek prováděných in 
šitu, případně další záznamy dle požadavku zadavatele.
Pro zpracování záznamů z monitoringu stavby bude využíván zadavatelem určený 
stávající systém zadavatele, případně jiný zadavatelem určený systém, případně i 
systém zavedený až v průběhu výstavby.

ROZPIS SLUŽEB SLOUŽÍCÍ K NACENĚNÍ

Konzultant se zavazuje poskytovat objednateli služby dle této Smlouvy za níže uvedené denní 
sazby jednotlivých pracovníků konzultanta. Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém 
bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 celých hodin bez ohledu na rozvržení pracovní 
doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv.

Počet dní celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu služeb, jsou stanoveny pouze 
pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude konzultantovi hradit cenu 
za poskytované služby pouze dle skutečného počtu odpracovaných dní, a to na základě denních 
sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta, uvedených níže, a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí stím , 
že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem služeb nemá žádný vliv na výši denních 
sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy 
a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému 
poskytnutí služeb podle Smlouvy. Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně 
ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo plnění, neboť tyto náklady jsou 
již zahrnuty v denních sazbách. Objednatel upozorňuje, že denní sazba může být snížena 
v případě uvedeném v čl. 27.1.3. VOP.
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Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou stanoveny v Kč bez DPH

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Denní
sazba Cena

měsíců v měsíci celkem Kč
|ft) Tým asistenta správce stavby:

asistent správce stavby - specialista pro 
pozemní komunikace 44 21 924 i

Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce 42 21 882 i

specialisté:
Pomocný pracovník správce stavby pro 
kontrolu rozpočtů 36 15 540

Právník 36 5 180 j

koordinátor BOZP 36 12 432 1
Pomocný pracovník správce stavby pro 
inženýring 5 10 50

A) Tým asistenta správce stavby -

____ I_____
B) Technická dozorčí správa: p g p p iip WHKĚHĚ 1

Asistent specialista geotechnika 20 7 140
Asistent specialista pro pozemní 
komunikace (včetně propustků) 36 21 756

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi 36 18 648

Asistent specialista trubní vedení 20 10 200
Asistent specialista v oboru elektro 
(silno a slaboproud) 36 12 432

Asistent specialista geodet ÚOZI -1 42 21 882
Asistent specialista geodet ÚOZI - 2 42 5 210
Asistent specialista PKO 10 3 30
Asistent specialista ekodozor 42 5 210
Pomocný pracovník správce stavby pro 
kontrolu jakosti 42 18 756

H ) Technická dozorčí správa - celkem: MvffiB■ ■ ■ 1 WIĚĚKĚĚ \ ■Sg
I

|
A) Tým zástupce správce stavby - celkem: p
B) Technická dozorčí správa - celkem:

Celkem (bez DPH):

Výkon stavebního dozoru a asistenta správce stavby se bude řídit: 
Příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, VOP a ZOP
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Konzultant/personál konzultanta není zmocněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění 
povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou upravovat jakékoliv 
povinnosti třetí strany, pakliže tak není výslovně stanoveno v této Smlouvě.

Datum: 22. 9. 2017

Podpis:

Podpis:
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Příloha B

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY 
OD TŘETÍCH STRAN POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM 

Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem.

1. Personál

1.1 Personál konzultanta
Personál určený konzultantem k provádění služeb je uveden v Příloze A.

Konzultant/personál konzultanta je oprávněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění 
povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou rozhodovat v souladu 
s Přílohou A.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:
- DSP a ZDS (VD-ZDS a/nebo PDPS) - 1 paré
- Kopie pravomocných stavebních povolení - 2 paré
- Zadávací dokumentaci na zadání realizace předmětné stavby (nad rámec ostatní 

předávané dokumentace - technické podmínky: TKP a ZTKP, soupis prací 
a dokumentaci stavby: PDPS, podrobný inženýrsko-geologický průzkum a ostatní 
dosažitelné, veškerá stavební povolení nadanou stavbu, veškerá vyjádření úřadů, 
stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a související vyjádření, 
speciální relevantní dokumenty pokud jsou -  popílek, recyklace apod.) - 1 paré

- Kopie příslušných částí Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (zejména Všeobecné 
obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby), nabídku zhotovitele 
stavby, vč. oceněného soupisu prací -1 paré

- Dokumentaci pro realizaci činností ÚOZI-O, uvedenou v příloze A -  Rozsahu služeb - 
2 paré

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel příp. na pokyn Objednatele zhotovitel stavby, poskytne Konzultantovi na 
náklady Objednatele kanceláře v prostorách staveniště (bez vybavení, viz. část 
„Minimální povinné vybavení konzultanta41 v rámci přílohy A Zvláštních obchodních 
podmínek)

3. Služby od třetích stran
Objednatel na své náklady zajistí služby laboratoří v případě prokazatelně nezbytných 
dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby nespadající do kompetence 
konzultanta, jejichž nezbytnost vyplyne z průběhu realizace stavby.
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Příloha C

ÚHRADY A PLATBY
Platby a platební podmínky
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu za poskytované služby dle skutečného počtu 
odpracovaných dní, a to na základě denních sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta, 
uvedených v příloze A Zvláštních obchodních podmínek.

Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 
8 celých hodin, bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den 
či nikoliv. Pakliže v některém dni pracovník neodpracoval celých 8 hodin, lze tyto odpracované 
hodiny za účelem fakturace sečíst s hodinami odpracovanými v jiný den či v jiných dnech. 
Cena za poskytované služby bude v takovém případě konzultantem fakturována až po dosažení 
součtu 8 celých hodin. Sčítání odpracovaných hodin v rámci dvou či více dní je  konzultant 
povinen přehledně vyznačit v evidenci odpracované doby a ve faktuře -  daňovém dokladu (viz 
níže).

1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
§ 2611 Občanského zákoníku.

2. Termíny plateb, doba splatnosti
Fakturace: bude prováděna měsíčně zpětně. Poskytované služby (odpracovaná doba) 
budou oceňovány denními sazbami příslušných pracovníků konzultanta. Odpracovanou 
dobu a případné výdaje (pakliže na ně má dle této Smlouvy nárok) eviduje konzultant 
a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí 
měsíční faktury konzultanta.

3. Způsob plateb:
Konzultant předá do 5 dnů po ukončení každého měsíce objednateli evidenci odpracované 
doby, která obsahuje rovněž způsob výpočtu ceny za poskytované služby, spolu se zprávou 
o postupu služeb. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo 
vznese své připomínky. Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po 
schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená 
evidence odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu.

Faktura -  daňový doklad -  vystavená konzultantem, musí obsahovat náležitostí 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a ISPROFIN.

Faktura je splatná do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 
dní před její splatností na adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR -  Správa Zlín, k rukám , asistenta
správce stavbyf Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

Objednatel je  oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo 
údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené
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evidence odpracované doby). Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit.
Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu 
objednatele.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je  vždy poslední den kalendářního měsíce, za který 
je  odměna za služby konzultanta účtována.

4. Úprava cen v důsledku inflace
Nebude prováděna

5. DPH -  Bude připočtena dle platných právních předpisů.
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MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

obchodní podmínky

PRO POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB PRO 
STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PŘÍLOHY A, B, C 
VZOR SMLOUVY

Schváleno: MD-OPK, č.j. 11/2015-120-TN/2
ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, 

se současným zrušením Obchodních podmínek pro poskytování 
konzultačních služeb pro stavby PK, schválených 
MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008.

Praha, únor 2015
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PŘEDMLUVA

Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací se skládají ze dvou 
částí.
První základní Část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK“
-  (VOP-S), které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.
Druhá, doplňující část -  „Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK“ 
(ZOP-S) -  obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují Články VOP-S a ostatní specifické podmínky, vztahující 
se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují Články Všeobecných obchodních podmínek 
dle potřeby změnit, doplnit anebo vypustit. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:
-  rozsah služeb včetně jejich ocenění (Příloha A),
-  personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
-  platby a platební podmínky (Příloha C).
Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí 
Smlouvy ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení 
příslušné zakázky.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout 
přímo do zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky a do Smlouvy, případně je použít jako přílohu ke 
Smlouvě, kde spolu s dalšími dokumenty definují požadované služby.
Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením 
(číslováním) odpovídajících článků a odstavců.
Jako pomůcka je připojen vzor Smlouvy.

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Zakázka" znamená zakázku nebo její část, určenou ve zvláštních obchodních podmínkách, pro 
kterou mají být služby provedeny.

1.2 „Konzultační služby" jsou činnosti, které má provést konzultant v souladu se Smlouvou 
a zahrnují běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Služby vyžádané objednatelem 
podle Smlouvy jsou „konkrétní služby". Příkladem konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací je výkon inženýrských činností ve výstavbě zahrnující zařízení záležitostí 
v souvislosti s přípravou a realizací staveb, výkon stavebního dozoru nebo supervize, provedení 
odborné expertizy apod.

1.3 „Objednatel" znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, která přijala nabídku nebo objednala 
provedení služeb, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel 
zároveň zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Konzultant" znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, popřípadě její právní nástupce, mající 
oprávnění k činnostem uvedeným ve Smlouvě podle zvláštních předpisů. Ve fázi zadání veřejné 
zakázky je konzultant dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.5 „Sub-konzultant" znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě nebo jinou 
osobu určenou jako sub-konzultant, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních předpisů 
a je pověřena konzultantem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve 
fázi zadání zakázky je sub-konzultant subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.
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1.6 „Strana" a „Strany" znamená objednatele a konzultanta a „třetí strana" -  znamená jakoukoliv 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.7 „Smlouva" je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního zákoníku. 
Součástí Smlouvy je Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nej vhodnější nabídky), Dopis 
nabídky, Obchodní podmínky ((Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky, 
včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, vybavení a služby třetích stran 
poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Úhrady a platby)), Technické podmínky a Zvláštní 
technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních 
podmínkách) a Související dokumenty specifikované ve Zvláštních obchodních podmínkách 
a ve Smlouvě.

1.8 „Den" je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.9 „Sazba" je jednotková cena nabídnutá konzultantem, která se může měnit pouze za podmínek 

stanovených ve Smlouvě.
1.10 „Stavební dozor" je činnost zajišťující kontrolu prováděných prací a dohled 

objednatele/správce stavby nad plněním závazků zhotovitele v rozsahu daném Smlouvou o dílo. 
Zahrnuje technický dozor stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona. Není 
totožný s pojmem „stavební dozor" ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) stavebního zákona.

1.11 „Supervizí" se rozumí zvláštní dozor objednatele nad prováděním stavby (pokud 
je vyžadován) z hlediska dodržení obecných a technických a kvalitativních podmínek a předpisů 
a monitorování časového postupu stavby a finančního a objemového plnění.

1.12 „Expertizou" se rozumí odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 
objednatelem.

1.13 „Dopis o přijetí nabídky" znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Na základě něj 
bude oběma stranami podepsána Smlouva.

1.14 „Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven 
konzultantem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na provedení služby včetně 
příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.15 „Nabídka" znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny 
ve Smlouvě, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal 
spolu s Dopisem nabídky.

1.16 „Zvláštní příloha k nabídce" znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha 
k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást".

VÝKLAD
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely interpretace 

bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Smlouva
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky včetně Přílohy A, B a C
e) Všeobecné obchodní podmínky
f) Zvláštní technické podmínky pro provedení služeb
g) Technické podmínky (pokud pro poskytované služby existují)
h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy a uvedené ve Zvláštních obchodních 

podmínkách
Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu 
s vyšší prioritou.
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POVINNOSTI KONZULTANTA

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
3.2 Konzultant předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického 

pokynu Systém jakostí v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat 
jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY.
4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou 

dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však konzultant musí 

provést v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Konzultant uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy 

mezi objednatelem a třetí stranou, konzultant:
-  bude jednat v souladu s touto smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány 

v Příloze A ,
-  je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv 

na cenu nebo kvalitu nebo termíny služeb, jen po předchozím souhlasu objednatele,
-  upozorní neprodleně objednatele na nedostatky v činnosti třetí strany.

5.3 V případě potřeby objednatel vydá konzultantovi příslušné plné moci.
5.4 Konzultant bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o průběhu služeb. Způsob 

informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití konzultantem zůstane ve vlastnictví 

objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb konzultant provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho 
pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci 
uvedené v článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se, že se konzultant před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti 

a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, 
pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení 
služeb.

DŮVĚRNOST
6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou 

důvěrné. Konzultant není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace kjiným účelům, než 
k plnění Smlouvy, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Konzultant je povinen zajistit, aby služby prováděly pouze osoby, které jsou zavázány 
k povinnosti chránit důvěrné informace. Konzultant odpovídá za škody způsobené porušením 
této povinnosti svojí vinou.
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POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá konzultantovi v nezbytně nutné době 

bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy konzultanta objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI
9.1 Objednatel bude konzultantovi nápomocen při;

-  zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
-  zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení 

služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ SLUŽEB
10.1 Objednatel dá konzultantovi bezplatně k disposici podklady k provedení služeb, uvedené 

v Příloze B. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny 
konzultantem při dokončení nebo předčasném ukončení služeb.

10.2 Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně rovněž vybavení uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě s konzultantem objednatel poskytne konzultantovi na své náklady vlastní 

zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami 
pouze instrukcemi konzultanta.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro 
konzultanta.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a konzultant bude 

spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.
12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1. nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami 

odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí konzultant jejich provedení jako 
dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu oznámí 
objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL KONZULTANTA
13.1 Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb 

a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech 

Smlouvy.

ZMĚNY PERSONÁLU
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, konzultant zařídí ihned 

náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle Čl. 13.1 ponese konzultant. V případě, 

že náhrada je požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,

(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování nebo 
neschopnost provádět uspokojivě služby.

7



ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Smlouvou.

NÁHRADA ŠKODY
16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle 

následujících podmínek:
a) náhrada Škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých 

neplněním povinnosti,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude 

prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana 
proti uplatněnému nároku na náhradu Škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
17.1 Objednatel ani konzultant nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv 

události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním 
předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST KONZULTANTA
18.1 Konzultant odpovídá za řádné provedení služeb podle Smlouvy.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, sjednat 

pojištění
-  odpovědnosti za škody,
-  odpovědnosti vůči třetím osobám,
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít 

pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 a 10 (včetně 
odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu 
ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou 
kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB,
ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PLATNOST SMLOUVY
21.1 Smlouvaje platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních 

obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle této Smlouvy.
22.2 Služby nebo jejich Část jsou dokončeny předáním dokumentů podle této Smlouvy (Zvláštních 

obchodních podmínek) objednateli.
22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, budou tyto dokumenty 

konzultantem předány v místě sídla objednatele proti potvrzení.
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ZMĚNY
23.1 Smlouva může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou 

formou dodatku ke Smlouvě.
23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Konzultant je povinen na základě tohoto 

požadavku snížit rozsah služeb, a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného 
odkladu oznámí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží konzultant návrhy na změnu služeb. Příprava 

a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb konzultanta 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
a) konzultant bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ KONZULTANTA
25.2 Jestliže konzultant neprovádí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí 

objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba 
a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách.

25.3 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje konzultanta povinnosti provádět služby ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy a z platných právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není konzultant odpovědný a které mu zabraňují pokračovat ve 

službách v souladu se Smlouvou, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, rozhodne 

objednatel o dalším postupu plnění Smlouvy.
Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich provádění se prodlouží o dobu vynucenou 
příslušnými okolnostmi, dohodnutou mezi objednatelem a konzultantem.

VYŠŠÍ MOC
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

-  které se vymykají kontrole smluvní strany,
-  před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy,
-  které se (vzníkla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat Či odvrátit,
-  kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 
dohodnou smluvní strany příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy 

písemným oznámením konzultantovi. Konzultant provede patřičná opatření k dočasnému 
přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudídi objednatel, že konzultant bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 
konzultantovi své připomínky kjeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů,
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objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že druhé oznámení 
zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, uhradí objednatel konzultantovi částku odpovídající 
provedeným službám v rozsahu dokladovaném konzultantem a odsouhlaseném objednatelem.

OZNÁMENÍM KONZULTANTA
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může konzultant dalším oznámením 

se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva 
na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jejich části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které 
do té doby nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle či. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 
dní.

27.2.1 Odstoupí-li konzultant od Smlouvy podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně s tím, 
že objednatel uhradí konzultantovi kromě částky odpovídající provedeným službám také další 
prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb 

nebo při odstoupení od Smlouvy jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá 
nezbytná činnost nebo náklady konzultanta nad běžné a dodatečné služby se považují 
za mimořádné služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují konzultanta k čerpání času a platbám 
za provedení těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Práva a nároky vyplývající ze Smlouvy zůstávají v platnosti i po odstoupení od Smlouvy. 

Po odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY KONZULTANTOVI
30.1 Objednatel zaplatí konzultantovi za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami 

způsobem uvedeným v Příloze C. Cena se určí jako součin potřebné doby a sazby podle nabídky.
30.2 Sazby se zvyšují na podkladě státem vymezené míry inflace postupem dle Přílohy C.
30.3 Dodatečné služby zaplatí konzultantovi cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, 

nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu 
s článkem 23.2.

30.4 Jestliže není ve Smlouvě uvedeno jinak, zaplatí objednatel konzultantovi za mimořádné služby:
a) stejně jako za dodatečné služby, cena se určí na základě potřebné doby konzultanta 

na provedení mimořádných služeb, a dále
b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musei konzultant vynaložit 

při mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB
31.1 Platby, na které má konzultant nárok, budou uhrazovány v termínech dle Zvláštních 

obchodních podmínek na základě prohlášení, jehož součástí bude faktura a výkaz potvrzený 
oběma smluvními stranami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny 
podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny 
ve Zvláštních obchodních podmínkách.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu konzultanta.

31.3 Jestliže konzultant neobdrží platbu v termínu splatnosti, zaplatí objednatel konzultantovi 
smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou za každý den prodlení z nezaplacené platby 
(včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních 
podmínkách, počítáno od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje konzultanta
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práv uvedených v Či. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem 
nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury konzultanta objednatelem zpochybněna, objednatel 

vydá neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek 
faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být 
konzultantovi proplaceny, se vztahuje ustanovení čl. 31.3.

33.2 Nebude-li doklad obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 
a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit konzultantovi bez zaplacení. Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní Ihůty splatnosti přetržen a nová 
lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE
34.1 Konzultant povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje spojené se službami. 

Objednatel může do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmi 
denní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů 
a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 Jazykem Smlouvy je jazyk Český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno 

jinak.
35.2 Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch jeho 

ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
36.1 Dojdedi po uzavření Smlouvy ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem změn 

právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení služeb dohodou mezi objednatelem 
a konzultantem.

PŘEVEDENÍ A SUB-KONZULTANT
37.1 Objednatel ani konzultant nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy bez písemného souhlasu 

druhé strany.
37.2 Konzultant bez písemného souhlasu objednatele neuzavře se sub-konzultantem smlouvu na 

provedení části služeb, přesahujících limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za 
souhlas objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem se považuje přijetí nabídky 
konzultanta, v níž jsou sub-konzultanti jmenovitě uvedeni, pokud objednatel s některým z nich 
nevysloví nesouhlas.

37.3 Konzultant bude odpovídat objednateli za služby sub-konzultantů, stejně jakoby je prováděl 
sám.

38. VLASTNICKÁ PRÁVA -  Nepoužito.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti konzultantovi podle právních 

předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s Článkem 27.1 a bude se 
mít za to, že konzultant porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že konzultant se 
dopustil nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem 
ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo 
nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo
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(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivněni výběrového řízení nebo provádění 
Smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otevřené soutěže.

OZNÁMENÍ
40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode 

dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být 
osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e- 
mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-lí ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může konzultant sám nebo 

ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu 
objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42,1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou 
osobu, která posoudí, zda došlo k provedení služeb v požadované kvalitě podle Smlouvy 
Či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo do takové 
doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor 
k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České 
republiky.
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PŘÍLOHA 1
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost: „SUDOP GROUP, TDI“ zastoupená na základě plné moci Správcem, společností:
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13. 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. oddíl B, vložka 785;

jakožto dodavatel veřejné zakázky na Výkon stavebního dozoru pro stavbu ,,D55 Otrokovice 
JV obchvat, TDI", ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 512160 (dále jen ..dodavateli .

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů Jim ž za plnění subdodávky uhradil více 
než 10 % (z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem 
v předchozím kalendářním roce, neboť doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok).

Netýká se

Datum: 31. 05. 2017

/SX
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „DS5 Otrokovice JV obchvat, TDt“

R e O řT ftj;rv i $(U4ÍC ň C*

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI
1. Obecné údaje

Společnost Dopravoprojekt Brno a.s.,
se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00. ČR
IČ: 463 47 488, DIČ; CZ46347488,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785,
Telefon
Email pro komunikaci se zadavatelem: <
Právní forma uchazeče je: akciová společnost

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou):
- projektová činnost ve výstavbě,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- výkon zeměměřických činností,
- geologické práce,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
- vedení realizace staveb podle § 18 písm. h) zákona č. 360/1992 Sb.,
- provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací staveb podle § 18 písm. j) 

zák. č. 360/1992 Sb.,
Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): Česká republika

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména 
a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 69 let.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 36%

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy 
a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské 
/ jiné společnosti):
Dopravoprojekt Brno a.s., Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00 -  správce společnosti 
SUDOP PRAHAS a.s., Praha 3. Žižkov, Olšanská 2643/la. PSČ 130 80 - společník 
VPÚ DECO PRAHA a.s., Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 - společník 
GeoTec-GS a.s.. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha -  společník

DD plus v.o.s.. Pekárenská 330/12, 602 00 Brno -  subdodavatel
MANIFOLD GROUP s.r.o., Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00 -  subdodavatel

- t r



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby;
Stavební dozor pro stavbu „D55 Otrokovice JV obchvat, TDI

PlfOTtí i STVi

KONTROL SERVIS s.r.o., Maxima Gorkého 364, 738 01 Frýdek - Míslek -  subdodavatel 
Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc - subdodavatel

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností):
Netýká se

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

Uchazeč přikládá výše svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

V Brně dne 31.05. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 

Od: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, 1Č: 463 47 488

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže41), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka11).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) 
v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží 
nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás 
budeme informovat, dozvíme-Ii se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v 
naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytování služeb (dále jen „Smlouva11) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně 
vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou 
pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti 
let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl 
propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv 
zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení 
spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani 
žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně 
členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupi practice) znamená nabízeni, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho
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osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo 
s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo 
zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo 
provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční 
úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní 
praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem 
a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4.

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou 
funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné 
právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí 
zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který' je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.

V Brně dne 31. 05. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.3 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Bmo 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč"), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím 
řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

NETÝKÁ SE

Příslušná plná moc včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto 
dokumentu.

V Brně dne 31.05. 2017

- í1
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.4 

ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost: „SUDOP GROUP, TDI“ zastoupená na základě plné moci Správcem společností: 
Dopravoprojekt Brno a.s,
se sídlem: Kourticova 271/13, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč"), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v 
níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou o poskytování služeb zamýšlí 
zadat subdodavatelům:

Služby zadávané 
subdodavateli

Obchodní firma a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 
z přijaté ceny

Předpokládané věcné plnění 
subdodavatele v rámci této veřejné 

zakázky (uvést detaily)

UOZI
DD plus v.o.s.

Pekárenská 330/12, 602 00 
Bmo

2,39
Výkon Činnosti úředně oprávněného 
zeměměřiče UOZ1 objednatele

BOZP
MANIFOLD GROUP s.r.o.,
Mikulášské náměstí 552/17, 

326 00 Plzeň
5,46 Výkon činnosti koordinátora BOZP

EKODOZOR
Ecotogical Consulting a.s.
Na Střelnici 343/48, 779 00 

Olomouc
2,40

Výkon Činnosti ekologického dozoru 
na stavbě objednatele

PKO
KONTROL SERVIS s.r.o. 

Maxima Gorkého 364, 738 01 
Frýdek - Místek

0,39
Výkon Činnosti v oboru přejimky 
ocelových konstrukcí

CELKEM % 10,64

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu 
služeb.
Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele 
udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere 
na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Brně dne 11.07. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.5

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka:
Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo vedoucího účastníka: Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488 DIČ: CZ46347488
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 
Telefon:
Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky

NETÝKÁ SE
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice:
Telefon / Fax

NETÝKÁ SE

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13,602 00 Brno 
IČ: 463 47 488
zapsaný v obchodním rejstříku vědném Krajským soudem v Brně oddíl B. 
vložka 785

ii) SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 13080 
IČ: 257 93 349
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 6088

iií) VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20. 160 00 Praha 
IČ; 601 93 280
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, 
vložka 2368 

iv) GeoTec -  GS a.s.
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 
IČ: 251 03 431
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B 
4524
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Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: „SUDOP GROUP,
TDI“

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči 
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou 
zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně 
(„Smlouva”)

i) Datum uzavření: 17. 07. 2015
ii) Místo: Brno, Praha,
iii) Příloha -  Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku na realizaci zakázky 
(v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich:

Společník Podíl
Dopravoprojekt Brno a.s. 36%
SUDOP PRAHA a.s. 30%
VPÚ DECO PRAHA a.s. 30%
GeoTec -GS a.s. 4%

V Brně dne 31. 5. 2017



SMLOUVA O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI
podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanského zákoníku

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Kounicova 271/13, Brno 602 00 
1Č: 463 47 488 DIČ: CZ46347488
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Bmé, oddíl B, vložka 785 
zastoupená:

(dále též „Sponwvjum * /

a

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Olšanská 2643/1 a, Praha 130 80 
IČ: 257 93 349 DIČ: CZ25793349
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
zastoupená:

(dále též „Společník 2“) 
a

VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Praha 160 00 
IČ: 601 93 280 DIČ: CZ60193280
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl, vložka 2368 
zastoupená:

(dále též „SpoiecniK á"> 

a

GeoTec-*GS a.s.
se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 
IČ: 251 03 431 DIČ: CZ2510343I
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 
zastoupená:

(dále též „Společník 4“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci11; jsou-li sdruženi více, 
než dva společníci, budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako „Další 
společníci11), se touto smlouvou sdružují jako společníci za společným účelem činnosti, jak je 
dále stanoveno v této smlouvě o sdružení ve společnosti (dále jen „Smlouva11).
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I. Společnost

1. Společnost, která sdružením Společníků podle této smlouvy vzniká („Společnost"4), 
nebude mít právní osobnost, a ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni 
společnici společně a nerozdílně.

2. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem

„SUDOP GROUP, TDI“

3. Správa společných záležitostí společnosti se uskutečňuje v sídle Správce na adrese
Kounicova 271/13.602 00 Brno

II. Společný účel a doba trvání Společnosti

1. Účelem Společnosti je

a) zvýšení efektivnosti využití vlastních zdrojů Společníků a dosažení optimálních 
podmínek k plnění níže uvedené Zakázky;

b) podám společné žádosti o účast a v případě výzvy Zadavatele k podání nabídky i podání 
společné nabídky Společníků v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Technický 
dozor investora pro stavbu „R55 Otrokovice JV obchvat, TDI“, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek 512160 (dále jen „Zadávací řízení" nebo „Zakázka"), jejímž 
zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na 
Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ; 659 93 390 (dále jen „Zadavatel");

c) uzavření Smlouvy o dílo na realizaci výše specifikované Zakázky se Zadavatelem (dále 
jen „Smlouva o dílo") a společné poskytnutí plnění, které je předmětem Zakázky 
v případě, že Zadavatel v rámci Zadávacího řízení vybere společnou nabídku 
Společníků jako nej vhodnější;

2. Doba trvání Společnosti bude ode dne podpisu této Smlouvy o sdružení ve společnosti do 
okamžiku, kdy nastane některá z níže uvedených skutečností:

a) Zadávací řízení na výše specifikovanou Zakázku bude zrušeno, a to dnem nabytí právní 
moci rozhodnutí o zrušení Zakázky;

b) Zadavatel nevyzve Společníky k podání nabídky k Zakázce, jež je účelem této smlouvy 
a to dnem, kdy proti rozhodnutí o vyloučení Společníků z důvodu neprokázání 
kvalifikace již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu 
Zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení jistoty za 
nabídku, dojde-li k němu později;

c) Zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení výše nadepsané Zakázky svědčící o tom, že 
příslušná Smlouva o dílo nebude uzavřena se Společníky, a to dnem, kdy proti 
rozhodnutí již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání právního 
jednání zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení 
jistoty za nabídku, dojde-li k této skutečnosti později;

d) uzavřená Smlouva o dílo bude později pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu 
posouzena jako neplatná;

e) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči Zadavateli, které budou vyplývat ze 
společné žádosti o účast, nabídky a z uzavřené Smlouvy' o dílo (tj. včetně splnění všech 
závazků vyplývajících z poskytnuté záruky);
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f) jiných důvodů mimo výše uvedené, specifikovaných v příslušných ustanoveních zák. 
Č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění;

3. Vypořádání práv a povinností Společníků při zániku Společnosti a další podrobnosti
0 právech a povinnostech Společníků se řídí obecně platnými právními předpisy především 
však zákonem čís. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění popřípadě samostatnou 
dohodou Společníků.

4. Společníci, kteří podávají společně žádost o účast, jsou a budou vůči Zadavateli a třetím 
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou, která je 
předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu 
plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky, a dále, 
že Správce je tímto se souhlasem Společníků oprávněn jednat za všechny Další společníky 
a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z Dalších společníků, a konečně, že příjem 
plateb od Zadavatele a jejich distribuce mezi Další společníky bude odpovědností Správce. 
Všechny změny a dodatky k této smlouvě budou oznámeny Zadavateli a budou uzavřeny 
výhradně písemnou formou v listinné podobě.

5. Všichni Společníci jsou a budou také shodně se zněním odstavce 4 tohoto článku Smlouvy 
smluvně zavázáni po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících ze Zakázky, pokud budou vyzváni k podání nabídky a jejich nabídka bude 
Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

III. Správce

1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „Správa 
společnosti"), tedy Správcem, je Společník Dopravoprojekt Bmo a.s.. Správce jedná ve 
společných záležitostech za všechny Další společníky se třetími osobami v souladu 
s ustanovením ČI. II odst. 4 a 5 (viz dále odst. 2 a 3 a Čl. IV, odst. 2c) a 4-8 níže).

2. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Další společníky vůči Zadavateli, a to v ústním
1 písemném styku.

3. Další společníci tímto udělují Správci zmocnění k tomu, aby Další společníky zastupoval:

a) ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast a společné nabídky včetně jejich 
podpisů a podání Zadavateli, jakož i v dalších právních jednáních v Zadávacím řízení 
před uzavřením Smlouvy o dílo včetně podání námitek proti rozhodnutím Zadavatele;

b) v případě, že společná nabídka Společníků bude Zadavatelem vybrána jako 
nej vhodnější, při všech právních jednáních týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, 
včetně vlastního podepsání Smlouvy o dílo za Společnost;

c) po uzavření Smlouvy o dílo ke všem právním jednáním souvisejícím s plněním Smlouvy 
o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo;

d) písemné právní jednání obsahující zmocnění („Plná moc") pro Správce od Dalších 
společníků je přílohou této Smlouvy.

4. Správce Plnou moc od Dalších společníků v rozsahu specifikovaném touto Smlouvou a 
Plnou mocí, která tvoří nedílnou součást Smlouvy v rozsahu obsaženém v těchto 
písemných právních jednáních přijímá. Za Správce jednají členové jeho statutárního 
orgánu, jejichž zastupitelné oprávnění vyplývá ze zápisu v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Bmě, oddíl B, vložka 785 nebo osoba, kterou Správce písemným 
zmocněním určí.
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5. Správce si vyhrazuje právo odsouhlasil případné subdodavatele ostatních společníků před 
podpisem subdodavatelských smluv. Společníci se tímto ustanovením Smlouvy zavazují, 
že předloží návrhy subdodavatelských smluv Správci nejméně deset (30) dnů před jejich 
podpisem. Porušení této povinnosti je považováno za zásadní porušení povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy. Za každé takovéto porušení výše specifikované povinnosti si 
Smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun 
českých), splatnou na níže uvedený účet Správce nejpozději do sedmi (7) dnů od doručení 
písemné výzvy k úhradě povinné Smluvní straně. Povinnost uhradit je splněna připsáním 
částky rovnající se smluvní pokutě na níže uvedený účet Správce.

IV. Práva a povinnosti Společníků

1. Nad rámec zákonem stanovených povinností se každý Společník zavazuje v rámci společné
činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit dobré jméno Dalších společníků.

2. O dosažení společného účelu se Společníci přičiňují touto měrou:

a) každý Společník zajistí, aby splnil (ať již sám nebo prostřednictvím odsouhlaseného 
subdodavatele) všechny požadované kvalifikační předpoklady, které podle zákona o 
veřejných zakázkách, Zadávací dokumentace popřípadě Výzvy k podání nabídky a 
podle dohody Společníků splnit má. Dále Společníci zajistí doručení všech doklady o 
splnění kvalifikačních předpokladů na Zakázku Správci v termínu předcházejícím 
v dostatečném předstihu termín pro podání společné žádosti o účast nebo společné 
nabídky;

b) každý ze Společníků se zavazuje zajistit a poskytnout pro vypracování společné žádosti 
o účast a společné nabídky nezbytné informace a součinnost;

c) Správce při splnění součinnosti Dalších společníků zajistí včasné podání společné 
žádosti o účast a/nebo společné nabídky Zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se 
Zadavatelem v průběhu Zadávacího řízení, a po jeho skončení zabezpečí i uzavření 
Smlouvy o dílo v intencích této Smlouvy;

d) bude-li se Společníky uzavřena Smlouva o dílo, budou Společníci v rámci společné 
činnosti provádět výkon činnosti technického dozoru investora včetně činností s tím 
související v rámci Zakázky tak, aby jejich podíly na těchto výkonech odpovídaly níže 
uvedenému rámcovému vymezení:

Společník Podíl

Dopravoprojekt Brno a.s. 36%

SUDOP PRAHA a.s. 30%

VPÚ DECO PRAHA a.s. 30%

GeoTec GS a.s. 4%

3. Správce koordinuje činnost Společníků a přejímá od Společníků jimi provedené výkony 
činnosti technického dozoru investora a činnosti s tím související formou dílčích 
zdanitelných plnění a následně jménem Společníků předává formou dílčích zdanitelných 
plnění dílo Zadavateli. Správci náleží za tuto Činnost odměna ve výši 6% ceny bez DPH 
příslušné části díla skutečně realizované v příslušném měsíci Dalšími společníky.
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4. Správce poskytuje Dalším společníkům služby, které zahrnuje Správa společnosti. Správci 
náleží za tuto činnost odměna, která je již zahrnuta v podílu společnosti Správce 
specifikovaném v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.

5. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (,,ZDPHW) která se dotýkají společné činnosti. 
Správce vede evidenci pro účely DPH z činnosti všech Společníků. Současně každý 
Společník vede evidenci pro účely DPH za společnou činnost odděleně, a to ve vztahu ke 
svému podílu na plnění Zakázky, Správce přiznává daň na výstupu za činnost celé 
Společnosti. Další společníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu ke Správci, a to  v rozsahu 
jejich podílů na plnění Zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují 
Společníci v souladu se ZDPH.

6. K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za výkony, 
subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací prováděných v rámci 
společné činnosti Správce bude používat svůj běžný účet

(„Účet společnosti1). Správce bude mít postavem majitele účtu. 
Další společníci budou mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na Účtu společnosti.

7. Jistota za řádné a včasné zhotovení díla a jistota za odstranění záručních vad v záruční době 
budou Zadavateli poskytnuty Správcem.

8. Každý Společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno ve 
Smlouvě o dílo. Společníci předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozději 
v termínu stanoveném pro předložení pojistných těchto smluv Zadavatelem.

9. Informace týkající se Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných 
oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se Zakázky, které nejsou 
zveřejněny Zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani 
jinak nezpřístupňovat důvěrné informace třetím osobám a proti jejich jakémukoli 
zpřístupnění třetím osobám tyto přiměřeně chránit.

10. Po dobu účinnosti této Smlouvy není žádný ze Společníků oprávněn uzavřít se 
Zadavatelem Či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo 
vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoliv společníka na získání nebo plnění Zakázky. 
Společníci současně prohlašují, že výše uvedenou smlouvu Či dohodu se Zadavatelem či 
třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této Smlouvy.

11. Společníci se dále zavazují, že v rámci Zadávacího řízení nepředloží samostatně anebo ve 
spojení s třetí osobou další žádost o účast popřípadě nabídku, že nebudou působit jako 
subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná z osob, 
které jsou ve vztahu ke společníkovi ovládanými osobami. Společníci současné prohlašují, 
že žádná další žádost o účast ani nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem 
této Smlouvy nebyla předložena.

V. Závěrečná ustanovení
1. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou chronologicky 

Číslovaných dodatků.

2. la to  Smlouvaje vypracována v šesti (6) stejnopisech s platností originálu každého z nich. 
Každý z Dalších společníků obdrží jedno (1) vyhotovení, dvě (2) vyhotovení obdrží 
správce a jedno (1) vyhotovení je určeno pro Zadavatele do žádosti o účast v zadávacím 
řízení na Zakázku specifikovanou v ěl. II odst. 1, písm. b), této Smlouvy.

Stránka 5 z 7



3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední z oprávněných osob 
zastupujících jednotlivé Společníky.

4. Společníci prohlašují, že se řádně seznámili s obsahem Smlouvy, tomuto porozuměli, a že 
jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření Smlouvy vylučovaly. Dále berou 
na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi 
udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy připojují pod 
ní oprávnění zástupci společníků své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 17.07.2015

V Praze dne 17. 07. 2015

V Praze dne 17. 7. 2015

- ' U - f V - t - i * ,

V Praze 17.07.2015
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „D55 Otrokovice JV obchvat, TDÍ‘

ř ť O ř t f  i.srv^ $í: míč

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost: Dopravoprojekt Brno a.s. 
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč'4), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje,

že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce 
lhúty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním Či obdobném poměru u zadavatele.

V Brně dne 31.05. 2017



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „D55 Otrokovice JV obchvat, TDl‘

li
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

Společnost: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč"4), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto

předkládá
seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu.

Společnost Dopravoprojekt Brno a.s. je akciovou společností s formou akcií na jméno v listinné 
podobě a jediným akcionářem společnosti s podílem akcií vyšším než 10 % je společnost SUDOP 
GROUP a.s., se sídlem Praha, Olšanská la, PSČ 130 80, ČR;

V Brně dne 31.05.2017

-  '3



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „PS5 Otrokovice JV obchvat. TDI‘

ftp ftiT f J.STV! ^ ít oC t k

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen ..uchazeč"), se tímto

zavazuje,

že v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nesmí 
on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet 
se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo vkonkrétního 
stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro ŘSD ČR. Uchazeč 
bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.

V Brně dne 3 i. 05. 2017

2i-



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu ,,D5S Otrokovice JV obchvat, TDi"
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II

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI
1. Obecné údaje

Obchodní firma: SUDOP PRAHA a.s,
Sídlo: Praha 3. Žižkov, Olšanská 2643/Ia, PSČ 130 80 
IČ:25793349,
DIČ:CZ25793349.
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
Telefon / Fax:
Email pro komunikaci se zadavatelem:

Právní forma uchazeče je: akciová společnost

Hlavní předmět Činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): projektová, inženýrská a 
konzultační činnost

Země registrace uchazeče {vyplní zahraniční uchazeči);

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména 
a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 63 lei.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 30%

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy 
a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / 
subdodavatelské / jiné společnosti):

Dopravoprojekt Brno a.s.. Brno. Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00 - správce společnosti 
SUDOP PRAHA a.s.. Praha 3. Žižkov, Olšanská 2643/1 a. PSČ 130 80 -  společník 
VPÚ DECO PRAHA a.s.. Praha 6. Podbabská 1014/20. PSČ 160 00 -  společník 
Geo-Tec-GS a.s.. Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 - společník

DD plus v.o.s.. Brno. Pekárenská 330/12, PSČ 602 00 -  subdodavatel
MANIFOLD GROUP s.r.o., Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00 -  subdodavatel
KONTROL SERVIS s.r.o., Frýdek-Místek. Maxima Gorkého 364, PSČ 738 01 -  subdodavatel



Zadávací dokumentace veřejné zaká2ky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „PS5 Otrokovice JV obchvat, TDI,L
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Ecoiogícal Consulting a.s., Olomouc, Na Střelnici 343/48, PSC- 779 00 - subdodavatel

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností):

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svojí organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo povčřené provedením této 
veřejné zakázky.

V Praze dne 03.05. 2017



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby;
Stavební dozor pro stavbu „P55 Otrokovice JV obchvat, TPt“

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

i ř

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Od: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/Ia, PSČ 130 80, IČ:25793349

V souladu s požadavky § 68 odsl. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem ě. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonu (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže"), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka").

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný. včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných 
dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, 
zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, 
že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv 
osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytování služeb (dále jen „Smlouva") určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám 
přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 
potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin. představující zakázané 
praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb 
během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto 
orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti 
na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění 
nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani 
tato společnost, ani žádný z naši cit vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních 
či jiných orgánů, připadne členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky 
v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

Úplatkářství (Corrupl practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho
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osobě, zaměstnání. majetku, právech nebo pověsti v souvislostí se zadáním zakázky nebo 
s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

* Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje kolu zní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56. 140 00 
Praha 4.

• Veřejný činitel (Public officia!) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, 
nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibiled practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 03. 05. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 13 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost SUDOP PRAHA a.s.,
Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la. PSČ 130 80 
IČ:25793349,
DIČ:CZ25793349,
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 6088.

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč*'), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím 
řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

Dopravoprojekt Brno a.s., Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00. IČ: 46347488

Právní jednání, ke kterým je zmocněnec zmocněn:

* k podání nabídky a podpisu smlouvy

* k dalším činnostem specifikovaným v plné moci

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu 
k tomuto dokumentu.

V Praze dne 03. 05. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost SUDOP PRAHA a.s.,
Sídlo: Praha 3, Žtžkov, Olšanská 2643/Ia, PSČ 130 80 
IČ:25793349,
DIČ:CZ25793349.
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč"), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č, 137/2006 
Sb„ o veřejných zakázkách, v platném znění.

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů 
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním 
či obdobném poměru u zadavatele.

V Praze dne 03.05. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

S p o lečn o st S U D O P  P R A H A  a.s..
S íd lo : P raha 3, Ž ižkov , O lšan sk á  2643/1 a, PSČ  130 80 
IČ :25793349 ,
D IČ :C Z 2 5 7 9 3 3 4 9 ,
Z áp is v o b ch o d n ím  re jstříku : u M ěstsk éh o  soudu  v P raze , odd íl B. v ložka  6088 ,

ja k o ž to  uchazeč  v zad áv ac ím  říz e n í na veře jnou  zak ázk u  na služby vyhlášenou Ředitelstvím  silnic a 
dálnic ČR (dále  je n  „ u ch azeč '') , v so u lad u  s p o žad av k y  § 68 odst. 3 p ísm . b) zák o n a  č. 137/2006 
Sb ., o  veře jných  zak ázk ách , v p la tn ém  zněn í, tím to

p řed k lád á  v p řílo ze  seznam  v lastn íků  ak c ií u ch azeče , je jic h ž  so u h rn n á  jm e n o v itá  h o d n o ta  
p řesah u je  10 % zák lad n íh o  k ap itá lu .

S p o lečn o st má form u ak c io v é  sp o lečnosti a p řed k lád á  ak tu á ln í seznam  ak c io n á řů  s p o d ílem  ak c ií 
vyšším  než 10 % : Jed in ý m  ak c io n ářem  u ch azeče  je  : Sudop International B.V. 1071DV 
Amsterdam, Johannes Vermeerplein 11, Nizozemské království. Jedná se o vlastnictví 35 
000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kě, akcie jsou v listinné podobě.

V Praze dne 03. 05. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

S polečnost S U D O P  P R A H A  a.s..
S ídlo; P raha 3. Ž ižk o v . O lšan sk á  2643/1 a, PSC  130 80 
IČ: 25793349 ,
D IČ ;C Z 25793349 .
Z apiš v o b ch o d n ím  re jstříku : u M ěstsk éh o  soudu v P raze , odd íl B, v ložka  6088 .

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč"), se tímto

zavazuje, ze

v p řípadě, že s n ím  bude  uzav řena  S m lo u v a  na p ln ěn í sho ra  o zn ačen é  ve ře jn é  za k á z k y , n e sm í on 
sám  ani žádný  z je h o  su b d o d av a te lů  p o d íle jíc ích  se na p ln ěn í S m lo u v y  p řip ra v o v a t an i p o d íle t se 
na p říp ravě  rea lizačn í dok u m en tace  této  stavby  p ro  p o ten c io n á ln íh o  n eb o  k o n k ré tn íh o  
stavebn ího  zho to v ite le  a zároveň  pod íle t se na výkonu  tech n ick é  asis ten ce  p ro  Ř S D  Č R . U chazeč  
bere na v ědom í, že to tožný  závazek  j e  rovněž  so u částí S m louvy .

V P raze dne  03. 05. 2017

—  —
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FORMULÁŘ LI

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

O bchodn í firm a:
S ídlo:
IČO:
DIČ:
Z ápis v o b chodn ím  re js třík u :
T elefon  /  Fax:
E m ail p ro  k om un ikac i se zad av a te lem :.

VPU DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6.
60193280,
CZ60193280.
u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368,

P rávní fo rm a uchazeče  je :  akciová společnost

H lavní p řed m ět č innosti u ch azeče  (so u v ise jíc í s veře jn o u  zakázkou):

společnost poskytuje projektovou a inženýrskou přípravu 
staveb

Z em ě reg istrace  uch azeče  (v y p ln í zah ran ičn í u ch azeč i): netýká se

2. Vedení

M anagem ent uchazeče  je tv o řen  násled u jíc ím i v ed o u c ím i p raco v n ík y  (u ch azeč  uvád í jm é n a  
a s tá tn í p říslu šnost g en e rá ln íh o  řed ite le , řed ite lů  d iv iz í a  je jic h  a zás tu p ců ):

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

U chazeč působ í ja k o  d o d av a te l: 22 let.
Podíl na nabídce po d an é  v íce  o sobam i sp o lečn ě  č in í (v  % ): 30

N a zakázce  se budou p o d íle l n ásled u jíc í p a rtn e rsk é  sp o lečnosti (u ch azeč  uvede o b ch o d n í firm y 
a síd la  s uveden ím  je jic h  s ta tu tu  ve v z tah u  k účastn íkov i ja k o  m ateřské  / d ce řin é  / 
su b d o dava te lské  /  j in é  sp o lečn o sti):

Dopravoprojekf Brno a.s.. se sídlem Komikovu 271/13, 602 00 Brno, společník společnosti a správce 
„SUDOP GROUP, TDI "
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SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a. 130 80 Praha 3, společník společnosti 
..SUDOP GROUP, 77 )/"

GeoTec-GS, a.s., se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10. společník společnosti „SUDOP 
GROUP, TDP'

Subdodavatelé:
DD plus v.o.s., se sídlem Pekárenská 330/12, Veveří, 602 00 Brno, subdodavatel 
MAN1FOLD GROUP s.r.o., se sídlem Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, subdodavatel 
KONTROL SERVIS s.r.o., se sídlem Maxima Gorkého 364, Místek, 738 01 Frýdek-Mistek, subdodavatel 
Ecological Consulting a.s.. se sídlem Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc - Lazce, subdodavatel

M ateřsk á  spo lečnost uch azeče  se bude na zakázce  pod íle t n á s led u jíc ím  zp ů so b em  
(vyp ln í se za  p ředpok ladu , že  m a te řsk á  sp o lečn o st je  p a rtnerskou  sp o lečn o stí): netýká se

4. Organizační struktura

U chazeč  p řik ládá  svoji o rg an izačn í stru k tu ru  zn ázo rň u jíc í pozice  řed ite lů  a k líčo v ý ch  oso b  
s vyznačen ím  vn itřn ích  o rg an izačn ích  slo žek , k te ré  budou  přím o  p o v ěřen é  p ro v ed en ím  této 
v eře jné  zakázky .

V Praze dne 19. 4. 2017
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FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Od: VPÚ DECO PRAHA a.s„ IČ: 60193280, sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže*1), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka1*).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných 
dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, 
zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, 
že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv 
osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytování služeb (dále jen „Smlouva") určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám 
přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 
potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané 
praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb 
během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto 
orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti 
na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění 
nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani 
tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních 
či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky 
v souvislosti se Smlouvou.
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P o tv rzu jem e, že pro  účely to lio to  záv azk u  m ají jed n o tliv é  po jm y násled u jíc í v ý z n a m :

• Úplatkářství {CoiTUpt praclice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného Činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo 
s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (F rau d u len t p rac tice ) zn am en á  p ro tip rávn í nebo  n e č e s tn é  p ro h lášen í 
nebo  zak rý v án í sku tečn o stí, je h o ž  ú če lem  nebo  úm yslem  je  n ep a třičn ě  o v liv n it zadán í 
zakázky  nebo  p roveden í sm louvy  ke škodě o b jed n a te le  nebo  stan o v en í n a b íd k o v ý c h  cen 
n a  n ek o n k u ren čn í ú rovni, a  tak p řip ra v it ob jed n a te le  o výhody  sp rav ed liv é  v o ln é  so u těže  
a  zah rnu je  k o luzn í p rak tiky  (ta jné  d o m lu v y  před  nebo  po podání n ab íd k y ) m ez i uchazeči 
nebo  m ezi uchazečem  a k o n zu ltan tem  nebo  zástu p cem  o b jednate le .

•  O b je d n a te l  (E m p lo y er) j e  Ř ed ite ls tv í s iln ic  a  dá ln ic  Č R . N a  P ankráci 5 4 6 /5 6 , 140 00  
Praha 4.

• Veřejný činitel (P ub lic  o ť ílc ia l) je  ja k á k o liv  o soba , vykonávajíc í z á k o n o d á rn o u , sp ráv n í, 
říd ící, p o litickou  nebo  sou d n í funkci v k te rék o liv  zem i nebo  v y k o n á v a jíc í ja k o u k o liv  
veře jnou  funkci v k te rék o liv  zem i, n eb o  vedoucí zam ěstn an ec  či z a m ě s tn a n e c  v e ře jn éh o  
ú řadu , v eře jné  p ráv n ick é  o so b y  či ja k é k o liv  j in é  ve ře jn é  instituce  v k te ré k o liv  zem i, 
nebo  vedoucí zam ěstn an ec  nebo  zam ěstn an ec  m ezin áro d n í o rgan izace. •

• Zakázané praktiky (P ro h ib ited  p rac tice ) zn am en á  úkon, k terý  je  ú p la tk á řs tv ím  
nebo  podvodným  jed n án ím .

V Praze dne 19. 4. 2017



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „D55 Otrokovice JV obchvat, TDI“

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.3 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

S po lečnost VPÚ DECO PRAHA a.s.,
se síd lem : P odb ab sk á  1014/20, 160 0 0  P rah a  6,
1Č: 6019 3 2 8 0 ,
zapsaná  v o b chodn ím  re js třík u  vedeném  u M ěstsk éh o  so udu  v P raze oddíl B, v lo ž k a  2368 ,

ja k o ž to  spo lečn ík  sp o lečnosti S U D O P  G R O U P , T D í" , uchazeč  v zadávacím  řízen í na  v e ře jn o u  
zak ázk u  na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále  jen „ u ch azeč" ) , z m o c n ila  v 
so u v islo sti s pod án ím  n ab ídky  a s ú častí v zad áv ac ím  řízen í týka jíc ím  se shora u v e d e n é  zak ázk y  
násled u jíc í osobu  či osoby :

Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, společník společnosti a správce 
„SUDOP GROUP, TDÍ“

-  A podáni nabídky a podpisu smlouvy o dílo za společnost „SUDOP GROUP, TDV*

P řís lu šn é  p lné m oci v če tn ě  p ro h lášen í zm o cn ěn ce  o akcep tac i je jich  o b sah u  tv o ří p řílo h u  
k to m uto  d okum en tu .

V Praze dne 19. 4. 2017



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby
Stavební dozor pro stavbu „P55 Otrokovice JV obchvat, TDI“

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

S polečnosl VPl) DECO PRAHA a.s., 
se síd lem : Podbabská 1014/20, 160 00  P raha  6,
I Č : 6019 3 2 8 0 ,
zap san á  v obchodn ím  re js třík u  v ed en ém  u M ěstsk éh o  soudu  v P raze oddíl B, v lo ž k a  2368 ,

ja k o ž to  společník  spo lečnosti „S U D O P  G R O U P , TDI“. uchazeč  v zad áv acím  říz e n í na veře jnou  
zakázku  na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále je n  „ u ch azeč i ,  v sou ladu  s 
požadavky  § 68 odst. 3 p ísn i, a) zák o n a  č. 137/2006 Sb.. o veře jných  z a k á z k ác h , v p la tn ém  
zněn í.

čestně prohlašuje, že žádný  z je h o  s ta tu tá rn ích  o rgánů  nebo  č lenů  s ta tu tá rn íc h  o rg án ů  

v p o sled n ích  3 letech od  k once  lhůty  p ro  podán í nab ídek  nebyl v p raco v n ěp ráv n ím , funkčn ím  

či obdobném  pom ěru  u zad av a te le .

V Praze dne 19.4. 2017



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „D55 Otrokovice JV obchvat, TDI

n t :  u.

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ L7

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

S polečnost VPÚ DECO PRAHA a.s.,
se sídlem : P od b ab sk á  1014/20, 160 0 0  P rah a  6,
IČ: 60193280 ,
zapsaná  v o b chodn ím  re js třík u  v ed en ém  u M ěstského  soudu  v P raze  oddíl B, v lo žk a  2368 ,

ja k o ž to  společník  spo lečnosti „S U D O P  G R O U P , T D P \ uchazeč  v zad áv ac ím  řízen í na  veře jnou  
zakázku  na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále  je n  „ u c h azeč"). v so u lad u  s 
požadavky  § 68 odst. 3 písm . b) z ák o n a  č. 137/2006 Sb., o veře jných  zak á z k ác h , v p la tn ém  
znění, tím to  p ředk ládá  seznam  v la s tn ík ů  akcií u ch azeče , je jic h ž  so u h rn n á  jm e n o v itá  ho d n o ta  
p řesahuje  10 %  zák lad n íh o  kap itá lu .

Jed iným  ak c io n ářem , tedy  v las tn ík em  ak c ií, je  sp o lečn o st S u d o p  In te rn a tio n a l B .V ., se síd lem  
1071D V  A m sterdam , Jo h an n es V erm eerp le in  11, N izo zem sk é  k rá lo v stv í. R eg is tračn í č íslo : 
24307132 (to to  čestn é  p ro h lášen i n ech ť  je  tedy  p o v ažo v án o  i za  seznam  a k c io n á řů  d le  § 68 odst. 
3 písni, b) zákona č. 137/2006 Sb .)

V Praze dne 19.4.2017



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „D55 Otrokovice JV obchvat, TDI"

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

S po lečnost VPÚ DECO PRAHA a.s.,
se síd lem : P o d b ab sk á  1014/20. 160 00  P raha  6,
IČ: 6 0 1 9 3 2 8 0 .
zapsaná  v o b chodn ím  re jstříku  v ed en ém  u M ěstského  soudu  v P raze  oddíl B, v lo ž k a  2368,

ja k o ž to  spo lečn ík  spo lečností „S U D O P  G R O U P , T D 1 '\ uchazeč  v zadávacím  říz e n í n a  veře jnou  
zakázku  na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (d á le  je n  „u ch azeč"), se  tím to

zavazu je , že

v p řípadě , že s n ím  bude  uzav řena  S m lo u v a  na p lněn í sho ra  o zn ačen é  v eře jné  z a k ázk y , nesm í on 
sám ani žádný  z je h o  su b d o d av a te lů  p o d íle jíc ích  se na  p ln ěn í S m louvy  p řip rav o v a t ani p od íle t se 
na p říp rav ě  rea lizačn í d o k u m en tace  té to  stavby  p ro  p o ten c io n á ln íh o  n eb o  ko n k ré tn íh o  
s tavebn ího  zh o to v ite le  a zároveň  p o d íle t se  na výkonu  tech n ick é  asis ten ce  p ro  Ř S D  Č R . U chazeč  
bere na v ěd o m í, že  to tožný  záv azek  je  ro v n ěž  součástí S m louvy .

V Praze dne 19. 4. 2017



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu ,,D55 Otrokovice JV obchvat, TDI'
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ LI

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI
1. Obecné údaje

O bch o d n í firm a: G eo T ec-G S , a.s.,

S íd lo : C hm elová 2 9 2 0 /6 , 106 0 0  P raha  10 

IČO: 25103431 ,

D IČ : C Z 2 5 103431,

Z áp is v o b chodn ím  re jstříku : vedeném  M ěstsk ý m  so u d em  v P raze , odd íl B, v lo ž k a  4 5 2 4

E m ail pro  kom un ikaci se  zadava telem :

P ráv n í form a u ch azeče  je : ak c io v á  sp o lečn o st

H lav n í p ředm ět č in n o sti u ch azeče  (so u v ise jíc í s veře jnou  zak ázk o u ): geo lo g ick é  a g e o te c h n ic k é  
práce

Z em ě reg istrace  u ch azeče  (v y p ln í z ah ran ičn í u chazeči): „ N e tý k á  se .“

2. Vedení

M anagem en t u ch azeče  je  tvořen  n ás led u jíc ím i v edouc ím i p raco v n ík y  (u ch azeč  u v á d í jm é n a  
a s tá tn í p řís lu šn o st g en erá ln íh o  řed ite le , řed ite lů  d iv iz í  a  je jic h  a zástu p ců ):

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

U chazeč půso b í ja k o  d o d av a te l: 20  let.
Podíl na nab ídce p o d an é  v íce o so b am i sp o lečn ě  č in í (v %): 4%

N a zakázce  se budou  p o d íle t n á s led u jíc í p artn e rsk é  sp o lečn o sti (u ch azeč  u vede  o b c h o d n í firm y  
a s íd la  s uveden ím  je jic h  sta tu tu  ve vztahu  k ú častn ík o v i ja k o  m ate řsk é  /  d c e řin é  / 
su b d o dava te lské  /  j in é  spo lečn o sti):

D opravopro jek t B rn o  a .s., K oun icova  2 7 1 /13 , B rn o  -  č len  sd ru ž e n í

S U D O P  P R A H A  a.s ., O lšan sk á  la , P rah a  3 -  č len  sd ru žen í

V PU  D E C O  P R A H A  a .s ., P odb ab sk á  1014/20 , P rah a  6 -  č len  sd ru žen í

M ateřská  sp o lečn o st uch azeče  se bude na  zakázce  p o d íle t n ásled u jíc ím  z p ů so b e m  
(v y p ln í se za  p řed p o k lad u , že m ateřská  sp o lečn o st j e  p a rtn e rsk o u  sp o lečn o stí): „ N e tý k á  se .“



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby.
Stavební dozor pro stavbu „D55 Otrokovice JV obchvat, TDT‘
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4. Organizační struktura

U ch azeč  p řik lád á  svoji o rg a n iz a č n í s tru k tu ru  z n á z o rň u jíc í p oz ice  řed ite lů  a k líč o v ý c h  o so b  
s v y zn ačen ím  v n itřn ích  o rg an izačn ích  s ložek , k te ré  budou  p řím o  p o v ěřen é  p ro v e d e n ím  této  
ve ře jn é  zakázky .

V  P raze  d n e  26 .4 .2017



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „055 Otrokovice JV obchvat, TDI"
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Od: GeoTec-GS, a.s„ Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, IČO: 25103431

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže41), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka44).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných 
dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, 
zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, 
že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv 
osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytování služeb (dále jen „Smlouva44) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám 
přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 
potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané 
praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb 
během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto 
orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti 
na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění 
nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani 
tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních 
či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky 
v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

* Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho

- 4



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „D55 Otrokovice JV obchvat, TDť
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o so b ě , zam ěstn án í, m aje tk u , p ráv ech  n eb o  p o v ěsti v so u v is lo s ti se  z a d á n ím  z a k á z k y  n eb o  
s re a liz a c í ja k é k o liv  sm lo u v y , ab y  k d o k o liv  z ískal nebo  si p o d rže l z a k á z k u  nep a třičn ý m  
zp ů so b em  nebo  z ískal jin o u  n ep a třičn o u  v ýhodu  v pod n ik án í.

• Podvodné jednání (F rau d u len t p rac tice ) zn am en á  p ro tip rá v n í nebo  n e č e s tn é  p ro h lá šen í 
n eb o  zak rý v án í sk u tečn o stí, je h o ž  ú če lem  n eb o  ú m y slem  je  n ep a třičn ě  o v liv n it z ad án í 
zak ázk y  nebo  p ro v e d e n í sm lo u v y  ke šk o d ě  o b jed n a te le  n eb o  s ta n o v e n í n a b íd k o v ý c h  cen  
na n ek o n k u ren čn í ú rovn i, a  tak p řip rav it o b jed n a te le  o  v ý h o d y  sp ra v e d liv é  v o ln é  so u těže  
a zah rnu je  k o lu z n í p rak tik y  (ta jn é  d o m lu v y  p řed  n eb o  p o  p o d á n í n ab íd k y ) m ez i uchazeči 
nebo  m ezí uch azečem  a k o n zu ltan tem  n eb o  zás tu p cem  o b jed n a te le .

• Objednatel (E m p lo y er) j e  Ř ed ite ls tv í s iln ic  a d á ln ic  Č R , N a  P an k rác i 5 4 6 /5 6 , 140  00  
P rah a  4.

• Veřejný činitel (P u b lic  o ffic ia l)  j e  ja k á k o liv  o so b a , v y k o n áv a jíc í z á k o n o d á rn o u , sp ráv n í, 
ř íd íc í, p o litickou  nebo  so u d n í funkci v k te rék o liv  zem i n eb o  v y k o n á v a jíc í ja k o u k o liv  
veře jn o u  funkci v k te rék o liv  zem i, nebo  v ed o u c í zam ěstn an ec  či z a m ě s tn a n e c  v e ře jn éh o  
ú řad u , v eře jné  p ráv n ick é  o so b y  či ja k é k o liv  j in é  ve ře jn é  in stitu ce  v k te ré k o liv  zem i, 
n eb o  v ed o u c í zam ěstn an ec  n eb o  zam ěstn an ec  m ez in á ro d n í o rg an izace .

• Zakázané praktiky (P ro h ib ited  p rac tice ) zn am en á  ú k o n , k te rý  je  ú p la tk á řs tv ím  
nebo  podv o d n ý m  je d n á n ím .

V P raze  d n e  26 .4 .2017



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „P55 Otrokovice JV obchvat, TDI“

f tc & n r i& v v i  s il n ic  a o * u í 'C c.f

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ L3 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

S p o lečn o st G eo T ec-G S , a .s.,
se síd lem : C h m elo v á  2 9 2 0 /6 , 106 0 0  P raha  10,
IČ O : 2 5 1 0 3 4 3 1 ,
zap san á  v o b ch o d n ím  re js třík u  vedeném  M ěstsk ý m  so u d em  v P raze , odd íl B, v lo ž k a  4 5 2 4 ,

ja k o ž to  sp o lečn ík  sp o lečn o sti „S U D O P  G R O U P , T D I“ uch azeče  v zad áv acím  ř íz e n í  na veře jnou  
zak ázk u  na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále je n  „ uchazeč  z m o c n ila  v 
so u v is lo s ti s p o d án ím  n ab íd k y  a s ú čas tí v zad áv ac ím  řízen í tý k a jíc ím  se sho ra  u v e d e n é  zak ázk y  
n ás led u jíc í o so b u  či osoby:

Dopravoprojekt Brno a.s., se síd lem : K o u n ico v a  2 7 1 /13 , 602 0 0  B rno , IČ: 463  4 7  4 8 8

- k podání nabídky a podpisu smlouvy o dílo za společnost „SUDOP GROUP, TDI“

P řís lu šn é  p lné  m oci v če tn ě  p ro h lá šen í zm o cn ěn ce  o  akcep taci je jic h  o b sah u  tv o ří p řílohu  
k to m u to  d o k u m en tu .

V P raze  d n e  26 .4 .2 0 1 7



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „D55 Otrokovice JV obchvat, TD(“
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

S p o lečn o st G eoT ec-G S , a.s.,
se síd lem : C hm elo v á  2 9 20 /6 , 106 0 0  P rah a  10,
IČ O : 2 5 1 0 3 4 3 1 ,
zap san á  v o b chodn ím  re js třík u  vedeném  M ěstsk ý m  so u d em  v P raze , od d íl B , v lo ž k a  4 5 2 4 ,

ja k o ž to  spo lečn ík  sp o lečnosti „S U D O P  G R O U P , T D I“ uchazeč  v z ad áv ac ím  ř íz e n í na v e ře jn o u  
zak ázk u  na služby vyhlášenou Ředitelstvím  silnic a dálnic ČR (d á le  je n  „ u c h a z e č "), v so u lad u  s 
p o žad av k y  § 68 odst. 3 p ísm . a) z ák o n a  Č. 137 /2 0 0 6  Sb ., o  v e ře jn ý ch  z a k á z k á c h , v p la tn é m  
zněn í,

če s tn ě  p roh lašu je , že  žád n ý  z je h o  s ta tu tá rn ích  o rg án ů  nebo  č len ů  s ta tu tá rn íc h  o rg á n ů  

v p o sled n ích  3 le tech  od  k once  lhů ty  p ro  p o d á n í n ab íd ek  nebyl v p ra c o v n ě p ráv n ím , fu n k čn ím  

či o b d o b n ém  pom ěru  u zad av a te le .

V  P raze  dne  26 .4 ,2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

S p o lečn o st G eo T ec-G S , a.s.,
se síd lem : C h m elo v á  2920 /6 , 106 0 0  P rah a  10,
IČ O : 2 5 1 0 3 4 3 1 ,
zap san á  v o b ch o d n ím  rejstříku  v ed en ém  M ěstsk ý m  so u d em  v P raze, oddíl B , v lo ž k a  4 5 2 4 ,

ja k o ž to  sp o lečn ík  spo lečnosti „S U D O P  G R O U P , T D I“ u ch azeč  v zad áv ac ím  ř íz e n í na v e ře jn o u  
zak ázk u  na služby vyhlášenou Ředitelstvím  silnic a dálnic ČR (dále  je n  „u c h a z e č 11*1), v so u lad u  s 
p o žad av k y  § 68 odst. 3 p ísm . b ) z ák o n a  č. 137 /2006  Sb ., o  veře jných  z a k á z k á c h , v p la tn ém  
zn ěn í, tím to

p ře d k lá d á  v sezn am  v lastn ík ů  ak c ií u ch azeče , je jic h ž  so u h rn n á  jm e n o v itá  h o d n o ta  p ře sah u je  
10 %  z á k lad n íh o  kap itá lu .

A k c io n á ř Podíl

S U D O P  G R O U P  a .s., O lšan sk á  la , P rah a  3 52 %

Ing. J iř í  U b u s , P irin sk á  3 2 45 /8 , P rah a  4 24%

R N D r. P e tr V itásek , N ačeŠická 1868, Ú jezd  n ad  L esy 24%

V P raze  d n e  26 .4 .2 0 1 7

f 7  *
^  i.:.-
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

S p o lečn o st G eo T ec-G S , a.s.,
se síd lem : C h m elo v á  2 9 2 0 /6 , 106 0 0  P raha  10,
IČ O : 25103431 ,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524,

ja k o ž to  společník  sp o lečn o sti „S U D O P  G R O U P , T D I“ u ch azeče  v z ad áv ac ím  ř íz e n í na  veře jnou  
zak ázk u  na služby vyhlášenou Ředitelstvím  silnic a dálnic ČR (d á le  je n  „ u ch azeč i ,  se  t ím to

zav azu je , že

v p říp ad ě , že  s n ím  b u d e  u zav řen a  S m lo u v a  na p ln ě n í sh o ra  o zn ačen é  v e ře jn é  z a k á z k y , n e sm í on 
sám  ani žádný  z je h o  su b d o d av a te lů  p o d íle jíc ích  se  na p ln ě n í S m lo u v y  p řip rav o v a t an i p o d íle t se 
na  p říp rav ě  rea lizačn í d o k u m en tace  té to  s tav b y  p ro  p o ten c io n á ln íh o  n eb o  k o n k ré tn íh o  
s tav eb n íh o  zh o to v ite le  a  zá ro v eň  p od íle t se  na v ýkonu  tech n ick é  a s is ten ce  p ro  Ř S D  Č R . U chazeč  
b e re  n a  vědom í, že  to to žn ý  záv azek  je  ro v n ěž  so u č á s tí S m louvy .

V P raze  dne 26 .4 .2017

-- .• } -


