Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN:    427 -2017- OÚaHR/OIV

Tato dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

mezi následujícími smluvními stranami
I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: panem JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a 

                               Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

IČ:
25475509

DIČ: 
CZ25475509

se sídlem: Souběžná 2349/7, 466 01 Jablonec nad Nisou

zapsaná:  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,  

                 vložka 19806,

zastoupená panem Mgr. Milanem Nožičkou, jednatelem



        Ing. Borisem Pospíšilem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 27-633560227/0100

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

„Rozšíření místní komunikace Žitná v místě č.p. 3274 - 3279, Jablonec nad Nisou“
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele 427 -2017- OÚaHR/OIV
II. Předmět dodatku č.1
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu č. 1. Plnění konečného termínu dokončení díla zůstává nezměněno. 

III. Článek 2. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

Předmět plnění se dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnovém listu č. 1 a v rekapitulaci.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.
IV. Článek 3. Cena za dílo, odstavec 3.1 se mění takto:

Původní text:

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr předaného Zhotoviteli Objednatelem a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 
          997 057,- Kč

(slovy devětsetdevadesátsedmtisícpadesátsedm korun českých)

DPH:



           209 382,- Kč 

(slovy dvěstědevěttisíctřistaosmdesátdva  korun českých)

Cena Díla celkem včetně DPH:   1 206 439,- Kč

(slovy jedenmiliondvěstěšesttisícčtyřistatřicetdevět korun českých)

se nahrazuje textem:

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr předaného Zhotoviteli Objednatelem a změnovém listu č. 1 činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 
          1 135 365,- Kč

(slovy jedenmilionstotřicetpěttisíctřistašedesátpět korun českých)

DPH:



           238 427,- Kč 

(slovy dvěstětřicetosmtisícčtyřistadvacetsedm  korun českých)

Cena Díla celkem včetně DPH:   1 373 791,- Kč

(slovy jedenmiliontřistasedmdesáttřitisícsedmsetdevadesátjedna korun českých)

Méněpráce bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo



                 -19 291,68 Kč
Vícepráce bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo




     157 599,44 Kč
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ustanovení dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 427-2017-OÚaHR/OIV nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Nedílnou přílohou dodatku č. 1 jsou:

Příloha č. 1 - změnový list č. 1 a rekapitulace 
Jablonec nad Nisou, dne   11.10.2017                            Jablonec nad Nisou, dne  11.10.2017                            
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha,  
Mgr. Milan Nožička

náměstek primátora 
jednatel

……………………………………
……………………………..

Ing. Otakar Kypta, 
Ing. Boris Pospíšil

vedoucí odboru územního a 
                             jednatel

hospodářského rozvoje

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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