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DODATEK č. 02 

kterým se mění a doplňuje SMLOUVA O DÍLO 

ev. č. 17/1.7/PVS 

 

Předmětem této Smlouvy je řešení úkolu zařazeného do Plánu standardizace – Programu rozvoje 

zkušebnictví na rok 2017 s názvem: „Ověření metodiky k prokazování životnosti nátěrů pro 

zvyšování požární odolnosti ocelových konstrukcí (umělé stárnutí)“ (dále jen „dílo”) 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví, organizační složka státu 

Sídlo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 2 

Bankovní spojení: Česká národní banka, Centrální pobočka Praha 1, 

Na Příkopě č. 28, 110 00 Praha 1 

Číslo účtu: 21622-001/0710 

IČO: 48135267 DIČ: CZ48135267 

zastoupený: 
Ing. Andreou Lichtenbergovou,  

ředitelkou odboru státního zkušebnictví 

(dále jen „objednatel“)  
  

Zhotovitel: PAVUS, a. s. 

Sídlo: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek 

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. 

Číslo účtu: 5402201/0100 

IČO: 60193174 DIČ:              CZ60193174 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Dufkem, ředitelem,  

(dále jen „zhotovitel“)  
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Předmět Dodatku 

 

Článek 4  

Doba plnění díla 

 

Termín plnění podle odst. 1 se mění ze dne 30. 11. 2017 na den 28.02.2018  

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

 
Dodatek je zpracován na základě článku 9, odst. 3 Smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti podle 

odst. 5 dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ……………..……. V …………………. dne …………..… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………… ………………………………...……. 

 objednatel zhotovitel 

 


