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DODATEK Č. 1 
K SMLOUVĚ O DÍLO
Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy Objednatele: 2017-00325

Číslo smlouvy Zhotovitele: S 18-016-0008


1. Smluvní strany

Objednatel:	Město Strakonice
se sídlem:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Zastoupený:	 Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města
IČ:	00251810
DIČ:	CZ00251810
	Bankovní spojení:     	ČSOB
	Č. účtu:	1768038/0300
 	Telefonní spojení:	383 700 111
dále jen „Objednatel“

	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
	se sídlem:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26.11.1992, 
                                        v odd. C, vložce 8032
Zastoupený: statutární orgán : Ing. Walter Spitaler, jednatel
                                                 Ing. Jiří Kozel, jednatel 
                                                 Ing. František Fryš, jednatel 
 Osoba oprávněná k zastupování : Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu DS JIH
 Osoba oprávněná k jednání a podepisování : Václav Žežulka, zmocněnec na základě plné moci
IČ: 480 35 599		DIČ: CZ 480 35 599
Bankovní spojení:          Česká spořitelna a.s.
Č. účtu:	994404-0147137001/0800
Telefonní spojení:	387 002 740, 383 321 398
E-mail:	office-cb@swietelsky.cz , office-st@swietelsky.cz 
dále jen „Zhotovitel“


Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo



7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek 
7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v bodu 7.2 takto:
Původní znění :
7.1. Cena díla
7.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši	:
	Cena bez DPH		5 936 951,77	Kč

	Vícepráce č. 1                                                                                       92 947,92 Kč 
                          Méněpráce č. 1                                                                                   - 30 169,50 Kč

Celková cena díla se na základě Víceprací, méněprací č. 1 mění : 

           Nová cena celkem bez DPH		                                       5 999 730,19 Kč                         
           DPH celkem: 			              	                           1 259 943,34 Kč
           Nová cena celkem včetně DPH:			               7 259 673,53 Kč



28.    Další ujednání

28.1.  Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
28.2.  Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve třech výtiscích pro Objednatele a jeden   výtisk pro Zhotovitele.
28.3.  Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.
28.4. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu Dodatku.
28.5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 11.10.2017 pod č. usnesení 4043/2017


NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:


[bookmark: _GoBack]

Příloha : Vícepráce, méněpráce č. 1 

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

Ve Strakonicích, dne ………………			V Strakonicích,  dne : 


-----------------------------------------				----------------------------------------------------
Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta	Václav Žežulka, zmocněnec 	
