Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AKVAMONT Svitavy s.r.o.
		IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
		sídlo: Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02   
	zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 697
	zastoupena jednatelem Jaroslavem Jerie
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.7.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „RS - Svitavy, VII. etapa (VII. etapa regenerace sídliště Svitavy-Lány)“ - dále jen „Smlouva o dílo“.
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 10.8.2017.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 231 304,03 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně  -148 703,60 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 3 264 885,43 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
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E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 18.10.2017.

Ve Svitavách dne ……………

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	…………………………………………….	…………………………………………….
	Mgr. David Šimek	  Jaroslav Jerie
	starosta města Svitavy	 jednatel AKVAMONT Svitavy s.r.o.
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